

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/002276

Stavební akce:	Plzeň, úpravy parkoviště před budovou Koterovská 162		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	-----		
Dotčená část stavby:	SO 101		
Název / označení změny:	-----		
Podklad pro změnu:	Stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	27.7. 2016, 1.8.2016, 11.8.2016		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	viz. Výše
Zdůvodnění a popis změny: Osazení krajiníků a přídlažby a zvětšení plochy živičných úprav pro zajištění funkčního odvodnění plochy parkoviště. Úprava obrubníků a zvětšení plochy chodníků z dlažby z důvodu bezpečného pohybu chodců.			
Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		99 861,95 Kč bez DPH	
přípočty celkem:		214 494,18 Kč bez DPH	
odpočty celkem:		114 632,23 Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - VHS,s.r.o. - Ivo Toman	IVO TOMAN	30.8.16	
projektant /AD/ - Ing. Petr Budín			
objednatel /OI - MMP/ - Ing. Pavel Grisník	PAVEL GRISNÍK	30.8.16	
TDS - Luděk Kejzlar	LUDĚK KEJZLAR	30.8.16	
cenová kontrola - Eva Voráčková	VORÁČKOVÁ	30.8.16	