

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 059/24/DILO/4-MAJ ze dne 5. 9. 2024

SML/2024/09M/1/001/4MAJ

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále také i jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Městská část Praha 4

Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společností:

4 – Majetková a.s.

Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 28477456

DIČ: CZ28477456

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

PROFITHERM CZ s.r.o.

Sídlo: Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 – Hostivař

IČO: 28422406

DIČ: CZ28422406

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Radek Šumovský, jednatel společnosti

zapsaná: v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 140387

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku číslo 1:

**I.
Základní ustanovení**

1) Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2024 Smlouvu o dílo č. 059/24/DILO/4-MAJ, jejímž předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna RTN v nebytových domech svěřených MČ Praha 4“ (dále jen „Smlouva“).

2) Tento Dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti neprovádět některé práce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat. Celková hodnota závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu po jeho změně, tak bude nižší o méněpráce.

II. Předmět dodatku

1) Článek II. Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto méněpráce neprovádět.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí: 984.750,00,- Kč bez DPH
Celková cena sjednaných méněprací činí: 24.240,00,- Kč bez DPH

III. Změny Smlouvy

1) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1 a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla činí:

960.510,00 Kč bez DPH

201.707,10 Kč (21% DPH)

1.162.217,10 Kč vč. DPH“.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Seznam objektů

V Praze dne: 24 -09- 2024

V Praze dne: 25 -09- 2024


Za objednatele:




Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva




Mgr. Martin Benkovič
člen představenstva



Za zhotovitele:



Ing. Radek Šumovský /jednatel



Příloha č. 1: Seznam objektů

pořadové číslo	ulice	položka	kusů
1	Hlavní 1402/141	RTN	24

