

292-1/2016/J

## Smlouva o dílo

### „Tréninková atletická hala – přístavba šaten a sociálního zařízení“

#### Dodatek č.1

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Sportovní areály města Kladna s.r.o.**  
 se sídlem: ul. Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno  
 zastoupený: Marcelem Kučerou, jednatelem společnosti  
 ve věcech technických: [redacted] provozním ředitelem  
 IČ: 26154170  
 DIČ: CZ26154170  
 bankovní spojení: [redacted]  
 č. účtu: [redacted]  
 obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 75074

dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** **Ing. Martin Homer**  
 se sídlem: [redacted]  
 zastoupený: ing. Martin Homer  
 ve věcech technických: ing. Martin Homer  
 IČ: 61888524  
 DIČ: CZ6203180544  
 bankovní spojení: [redacted]  
 č. účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

#### **d o d a t e k č. 1**

#### **ke smlouvě o dílo**

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen "dodatek č.1")

#### **Článek I.**

Smluvní strany uzavřely dne 9.12.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací specifikovaných dle projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby „Tréninková atletická hala – přístavba šaten a sociálního zařízení“ zpracované firmou MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 475 50 961, se zodpovědným projektantem [redacted] autorizovaným inženýrem ČKAIT pro pozemní stavby, č. autorizace 0007355.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je plně financována z rozpočtových zdrojů zadavatele.

V článku IV., bodu 4 původní smlouvy o dílo byla sjednána nabídková cena díla v souladu s § 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na základě položkového rozpočtu zhotovitele (oceněný výkaz výměr), který je přílohou č.1 původní smlouvy o dílo, vycházejícího z projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Tréninková atletická hala – přístavba šaten a sociálního zařízení“ zpracované firmou MILOTA Kladno, spol. s r.o., Huťská 1557, 272 01 Kladno, IČ: 475 50 961, se zodpovědným projektantem [redacted] autorizovaným inženýrem ČKAIT pro pozemní stavby, č. autorizace 0007355, s výhradou, že se nezaručuje úplnost položkového rozpočtu. V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na některých méněpracích, které při provádění díla dodatečně vystaly.

Dodatečně zjištěné méněpráce jsou nezbytné k dokončení díla definovaného původní veřejnou zakázkou a nebyly ani objednateli objektivně známy při zadání díla, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla nebo byly objednatelem definovány z hlediska nutnosti dosažení jeho potřeb. Definované méněpráce mají přímou souvislost s vícepracemi definovanými níže. Zhotovitel při tvorbě ceny méněprací dodržel pravidla obsažená v článku IV., bodu 5 původní smlouvy o dílo.

V průběhu provádění díla se smluvní strany dále dohodly na některých vícepracích, které při provádění díla dodatečně vystaly.

Jedná se o stavební práce, které nejsou technicky oddělitelné od původní veřejné zakázky, ale naopak jsou nezbytné k jejímu dokončení, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a nebyly ani objednateli objektivně známy, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu provádění díla (dále jen „vícepráce“) obdobně, jako to vyžaduje ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), nebo byly objednatelem definovány z hlediska nutnosti dosažení jeho potřeb.

Objednatel vyzval zhotovitele k ocenění dodatečných prací a dodávek a na základě údajů od zhotovitele provedl objednatel písemný soupis víceprací s odůvodněním jejich nezbytnosti a ceny. Zhotovitel při tvorbě ceny víceprací dodržel pravidla obsažená v článku IV., bodu 5 a 6 původní smlouvy o dílo.

Z těchto důvodů je uzavírán tento dodatek č.1 k původní smlouvě o dílo.

## **Článek II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny následující práce - méněpráce, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo, včetně jednotlivých položkových cen. Specifikace u jednotlivých méněprací obsahuje též odůvodnění nezbytnosti méněprací.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, jejichž specifikace je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k vlastní smlouvě o dílo, včetně jednotlivých položkových cen. Specifikace u jednotlivých víceprací obsahuje též odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací.

### Článek III.

Znění čl. IV, bod 1 původní smlouvy o dílo se mění takto :

#### „IV. Cena a způsob úhrady

1. Cena díla podle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako pevná, nepřekročitelná a činí:

Cena díla bez DPH	3,449.355,33 Kč
15% DPH	0,00 Kč
21% DPH	724.364,62 Kč
Cena díla včetně DPH	4,173.719,95 Kč "

Změna znění článku narovnává administrativní přepis v částce ceny díla bez DPH, cena odpovídá výsledku veřejné zakázky, prostřednictvím které byla uzavřena původní smlouva o dílo, a taktéž položkovému rozpočtu zhotovitele (oceněný výkaz výměr), který je přílohou č.1 původní smlouvy o dílo.

### Článek IV.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena **méněprací** vymezených v článku II. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí :

Cena méněprací bez DPH	344.441,89 Kč
15% DPH	0,00 Kč
21% DPH	72.332,80 Kč
Cena méněprací včetně DPH	416.774,69 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena **víceprací** vymezených v článku II. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí :

Cena víceprací bez DPH	331.325,31 Kč
15% DPH	0,00 Kč
21% DPH	69.578,32 Kč
Cena víceprací včetně DPH	400.903,63 Kč

3. Původně sjednaná cena díla vymezená v čl. IV., bodu 1 původní smlouvy o dílo ve výši 3,449.355,33 Kč bez DPH se snižuje o částku 344.441,89 Kč bez DPH a dále zvyšuje o částku 331.325,31 Kč bez DPH a mění se celkově v níže uvedené skladbě :

<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>3,436.238,75 Kč</b>
15% DPH	0,00 Kč
21% DPH	721.610,14 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>4,157.848,89 Kč</b>

4. Zhotovitel nebude práce tímto dodatkem specifikované jako méněpráce objednateli fakturovat.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli na částku 331.325,31 Kč bez DPH, tj. 400.903,63 Kč s DPH za vícepráce uvedené v čl. II tohoto dodatku do 10 dnů od provedení (dokončení) všech takto sjednaných víceprací samostatnou dílčí fakturu s tím, že splatnost této faktury vychází z čl. IV., bodu 12 původní smlouvy o dílo a činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

## Článek V.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce změny rozsahu předmětu díla – vymezení méněprací - původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zčásti doplňuje v otázce rozšíření předmětu díla – víceprací - původní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9.12.2016 s tím, že všechna ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí původní smlouvy o dílo.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:

1. Specifikace méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací)
2. Položkový rozpočet méněprací
3. Položkový rozpočet víceprací

V Kladně, dne 28.6.2017

V Kladně, dne 28.6.2017

3 samk. Sportovní areály  
města Kladna s.r.o.  
Kladno 4  
4 170, DIČ: CZ 261 54 170

.....  
**Sportovní areály města Kladna s.r.o.**  
Marcel Kučera  
jednatel společnosti

OBJEDNATEL

HOMER  
Stavební firma

.....  
**Ing. Martin Homer**

ZHOTOVITEL

## Specifikace méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací)

### Soupis méněprací

Označení práce	Cena méněprací bez DPH	Odůvodnění nezbytnosti
Vnější úpravy povrchů	283.721,89 Kč	<p>Při realizaci stavebních prací byla z hlediska sousedství překážkové dráhy pro koně změněna povrchová úprava fasády přístavby objektu. Nově zvolená fasáda je lépe pohltivá a méně odráží zvuk a světelné paprsky, což je příznivější při těsné blízkosti zvířat.</p> <p>Namísto fasády z fasádních panelů s integrovanou izolací byl použit kontaktní zateplovací systém s povrchovou omítkovinou. Nerealizovaly se též klempířské detaily související s instalací fasádních panelů.</p>
Dveře plastové posuvné	49.000,00 Kč	<p>Dveře posuvné na vstupu ze zádveří do chodby přístavby byly nahrazeny otevíravými z důvodu provozní údržby. Dle charakteru provozu byla očekávána velká poruchovost posuvného mechanismu dveří.</p>
Dřevěné poličky	7.920,00 Kč	<p>Osazení dřevěných poliček bylo v kolizi se záměrem investora na vnitřní vybavení přístavby haly. Poličky se tudíž nerealizovaly.</p>
Přechodové lišty	3.800,00 Kč	<p>Použité materiály podlahových krytin, které byly při provádění prací vyvzorkovány, nevyžadovaly při změně krytiny osazení přechodových lišt. Tato úprava nebyla při obecném zadání vlastností materiálů předem známa.</p>
<b>Celkem méněpráce</b>	<b>344.441,89 Kč</b>	

**Soupis dodatečných stavebních prací (víceprací)**

Označení práce	Cena vícepráce bez DPH	Odůvodnění nezbytnosti
Zakládání přístavby objektu	31.133,11 Kč	Při realizaci stavebních prací byl po odhalení základů zjištěn stav základů atletické haly odlišný od dostupných podkladů, byla dohodnuta úprava nového základu, aby přístavbou haly nedošlo k nepříznivému přetížení základů stávající stavby. Skutečný stav základů nemohl investor objektivně předvídat bez odhalení základových konstrukcí.
Dešťová kanalizace	98.828,90 Kč	<p>Při realizaci stavebních prací byl pomocí výkopových sond proveden průzkum odvodu dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch atletické haly. Vzhledem k tomu, že systém ve skutečnosti neodpovídal dostupným podkladům, byla dohodnuta úprava svodu dešťové vody, včetně odhalení a vyčištění stávající akumulární jímky a její úpravy pro napojení nové dešťové kanalizace.</p> <p>Pro dodatečné potrubí dešťové kanalizace byly provedeny zemní práce a osazení potrubí. Byla též provedena revize kanálu pro odvod dešťové vody podél stávající haly.</p>
Vnější úpravy povrchů	73.214,50 Kč	<p>Při realizaci stavebních prací byla z hlediska sousedství překážková dráha pro koně změněna povrchová úprava fasády přístavby objektu. Nově zvolená fasáda je lépe pohltivá a méně odráží zvuk a světelné paprsky, což je příznivější při těsné blízkosti zvířat.</p> <p>Namísto fasády z fasádních panelů s integrovanou izolací byl použit kontaktní zateplovací systém s povrchovou omítkovinou. Nové úpravě byly přizpůsobeny též klempířské detaily.</p>

Okapový chodníček	5.068,80 Kč	Vzhledem k souběhu stavby a vybudování dělící stěny mezi areálem investora a sousedním pozemkem bylo navrženo opatřit přístavbu okapovým chodníček pro návaznost na okolní terén.
Dveře plastové otevíravé	42.000,00 Kč	Dveře posuvné na vstupu ze zádveří do chodby přístavby byly nahrazeny otevíravými z důvodu provozní údržby. Dle charakteru provozu byla očekávána velká poruchovost posuvného mechanismu dveří.
Informační systém a klíčové hospodářství	27.600,00 Kč	Informační systém a klíčové hospodářství byly při vzorkování přizpůsobeny standardům ostatních sportovních zařízení.
Vodoměrová šachta	19.800,- Kč	Při realizaci stavebních prací byla odhalena a vyčištěna stávající vodoměrná šachta a provedeny její úpravy pro napojení nové domovní vodovodní přípojky.  Stav šachty nebyl před zahájením přípravných prací znám, neboť šachta byla delší dobu nepoužívaná a nepřístupná.
Kanalizační šachta	9.840,- Kč	Při realizaci stavebních prací byla odhalena a vyčištěna stávající splašková kanalizační šachta a provedeny její úpravy pro napojení nové domovní kanalizační přípojky.  Stav šachty nebyl před zahájením přípravných prací znám, neboť šachta byla nepřístupná.
Umístění VZT ohříváč vzduchu	23.840,- Kč	Dodavatel ohříváče vzduchu pro VZT si vymínil instalaci ohříváče mimo venkovní prostředí. Tomuto požadavku bylo přizpůsobeno potrubí VZT.
<b>Celkem vícepráce</b>	<b>331.325,31 Kč</b>	

## Položkový rozpočet stavby - méně práce

Stavba: **9** **TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_


Zhotovitel: **ing. Martin Homer** IČ: **61888524**  
 \_\_\_\_\_ Kladno DIČ: **CZ6203180544**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			186 503,89
PSV			157 938,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>344 441,89</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>344 441,89</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>72 332,80</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **416 774,69 CZK**

v

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

28.6.2017

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

### Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			186 503,89	54
764	Konstrukce klempířské	PSV			97 218,00	28
766	Konstrukce truhlářské	PSV			60 720,00	18
Cena celkem					344 441,89	100

### Položkový rozpočet

S:	9	TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
O:	1	TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
R:	1a	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				186 503,89
66	622319520RY2	Fasádní panely s izolačním jádrem IPN tl. 50 mm, včetně detailů	m2	78,03510	2 390,00	186 503,89
Díl:	764	Konstrukce klempířské				97 218,00
117	764X0K01	D+M K01 Oplechování přechodu fasádních panelů a soklového XPS včetně kotvení a PÚ, včetně detailů	m	27,70000	600,00	16 620,00
118	764X0K02	D+M K02 Lemování rohů fasádních panelů včetně kotvení a PÚ, včetně detailů	m	13,00000	780,00	10 140,00
119	764X0K03	D+M K03 Lemování koutů fasádních panelů včetně kotvení a PÚ, včetně detailů	m	3,30000	780,00	2 574,00
120	764X0K04	D+M K04 Krycí lišta napojení fasádních panelů a stěny halv včetně kotvení a PÚ, včetně detailů	m	6,50000	7 870,00	51 155,00
121	764X0K05	D+M K05 Venkovní parapet u fasádních panelů včetně kotvení a PÚ, včetně detailů	m	3,20000	1 100,00	3 520,00
122	764X0K06	D+M K06 Lemování otvorů ve fasádních panelech včetně kotvení a PÚ, včetně detailů	m	12,00000	777,00	9 324,00
123	764X0K07	D+M K07 Lemování nadpraží otvorů ve fasádních panelech včetně kotvení a PÚ, včetně detailů	m	5,00000	777,00	3 885,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				60 720,00
131	766X0POS02	D+M POS02 Dveře 2110x2500 mm plastové, rám, kování	soubor	1,00000	49 000,00	49 000,00
140	766X0T01	D+M T01 Dřevěná polička, maiv, barva dle investora 920x400 mm	soubor	4,00000	1 980,00	7 920,00
144	766X0OV04	D+M OV04 Přečhodová lišta koberec/keramická dlažba - hliník, včetně detailů	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00
145	766X0OV05	D+M OV05 Přečhodová lišta keramická dlažba/koberec - hliník, včetně detailů	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00

<b>Celkem</b>	<b>344 441,89</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby Vícepráce

Stavba: **9** **TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ**

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **ing. Martin Homer** IČ: **61888524**  
XXXXXXXXXX **Kladno** DIČ: **CZ6203180544**

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			295 485,31
PSV			35 840,00
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>331 325,31</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>331 325,31</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>69 578,32</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **400 903,63** CZK

v **Kladně**

dne 28.6.2017

  
XXXXXXXXXX **MER**  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO	0	331 325	69 578	400 904	100
1a	Stavební část	0	295 485	62 052	357 537	89
1b	ZTI	0	12 000	2 520	14 520	4
1e	VZT	0	23 840	5 006	28 846	7
Celkem za stavbu		0	331 325	68 469	394 514	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			25 828,90	8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 133,11	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			72 571,30	22
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 068,80	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 000,00	4
728	VZT	PSV			23 840,00	7
764	Konstrukce klempířské	PSV			643,20	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			69 600,00	21
99	Ostatní	HSV			90 640,00	27
Cena celkem					331 325,31	100

## Položkový rozpočet

S:	9	TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
O:	1	TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
R:	1a	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>25 828,90</b>
5	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,90000	470,00	5 123,00
8	151201101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	12,20000	100,00	1 220,00
9	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m	m2	12,20000	90,00	1 098,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,90000	70,00	763,00
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	10,90000	99,00	1 079,10
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	10,90000	500,00	5 450,00
13	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,90000	222,00	2 419,80
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,90000	12,00	130,80
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,90000	25,00	272,50
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,80870	80,00	704,70
175	583336270	Kamenivo těžené hrubé frakce 4-8 mm	t	23,65000	320,00	7 568,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>31 133,11</b>
18	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,80000	780,00	1 404,00
21	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 XC2	m3	5,20000	2 800,00	14 560,00
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	15,78000	550,00	8 679,00
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	15,78000	220,00	3 471,60
24	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,09147	33 000,00	3 018,51
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>72 571,30</b>
176	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl. do 80 mm	m2	78,03510	479,00	37 378,81
177	283759360	Deska fasádní polystyrénová 1000x500x80mm	m2	79,60100	175,00	13 930,18
178	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hlavní špalety do 200 mm z polystyrenu tl. do 40 mm	m	17,17000	138,00	2 369,46
179	283759320	Deska fasádní polystyrénová 1000x500x40mm	m2	1,89000	87,00	164,43
180	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	78,03510	240,00	18 728,42
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>5 068,80</b>
181	596212210R00	Kladení dlažby z betonových dlaždic s ložem z písku do 50 m2	m2	9,00000	286,00	2 574,00
182	592453150	Dlažba desková betonová 30x30x3,5cm šedá	m2	9,90000	252,00	2 494,80
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>643,20</b>
183	764216402	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z pozinkovaného plechu rš. 200 mm. bez rohů	m	3,35000	192,00	643,20
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>69 600,00</b>
184	766X0POS02	D+M POS02 Dveře 2110x2500 mm plastové, rám, kování	soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
		otvírací dveře 90P				
185	766X0OV06	číslo skříňky	ks	20,00000	120,00	2 400,00
186	766X0OV07	Mincovní zámek Ojmar	ks	20,00000	1 200,00	24 000,00
187	77690OV09	Generální klíč Ojmar	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
<b>Díl: D99</b>		<b>Ostatní</b>				<b>90 640,00</b>
188		Odhalení, vyčištění akumulační jímky dešťové vody, odstranění starého panelového krytu, úprava jímky pro napojení nové dešťové kanalizace	ks	1,00000	40 420,00	40 420,00
189		Odhalení, vyčištění vodoměrové šachty, úprava šachty pro napojení vodovodní přípojky, zprovoznění stávajícího rozvodu	ks	1,00000	19 800,00	19 800,00
190		Odhalení, vyčištění kanalizační šachty splaškové kanalizace, úprava šachty pro průběžné propojení kanalizace	ks	1,00000	9 840,00	9 840,00
191		Revize kanálu pro odvod dešťové vody podél stávající atletické halvy	m	147,00000	140,00	20 580,00

**Celkem**

**295 485,31**

Poznámky uchazeče k zadání

--

### Položkový rozpočet

S:	9	TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
O:	1	TRÉNINKOVÁ ATLETICKÁ HALA – PŘÍSTAVBA ŠATEN A SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
R:	1b	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	721	Venkovní kanalizace				12 000,00
4	721173404	Potrubí z plastových trub z PVC DN 200	m	10,00000	1 200,00	12 000,00

<b>Celkem</b>						<b>12 000,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

R:	1e	VZT
----	----	-----

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	728	Vzduchotechnika				23 840,00
12	PoI_12	VZT oddělený ohřivač vzduchu včetně montáže v interiéru přístavby	ks	1,00000	23 840,00	23 840,00

<b>Celkem</b>						<b>23 840,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání