



NMNMSML20240511

Dodatek č. 1

k Objednávce č. 1/2024Šim uzavřené dne 31.01.2024

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Karolína Šimková, referentka odboru SMM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o.

Chlum u Třeboně 286, 378 04 Chlum u Třeboně

korespondenční adresa: Smetanova 4, 602 00 Brno

zastoupené Ing. Evou Damcovou, jednatelem

IČ: 46991450

DIČ: CZ46991450

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.:C26165

bankovní spojení: č.ú. 1121560287

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Objednávce č. 1/2024Šim uzavřené dne 31.01.2024, jejímž předmětem je vypracování studie proveditelnosti „Rekreační využití rybníka Koupaliště a přilehlého území v Novém Městě na Moravě“, tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná objednávka mění a doplňuje následovně:

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly na změně textu v bodu č. 2 „Termín a místo dodání“ objednávky následovně:

Původní text b.č. 2. ve znění:

„34. týdnů od data uzavření objednávky, budova č.p. 103 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě.“

se ruší a nahrazuje tímto textem:

„38. týdnů od data uzavření objednávky, budova č.p. 103 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě“

Čl. II


1. Ostatní ustanovení a ujednání Objednávky tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a dodavatel obdrží jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 22. schůzi konané dne 8.1.2024 pod bodem č. 3/22/RM/2024.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Dodavatel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

V Novém Městě na Moravě dne 18.9.2024


V Brně dne

Objednatel:

Dodavatel:



Michal Šmarda
starosta



Ing. Eva Damcová
jednatel

Zahradní a krajinářská architektura s. r. o.,
č. p. 286 Chlum u Třeboně, 378 04 Chlum u Třeboně
IČ: 46991450
DIČ: CZ46991450

Bankovní spojení: KB Brno 1121560287/0100
Tel: 724 304 207 e-mail: damcova@volny.cz

Město Nové Město na Moravě
Pan starosta M. Šmarda
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

18. 9. 2024

ŽÁDOST

prodloužení termínu odevzdání Studie proveditelnosti „Rekreačního využití rybníka Koupaliště a přilehlého území v Novém Městě na Moravě“

Vážený pane starosto,
na základě objednávky č. 1/2024 Šim zpracováváme pro Nové Město na Moravě výše uvedenou studii.

S ohledem na nutnost vypořádat se v rámci studie s výsledky diskuse na jednání se zástupci města a komisí rozvoje města, které se uskutečnilo dne 4. 9. 2024 a s výsledky diskuse vedené v rámci veřejného projednání dne 18. 9. 2024, Vás žádám o prodloužení termínu odevzdání této studie o 4 týdny,

Původní termín odevzdání: 34 týdnů od data uzavření objednávky - 31. 1. 2024

Nový termín odevzdání: 38 týdnů od data uzavření objednávky, to je 23. 10. 2024.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Eva Damcová


Zahradní a krajinářská architektura s. r. o.
Chlum u Třeboně 286
378 04 Chlum u Třeboně
DIČ: CZ46991450
Tel. 724 304 207