

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 015/S933/2017/061**

**Dodatek č.1**

**Akce: Projektová dokumentace na opravy LC 2018**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted], ředitelem

Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted], technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice, č. tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**P.K.I. PROJEKT s.r.o.**

**Projekční a inženýrské práce**

IČO: 64650685

DIČ: CZ64650685

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10165, datum zápisu 5.1.1996

sídlo: Vaníčková 3, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený: [redacted], jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

## II.

### Doba plnění

Ustanovení odstavce 4. ve znění: „Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **30.9.2017** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.“, se mění na text: „Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **30.11.2017** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.“

## III.

### Cena a platební podmínky

Ustanovení odstavce 1. ve znění:

#### LC Klínovecká

Cena za dílo projektové dokumentace bez DPH: 85.000,00 Kč

Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH: 6.000,00 Kč

Cena celkem LC Klínovecká bez DPH: **91.000,00 Kč**

#### LC Hraniční

Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH: 45.000,00 Kč

Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH: 6.000,00 Kč

Cena celkem LC Hraniční bez DPH: **51.000,00 Kč**

**Celkem cena za dílo bez DPH: 142.000,00 Kč**

se mění na text:

#### LC Klínovecká

Cena za dílo projektové dokumentace bez DPH: 101.000,00 Kč

Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH: 19.800,00 Kč

Cena celkem LC Klínovecká bez DPH: **120.800,00 Kč**

#### LC Hraniční

Cena za dílo projektová dokumentace bez DPH: 45.000,00 Kč

Cena za dílo inženýrská činnost bez DPH: 6.000,00 Kč

Cena celkem LC Hraniční bez DPH: **51.000,00 Kč**

**Celkem cena za dílo bez DPH: 171.800,00 Kč**

**Odůvodnění:**

Po provedení podrobné prohlídky a hutnicích zkoušek na LC Klínovecká došlo oproti původnímu předpokladu k překvalifikování části této cesty z opravy na investici a tím ke značnému rozšíření obsahu díla. Lesní cesta, která je předmětem zpracování PD se územně nachází na území dvou krajů, bude nutné žádat o vyjádření dotčených orgánů v obou krajích a současně bude nutné žádat o územní a stavební povolení. Na základě provedených hutnicích zkoušek bylo nutno překvalifikovat opravu části LC Klínovecká na investici. Tím dojde k rozšíření obsahu díla, současně bude nutné rozdělit rozpočty.


**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

Příloha č. 1 - žádost zhotovitele ze dne 19.6.2017

Příloha č. 2 – Změnový list ze dne 19.6.2017

V Ústí nad Labem, dne: 12.7.2017

V Teplicích., dne: 12.7.2017



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny:19.6.2017

Název veř. zakázky: Projektová dokumentace na opravy LC 2018

Zhotovitel:P.K.I. Projekt s.r.o.

Objednatel:KŘ Teplice – LS Klášterec

Název akce (majetku):

Charakter akce:

I N IP NP

Číslo objektů:

Stavební díly:

**Popis změny:**

1. Posunutí termínu dokončení na 30.11.2017
2. Navýšení celkové ceny o vícepráce ve výši 29.800,-Kč

**Zdůvodnění změny:**

Po provedení podrobné prohlídky a hutnicích zkoušek na LC Klínovecká došlo oproti původnímu předpokladu k překvalifikování části této cesty z opravy na investici a tím ke značnému rozšíření obsahu díla. Oprava reprezentuje max. ohlášení stavby, investiční akce obsahuje územní a stavební řízení. Akce spadá do dvou krajů (vyjádření orgánů je nutné v obou krajích). Je nutné navrhnout novou konstrukci panelové vozovky.

Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny na tuto LC o 29.800,-Kč a prodloužení termínu do 30.11.2017.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:NE

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: ANO N:
	Konečná celková cena akce po změně		171.800,00Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		171.800,00Kč	

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum:19.6.2017

Podpi

Zástupce objednatele - jméno:

Datum:19.6.2017

Podpi

Přílohy: žádost

# P.K.I. PROJEKT s.r.o.

Projekční kancelář a inženýring

Ústí nad Labem

Vaníčkova 3

PSČ 400 01

Tel. :

e-mail :

Lesní správa Klášterec  
Lesy České republiky, s.p.,  
se sídlem Přemyslovců 1106/19,  
Nový Hradec Králové,  
500 08 Hradec Králové

Vaše zn./ze dne

Naše zn.

P/2017-0605/p

Vyřizuje

V Ústí n.L.


dne : 19.6.2017

**Věc: Žádost o navýšení finančních prostředků na akci:**  
**Lesní cesta Klínovecká km 5,000 – oprava + investice 1L/4,0/30**

Po provedení podrobné prohlídky a hutnicích zkoušek na tuto akci došlo oproti původnímu předpokladu k překlasifikování části této cesty z opravy na investici a tím ke značnému rozšíření obsahu díla. Oprava reprezentuje max. ohlášení stavby, investiční akce obsahuje územní a stavební řízení. Akce spadá do dvou krajů (vyjádření orgánů je nutné v obou krajích). Je nutné navrhnout novou konstrukci panelové vozovky.

Z tohoto důvodu žádáme o navýšení ceny na tuto cestu o 29 800,- Kč a o prodloužení termínu do 30.11.2017.

S pozdravem



**P.K.I. PROJEKT s.r.o.**

Projektční kancelář a inženýring

Vaničková 3

Ústí nad Labem

PSČ 400 01

Tel. :

e-mail :

**Projektová dokumentace na opravy LC 2018 - LC Klínovecká –  
rozpis změny**

**Zdůvodnění změny:**

Po provedení podrobné prohlídky a hutnicích zkoušek na LC Klínovecká došlo oproti původnímu předpokladu k překvalifikování části této cesty z opravy na investici a tím ke značnému rozšíření obsahu díla. Oprava reprezentuje max. ohlášení stavby, investiční akce obsahuje územní a stavební řízení. Akce spadá do dvou krajů (vyjádření orgánů je nutné v obou krajích). Je nutné navrhnout novou konstrukci panelové vozovky. Dále je nutné provést rozdělení rozpočtu. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny na tuto LC o 29.800,-Kč a prodloužení termínu do 30.11.2017. Součástí ceny nejsou poplatky na další vyžádané průzkumy a na poplatky za vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí.

**Specifikace ceny - Projektová dokumentace na opravy LC 2018 - LC Klínovecká**

**PŮVODNÍ CENA**

ZA PD  
85 000, - Kč

IČ  
6 000, - Kč

**NAVÝŠENÍ INVESTIČNÍ ČÁST**

ZA PD  
16 000, - Kč

IČ  
13 800, - Kč

**CENA za LC Klínovecká**

ZA PD  
101 000, - Kč

IČ  
19 800, - Kč

**Specifikace ceny - Projektová dokumentace na opravy LC 2018 - LC Hraniční**

**CENA za LC Hraniční**

ZA PD  
45 000, - Kč

IČ  
6 000, - Kč

**CENA CELKEM**

ZA PD  
146 000, - Kč

IČ  
25 800, - Kč

V Ústí nad Labem dne 27.6. 2017