

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 25.4.2024**  
**č. objednatele V/1008/2024/DC**  
**č. zhotovitele 28/24**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen Občanský zákoník)  
na stavbu „**Rekonstrukce mycí rampy vozidel -stř. Děčín**“

---

***I. Smluvní strany***

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenkou Holovskou, náměstkem ředitele, pověřena řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] – vedoucí TSÚ provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

**INSKY spol. s r. o.**

Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

IČ: 00671533

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE]

[REDAKCE]  
stavbyvedoucí dle zápisu ve stavebním deníku

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

**Smluvní stany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo  
na realizaci stavební zakázky  
„Rekonstrukce mycí rampy vozidel -stř. Děčín“**

**Čl. III Cena za dílo**

Při provádění prací na rekonstrukci mycí rampy byly v rámci ZL zachyceny skutečnosti to v rozsahu odsouhlaseném investorem.

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Cena víceprací celkem .....</b>     | <b>+ 408 826,92 Kč bez DPH</b> |
| Cena díla dle SoD                      | 5 885 838,09 Kč bez DPH        |
| Cena dodatku č. 1                      | 499 064,48 Kč bez DPH          |
| Cena víceprací                         | 573 183,24 Kč bez DPH          |
| Cena méněprací                         | - 164 356,32 Kč bez DPH        |
| <b>Nová cena díla dle Dodatku č. 2</b> | <b>6 793 729,49 Kč bez DPH</b> |

**XVI. Závěrečná ujednání**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.4.2024 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

v Dubí dne

v Ústí nad Labem dne

za objednatele

za zhotovitele

-----  
Lenka Holovská  
náměstek ředitele  
pověřena řízením organizace

-----  
Ing. Jaroslav Štráchal  
jednatel společnosti