

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Lenka Holovská, pověřená řízením organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] vedoucí TSÚ provoz Litoměřice

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská, pověřená řízením organizace

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Zastoupená: [REDAKCE]

IČO: 25004638

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE], obchodní ředitel

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDAKCE] hlavní účetní

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

I. Úvodní ustanovení

I. 1. Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I. 2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem vzájemně upraví svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Důvodem těchto změn je úprava ceny díla na základě vzájemně odsouhlasených oceněných změn a prodloužení termínu realizace v souvislosti s výstavbou provizorních převedení stávajících vodních toků a odpadního potrubí v majetku SČVK.

II. Změny smlouvy

II. 1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

II. 2. Původní znění čl. III. 1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena bez DPH: 4 115 578,71 Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto patnáct tisíc pět set sedmdesát osm korun českých sedmdesát jeden haléřů)

DPH ve výši 21 % 864 271,53 Kč (slovy: osm set šedesát čtyři tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých padesát tři haléřů)

Cena včetně DPH 4 979 850,24 Kč (slovy: čtyři miliony devět set sedmdesát devět tisíc osm set padesát korun českých dvacet čtyři haléřů)

V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a zákonných poplatků a vyhrazených změn závazku.

II. 3. Původní znění znění čl. IV. 3. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Ukončení a předání prací: do 5 měsíců od předání staveniště

III. Závěrečná ustanovení

III. 1. Tento dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto dodatku.

III. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží každá smluvní strana v elektronické podobě s platností originálu.

III. 3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

III. 4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho ji níže podepisují.

III. 5. Tento dodatek se řídí právním řádem ČR, zejména pak občanským zákoníkem.

III. 6. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí níže uvedeného dne

V Obrnicích níže uvedeného dne

.....
Lenka Holovská
pověřená řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
[redacted]
zplnomocněná osoba
HERKUL a.s.

.....
[redacted]
zplnomocněná osoba
HERKUL a.s.