

Položkový rozpočet stavby

Datum: 28.6.2017

Stavba : 2017038 Dodatečné práce při výměně vodoměrů

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : TECHSTAIN, spol.s r.o.


IČO : 28633831

DIČ : CZ28633831

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	8 408,00
DPH	15 %	1 261,20
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		9 669,20


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH	DPH celkem
		15 %	21 %	
001 Svomosti 11 úklidová místnost	1 300	1 130	0	170
002 Svomosti 49 úklidová místnost	1 300	1 130	0	170
003 Jubilejní 28 b.č..1 a 2	3 036	2 640	0	396
004 Jubilejní 62 b.č..4 a 8	2 689	2 339	0	351
005 Slezská 11, b.č.1	1 345	1 169	0	175
Celkem za stavbu	9 669	8 408	0	1 261



Za zhotovitele

28-06-2017



Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	001 Svornosti 11 úklidová místnost
Rozpočet (část objektu)	001 Svornosti 9,11 úklidová místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	722	Vnitřní vodovod				
1	722	montáž vodoměrů, SV a TV úklidová místnost	kus	2,00	565,00	1 130,00
	722	Vnitřní vodovod				1 130
	Celkem za objekt					1 130

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (IČD)	
	Rezerva rozpočtu	
	Celkem	

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	002 Svornosti 49 úklidová místnost
Rozpočet (část objektu)	001 Svornosti 49 úklidová místnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	722	Vnitřní vodovod				
1	722	montáž vodoměrů, SV a TV úklidová místnost	kus	2,00	565,00	1 130,00
	722	Vnitřní vodovod				1 130
		Celkem za objekt				1 130

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (IČD)	
	Rezerva rozpočtu	
	Celkem	

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	003 Jubilejní 28 b.č. 1 a 2
Rozpočet (část objektu)	001 Jubilejní 28 b.č. 1 a 2 vsazení vodoměru a

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
722		Vnitřní vodovod				
1	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m ² , hl. 20cm zvětšení kapsy pro umístění vodoměru b. č. 1 a 2	kus	2,00	181,00	362,00
2	346234314U00	Zaříd. úprava kapes příprava pro dvířka + omítka b.č. 1 a 2 2x 0,3x4 = 2,4 m	m	2,40	548,00	1 315,20
3	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm b.č. 1 a 2	kus	2,00	201,00	402,00
4	722220231U00	Přechodka plast PPR PN20 D 20XG1/2 (šroubení k vodoměru) b.č. 1 a 2	kus	4,00	75,40	301,60
5	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm	m	1,00	219,50	219,50
6	28654002	Koleno 90° PPR D 20 mm vytvoření ochozu pro vsazení vodoměru	kus	8,00	4,98	39,84
722		Vnitřní vodovod				2 640
Celkem za objekt						2 640

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (IČD)	
	Rezerva rozpočtu	
Celkem		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	004 Jubilejní 62 b.č. 4 a 8
Rozpočet (část objektu)	001 Jubilejní 62 b.č. 4 a 8 úprava kapsy pro vo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
722		Vnitřní vodovod				
1	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m ² , hl. 20cm zvětšení kapsy pro umístění vodoměru b. č. 4 a 8	kus	2,00	181,00	362,00
2	346234314U00	Zazd úprava kapes příprava pro dvířka + omitka b.č. 4 a 8 2x 0,3x4 = 2,4 m	m	2,40	548,00	1 315,20
3	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm b.č. 4 a 8	kus	2,00	201,00	402,00
4	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm	m	1,00	219,50	219,50
5	28654002	Koleno 90° PPR D 20 mm vytvoření ochozu pro vsazení vodoměru	kus	8,00	4,98	39,84
722		Vnitřní vodovod				2 339
Celkem za objekt						2 339

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (IČD)	
	Rezerva rozpočtu	
Celkem		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	005 Slezská 11, b.č.1
Rozpočet (část objektu)	001 Slezská 11, b.č.1 úprava kapsy pro vsaz.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
722 Vnitřní vodovod						
1	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m ² , hl. 20cm zvětšení kapsy pro umístění vodoměru b. č.1 Zazd úprava kapes příprava pro dvířka + omítka b.č. 1 1x	kus	1,00	181,00	181,00
2	346234314U00	0,3x4 = 1,2 m	m	1,20	548,00	657,60
3	725980113R00	Dvířka plastová 300 x 300 mm b.č.4 a 8	kus	1,00	201,00	201,00
4	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm	m	0,50	219,50	109,75
5	28654002	Koleno 90° PPR D 20 mm vytvoření ochozu pro vsazení vodoměru	kus	4,00	4,98	19,92
722 Vnitřní vodovod						1 169
Celkem za objekt						1 169

Vedlejší rozpočtové náklady		Celkem
	Ztížené výrobní podmínky	
	Oborová přírážka	
	Přesun stavebních kapacit	
	Mimostaveništní doprava	
	Zařízení staveniště	
	Provoz investora	
	Kompletační činnost (IČD)	
	Rezerva rozpočtu	
Celkem		

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO ZL:01
VZ 121.16	„Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih“
ZHOTOVITEL	TECHSTAIN S.R.O.
ZMĚNOVÝ LIST VYSTAVIL	
DATUM	28.06.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. S/0196/2017/OBH (P1600000121) tuto změnu v rozsahu díla.

Předmět změny: **Dodatečné doplnění prací**

V průběhu provádění díla byly zjištěny tyto nezbytné vícepráce:

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži vodoměrů v domě **Svornosti 11** bylo zjištěno, že v suterénu je v úklidové místnosti odběr vody pro všechny vchody tj. Svornosti 7,9,11 Tato výměna vodoměrů nebyla předmětem díla. Dle SOD byla požadována jen výměna vodoměrů v bytech. Rozpočet č. 001.

Při demontáži vodoměrů v domě **Svornosti 49** bylo zjištěno, že v suterénu je v úklidové místnosti odběr vody pro všechny vchody tj. Svornosti 49,51,53 Tato výměna vodoměrů nebyla předmětem díla. Dle SOD byla požadována jen výměna vodoměrů v bytech. Rozpočet č. 002.

Při kontrole bytů č. 1 a č. 2 v domě **Jubilejní 28** pro výměnu vodoměrů bylo zjištěno, že v bytech č. 1 a 2 nejsou osazeny vodoměry. Pro osazení vodoměrů je nutné prohloubit stávající kapsu, vyměnit nevyhovující dvířka (rozměrově za větší) tak, aby bylo možné osadit vodoměr, včetně úpravy rozvodu vody, tuto kapsu pak zednický upravit a osadit novými dvířkami. Dle SOD byla požadována jen výměna vodoměrů. Rozpočet 003.

Při výměně vodoměrů v bytech č. 4 a č. 8 domu **Jubilejní 62** bylo zjištěno, že stávající kapsa pro vodoměry SV a TV je nedostatečně hluboká a po montáži nejdou zavřít dvířka, které jsou v havarijním stavu. Pro osazení vodoměrů je nutné prohloubit stávající kapsu tak, aby nevyčníval rádiový modul, včetně úpravy rozvodu vody, tuto kapsu pak zednický upravit a osadit novými dvířky. Dle SOD byla požadována jen výměna vodoměrů. Rozpočet č.004.



Při výměně vodoměrů v bytě č. 1 domu **Slezská 11** bylo zjištěno, že stávající kapsa pro vodoměry SV je nedostatečně hluboká a po montáži nejdou zavřít dvířka, které jsou v havarijním stavu. Pro osazení vodoměrů je nutné prohloubit stávající kapsu tak, aby nevyčníval rádiový modul, včetně úpravy rozvodu vody, tuto kapsu pak zednický upravit a osadit novými dvířky. Dle SOD byla požadována jen výměna vodoměrů. Rozpočet č.005.

Stanovisko zástupce investora

V době zpracování podkladů (2/2016) a vizuální kontrole bytů a nebytových prostorů nebyly zjistitelné výše uvedené práce s ohledem na množství a nedostupnost bytů, počet měřidel stáří domů a většiny zazděných rozvodů vody - vícepráce.

původní cena dle SOD	1 277 589,00
Vícepráce	8 408,00
Méněpráce	0,00
výsledná cena	1 285 997,00

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Počet připojených listů rozpočtu : 6	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH 8 408,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 1.285 997,00 Kč	Smluvně sjednaná lhůta dokončení díla je stanovena na 96 dnů po zahájení díla a dodatkem č. 1 se nemění.
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 28.8.2017	Datum: 28.8.2017