

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O Dílo ze dne 25. 4. 2024

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace
Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín
Zastoupen: [redacted] ředitelkou školy
Zastoupení: [redacted] ředitelka školy
ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín

IČ: 60990368
DIČ: neplátce DPH
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: Prosolis company, s.r.o.
Adresa: Karlova 144/27, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti
Zastoupení: [redacted]

- ve věcech smluvních: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted]
- [redacted]

IČO: 020 46 326
DIČ: CZ020 46 326
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2100511368/2010
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 214759.
(dále jen zhotovitel).

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ – PAVILONY E, F
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZŠ 126/2024

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ – PAVILONY E, F**“. Dne 15. 8. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a tím na změně „smlouvy o dílo“ takto:
Předmět smlouvy definovaný v Čl. II se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.
Jedná se o:
a) doplnění a instalace terminálu videodveřního systému Hikvision,
b) realizace magnetického nátěru pro potřeby prezentací ve 3 učebnách.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v Čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy a Dodatku č. 1	2 844 115,- Kč	597 263,80 Kč	3 441 378,80 Kč
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2	14 360,- Kč	3 015,60 Kč	17 375,60 Kč
Cena díla celkem	2 858 475,- Kč	600 279,40 Kč	3 458 754,40 Kč

3. Z důvodu rozšíření předmětu díla se v čl. III. odst. 2 c) smlouvy mění termín předání díla na 27. 9. 2024.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 16. 9. 2024

Za objednatele:



ředitelka školy

Za zhotovitele:



jednatel společnosti