

Harmonogram provádění prací na stavbě: „Rekonstrukce chodníku na ul. Wolfova “

Popis pracovní činnosti	TÝDNY										
	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden
Přípravné práce											
výkop + podkladní vrstvy											
pokládka obrubníků + podklady + dlažba											
dokončovací práce + terénní úpravy											

Ing. Jiří
Rozeňnal, MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Rozeňnal, MBA
Datum: 2024.09.26
09:52:32 +02'00'

Ing. Pavel
Rek

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Rek
Datum: 2024.09.26
07:38:47 +02'00'