



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/2024/0084/160

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Obnova zeleně po živelní pohromě, Hodonín – 3. fáze“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Libor Střecha, starosta města Hodonín
v technických záležitostech: [REDACTED] referent odboru právního a majetku
/dále jen objednatel/

a
Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o.
Adresa: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
IČO: 60731346
DIČ: CZ60731346
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; č. ú. 272699038/0300
Jednající: [REDACTED] jednatel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, C 17463
/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č. SD/2024/0084/160 (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce), uvedených v soupisu víceprací v Příloze č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6.2. a 6.3. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle soupisu v Příloze č. 1 činí:

Vícepráce: 99 348,37 Kč bez DPH
20 863,16 Kč DPH 21%
120 211,53 Kč vč. DPH 21%

Celková cena díla uvedená v čl. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených v Příloze č. 1 dodatku upravuje následovně:

2 653 067,38 Kč bez DPH
557 144,15 Kč DPH 21%
3 210 211,53 Kč vč. DPH

Důvodem výše zmíněných víceprací jsou chybějící položky v rozpočtu projektu.

V souvislosti s provedenými vícepracemi a změnou celkové ceny díla se mění i čl. 6.3. Smlouvy, který nově zní následovně:

6.3 Rozpis ceny:

a) Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností za 1. a 2. etapu:

2 078 452,28 Kč bez DPH
436 474,98 Kč DPH 21 %
2 514 927,26 Kč včetně DPH

b) Provádění související následné péče za 5 let (dle zadání projektové dokumentace) za 1. a 2. etapu:

574 615,1 Kč bez DPH
120 669,17 Kč DPH 21 %
695 284,27 Kč včetně DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Ostatní ujednání

- 3.1.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2.** Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Příloha č.1 – Soupis víceprací, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín


Datum a číslo usnesení: 17.09.2024 , číslo usnesení 3121.

V Hodoníně dne


V Kunovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Libor Střecha
starosta města



.....
jedenat

Příloha č.1 – Soupis víceprací, včetně oceněného rozpočtu

Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	01 -0554	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE
Rozpočet:	1000833/1	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE dodatek č.1
Zhotovitel:	FLORSTYL s.r.o. náměstí Svobody 362 68604 Kunovice	IČO: 60731346 DIČ: CZ60731346
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891 DIČ: CZ00284891
Vypracoval:		
Základ pro sníženou DPH:	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	99 348,37 CZK
Základní DPH	21 %	20 863,16 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		120 211,53 CZK

Stavba:	01 -0554	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE	List č.2
Rozpočet:	1000833/1	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE dodatek č.1	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1000833/1	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE dodatek č.1	99 348,370	0,000	99 348,370

Stavba:	01 -0554	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE	List č.3
Rozpočet:	1000833/1	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE dodatek č.1	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	76 458,000	15,14925
99	Staveništní přesun hmot	HSV	18 906,260	0,00000
M46	Úprava záhonů	MON	3 984,110	0,00090
			99 348,370	15,15015

Stavba:	01 -0554	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE	List č.4			
Rozpočet:	1000833/1	OBNOVA ZELENĚ PO ŽIVELNÍ POHROMĚ, HODONÍN – 3. FÁZE dodatek č.1				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	18580RT00	Aplikace půdního kondicionéru k rostlinám v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	210,0000	6,200	1 302,000
2	100776	Terracottem Arbor (bal. 20 kg)	kg	149,2500	344,000	51 342,000
	Popis:	0,5 kg strom ok 10-12, 0,75 kg strom ok 14-16				
3	R2548785d5	Výměna půdy 20 %	ks	210,0000	54,000	11 340,000
4	R36854255d	Pěstební substrát do výsadbových jam	t	15,0000	831,600	12 474,000
	Popis:	0,07 m3/strom				
Celkem za: 1		Zemní práce				76 458,000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	15,1493	1 248,000	18 906,260
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:		0,000		
		2, 4:		0,000		
		Součet: 15,14925		15,149		
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				18 906,260
Díl: M46		Úprava záhonů				
6	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	590,0000	5,700	3 363,000
	Popis:	Včetně dovozu vody do 10 km.				
7	100070	Roundup flex	l	0,9000	690,120	621,110
Celkem za: M46		Úprava záhonů				3 984,110