

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: 24026/070182/01

„MOST EV.Č. 635-015, SOBÁČOV“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Ivo Černý, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý – ředitel SSOK

– vedoucí SÚ Olomouc

– vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

– investiční technik ()

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.**

se sídlem: **Albertova 229/21, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Albertova 229/21, 779 00 Olomouc**

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282

zastoupen: **Vladimír Dvořák, člen představenstva**

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon:

e-mail:

bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.**

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

, 29994

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je rozšíření, ale i zúžení předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby a k tomu adekvátní prodloužení lhůty:

„MOST EV.Č. 635-015, SOBÁČOV“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	3 684 904,28 Kč
MNP dle dodatku č. 1 bez DPH	- 351 298,71 Kč
VCP dle dodatku č. 1 bez DPH	1 291 037,50 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	4 624 643,07 Kč
DPH ve výši 21 %	971 175,04 Kč
Nová cena včetně DPH	5 595 818,11 Kč

III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **108 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.4.2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne
Za objednatele:

Elektronický podpis: 27.9.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2028 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Ivo Černý,
ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Vladimír
Dvořák

Digitálně podepsal Vladimír Dvořák
Datum: 2024.09.18 15:33:42 +02'00'

IDS – Inženýrské a dopravní stavby a.s.
Vladimír Dvořák
člen představenstva