

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Budova OŘ Plzeň, Sušická 1105/23a – oprava WC“

Evidenční číslo RVZ: **65424055**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3595/2024**

číslo jednací dodatku č. 1: 24473/2024-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

RAILSTAV, s.r.o.

se sídlem: Šeříková 107, 330 02 Dýšina – Nová Huť
IČO: 26370891, DIČ: CZ26370891
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka C 16057
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Ing. Jiřím Bohmannem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

RAILSTAV, s.r.o., Purkyňova 22, 301 00 Plzeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preamble

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla** a na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 16.07.2024, č. smlouvy objednatele: E654-S-3595/2024 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **3 493 592,17 Kč**

slovy: tři miliony čtyři sta devadesát tři tisíc pět set devadesát dva korun českých sedmnáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **3 731 305,84 Kč**

slovy: tři miliony sedm set třicet jedna tisíc tři sta pět korun českých osmdesát čtyři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

ruší se stávající text odst. 3.8 smlouvy ve znění:

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 30.09.2024. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v

Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 31.10.2024. Dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 a změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list, včetně příloh
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací (Příloha č. 5 Smlouvy)
Příloha č. 3 – Rozpis ocenění změn položek

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 26. 09. 2024

Digitálně podepsáno 26. 09. 2024

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jiří Bohmann
jednatel společnosti
RAILSTAV, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA Č. 3

Rozpis ocenění změn položek