

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: V/1015/2023/DC,
č. zhotovitele: 16/ZEPS/2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

Článek 1. Smluvní strany

1. Objednatel : Správa a údržba silnice Ústecký kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Dubí 3, Ruská 260
Zastoupené: Lenkou Holovskou, náměstek ředitele, pověřená řízením organizace
za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská, náměstek ředitele
IČ: 000 80 837

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel : ZEPS s.r.o.
Lindava 84, 471 58 Cvikov
Adresa pro doručování: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
zastoupený: Markem Říhou, jednatelem
IČO: 286 88 651
DIČ: CZ28688651

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (*dále jen „Smlouva“*)
a to následujícím způsobem:

Článek 2. Termíny plnění

Nové znění čl. IV., odst. IV.3.:

Ukončení a předání prací: do 20.12.2024

Článek 3. Cena díla

Nové znění čl. III., odst. 1:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD	10 764 781,83 Kč
Cena bez DPH dle Dodatku č. 2	2 980 179,62 Kč
Celková cena bez DPH dle SoD + Dodatku č. 2	13 744 961,45 Kč
DPH 21 %	2 886 441,90 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH dle SoD + Dodatku č. 2.....	16 631 403,40 Kč

Článek 4. Zvláštní ujednání

1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Článek 5. Seznam příloh

Níže uvedené příloha jsou nedílnou součástí dodatku:

- Příloha č. 1 - Návrh a odsouhlasení změny
- Příloha č. 2 - Zdůvodnění změny
- Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací víceprací a méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Lenka Holovská, náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

.....
Marek Říha,
jednatel ZEPS s.r.o.

V Dubí, dne

V Rumburku, dne