

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. d201900739 ze dne 02.10.2019

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Mgr. Milan Märc, I. náměstek primátora
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCreditBank Czech republic, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen "objednatel")

a

ADVISIA s.r.o.

sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
adresa pro doručování: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 24668613
DIČ: CZ24668613
zastupuje: Robert Weisz, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164752
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 10. 2019 smlouvu o dílo č. d201900739 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace spolu se zajištěním potřebných pravomocných povolení pod názvem „Rekonstrukce ulice Školní, Chomutov“. Dílo se skládalo ze 4 samostatných částí.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu odevzdání všech 4 samostatných částí díla, tedy části díla A, části díla B, části díla C i části díla D.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě části díla D – Dopravně inženýrské opatření (DIO), objízdné trasy tak, že bude zpracován pouze návrh objízdných tras pro jednotlivé etapy a vypustí se zajištění a předschválení dokumentace pro zvláštní užívání pozemní komunikace.
4. Tyto změny mají vliv na cenu části díla D.

II. Změna díla

V Čl. II. odst. 1 smlouvy se ruší část díla D a nahrazuje se novým zněním:

„Část díla D - Zajištění návrhu objízdných tras pro jednotlivé etapy výstavby.“

Tato část díla je považována za dokončenou předáním návrhu objednateli v elektronické podobě.

III. Změna ceny díla

Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a byla sjednaná jako nejvýše přípustná a činí celkem:

Cena celková:	450.000,-	Kč bez DPH
DPH 21%	94.500,-	Kč
Cena celková s DPH	544.500,-	Kč
Slovy: pětsetčtyřicetčtyřitisícipětset korun českých (s DPH)		

Z toho:

Část díla A:

Cena bez DPH:	145.000,-	Kč
DPH 21%	30.450,-	Kč
Cena s DPH	175.450,-	Kč

Část díla B:

Cena bez DPH:	195.000,-	Kč
DPH 21%	40.950,-	Kč
Cena s DPH	235.950,-	Kč

Část díla C:

Cena bez DPH:	100.000,-	Kč
DPH 21%	21.000,-	Kč
Cena s DPH	121.000,-	Kč

Část díla D:

Cena bez DPH:	10.000,-	Kč
DPH 21 %	2.100,-	Kč
Cena s DPH	12.100,-	Kč

IV. Změna termínu díla

Čl. V. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy a dodržet závazné dílčí termíny částí děl:

Část díla A: nejpozději do 30. 6. 2021

Část díla B: nejpozději do 1. 4. 2024

Část díla C: nejpozději do 30. 6. 2024

Část díla D: nejpozději do 10. 10. 2024

V. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má

povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

2. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Milan Petrilák, náměstek primátora, v souladu se směrnicí RSMCH č. 2023-47, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne

V Chomutově dne

.....
Statutární město Chomutov
Mgr. Milan Märč
I. náměstek primátora

.....
ADVISA s.r.o.
Robert Weisz
jednatel