

DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26.6.2024 mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
se sídlem: Klatovy III, nábřeží Kpt. Nálepky 362
IČO: 61750883
DIČ: CZ61750883
zastoupený: Ing. Bohumír Kopecký, ředitel
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 371216273/0300
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL SENCO CHALOUPEK s. r. o.
se sídlem: Chrástecká 2470/19, 301 00 Plzeň
IČO: 25208748
DIČ: CZ25208748
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C8680 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Vladimír Chaloupek, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 112498595/0300

dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 26.6.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby na základě veřejné zakázky “Rekonstrukce střechy v dílnách pro výuku automechaniků” (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy. Jedná se o nezbytné změny zapsané ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek se uzavírá s přihlédnutím a v souladu s §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 1. Nedílnou součástí Změnového listu je Položkový rozpočet změn.

3. CENA

Článek 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 2 058 118,-- Kč

(slovy: dva miliony padesát osm tisíc sto osmnáct korun českých)

Celkem za DPH 21% 432 204,78 Kč

(slovy: čtyři sta třicet dva tisíc dvě stě čtyři koruny české a sedmdesát osm haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2 490 322,78 Kč

(slovy: dva miliony čtyři sta devadesát tisíc tři sta dvacet dva korun českých a sedmdesát osm haléřů)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha k Dodatku č.1:

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

v Klatovech dne

v Plzni dne

.....

Ing. Bohumír Kopecký

ředitel školy

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt.
Nálepky 362

za objednatele

.....

Vladimír Chaloupek

jednatel společnosti

SENCO CHALOUPEK s. r. o.

za zhotovitele