

****MC05X02GUUA0**

Dodatek č. 1 (0038/1/ZOSM/24 ze dne 16.09.2024)
ke Smlouvě o dílo č. 0038/0/ZOSM/24, ze dne 26. 4. 2024

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5- Smíchov
zastoupená: **Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5**
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Ing. Václav Jelen**
se sídlem: Chrastavská 461/39, Praha 9, 190 00
IČO: 14902028
DIČ: CZ5411181380
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2024 Smlouvo o dílo č. 0038/0/ZOSM/24, na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava lávky z OC Nový Smíchov do parku Sacre-coeur, k.ú. Smíchov, Praha 5**“ (dále též i jako „**Smlouva**“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 451.284,19 bez DPH, tj. 546.053,87 Kč vč. DPH.
- 2.2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že bude nutné z důvodu špatného stavu vyměnit větší počet dřevěných mostin. Současně je na základě požadavku objednatele nutné provést refixaci uvolněných mostin, bez jejich výměny. Mostiny jsou částečně uvolněné, chybí místy spojovací materiál. V souvislosti s jejich demontáží a zpětnou montáží bude provedeno ošetření nosné ocelové konstrukce. Dále je nutné provést dotažení všech dřevěných madel, včetně doplnění spojovacího materiálu. Na základě požadavku objednatele bude z důvodu zvýšení životnosti materiálu proveden konzervační nátěr všech nových dřevěných mostin.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla a s tím související změna ceny díla, jakož i termínu realizace díla. Smluvní strany potvrzují, že při analogickém použití ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny podmínky pro změnu závazku ze Smlouvy, když celkový cenový nárůst související s uvedenou změnou je ve výši 119.846,- Kč, což odpovídá 26,56 % původní hodnoty závazku.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.2. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „**dílo**“):*

„Oprava lávky z OC Nový Smíchov do parku Sacre-coeur, k.ú. Smíchov, Praha 5“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

- 1. Technická zpráva z mimořádné prohlídky lávky včetně fotodokumentace, zpracovaná Ing. Miloslavou Pošvářovou, Ph.D., včetně návrhu na odstranění zjištěných závad (dále jen „Technická zpráva“),*
- 2. Podrobný položkový rozpočet s nabídkovou cenou zhotovitele,*
- 3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,*
- 4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,*
- 5. Seznam poddodavatelů,*
- 6. Realizační tým,*
- 7. Položkový rozpočet víceprací.*

Výše uvedené dokumenty (body 2. až 7.) tvoří Přílohy 2 až 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument uvedený pod bodem 1 (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy.“

- 3.3.** Smluvní strany se dohodly, že čl. v 5. odst. 5. 1. Smlouvy se pododst. 5.1.2. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„5.1.2. dílo bude řádně ukončeno a protokolární předání objednateli proběhne nejpozději dne 15. 10. 2024“

- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7. 1. ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>Celková cena bez DPH :</i>	<i>571.130,19 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>119.937,34 Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH:</i>	<i>691.067,53 Kč</i>

(Slovy: pět set sedmdesát jedna tisíc sto třicet korun českých a devatenáct haléřů bez DPH)“

- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne 20. 3. 2024 a 2. 8. 2024 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednavatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3. výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty (dle zákona o DPH).“

- 3.6.** Smluvní strany se dohodly, že soupis příloh Smlouvy na její straně 15, se rozšiřuje o novou přílohu č. 7, tak, že tento soupis příloh je následující:

„Přílohy:

Příloha č. 1: Technická zpráva z mimořádné prohlídky lávky (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým


Příloha č. 7: Položkový rozpočet víceprací

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že nová příloha č. 7 Smlouvy „Položkový rozpočet víceprací“, tvoří též přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí.
- 3.8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 1 je nezbytné jeho uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v tomto dodatku č. 1 uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. RMČ/33/941/2024 ze dne 16.09.2024

V Praze, dne



za objednatele
Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

V Praze, dne



zhotovitel
Ing. Václav Jelen