

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: MDS solution s. r. o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42856
Zastoupený: Ing. Janem Bursou, jednatelem a Mgr. Radkou Bursovou, jednatelkou
Sídlo: Vraclavská 163, 56601 Vysoké Mýto
Doručovací adresa: Vraclavská 163, 56601 Vysoké Mýto
IČ: 07674856
DIČ: CZ07674856
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 115-8411520277/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 636270217/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 27.09.2024 v 11:06:44

Čj: TSHK/7053/2024

Listů: 0 **Příloh:** 2



II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 24.4.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.8.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu dopravního portálu přes ulici Akademika Bedrny v Hradci Králové na základě zadávacího řízení objednatele č. 124043 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA PORTÁLU NAD KOMUNIKACÍ V ULICI AKADEMIKA BEDRNY V HRADCI KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se smlouvou o dílo zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště) byl dle čl. IV. odst. 3 smlouvy sjednán nejpozději do 90 dní od protokolárního předání staveniště, tj. do 5.9.2024.
3. Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště) byl dodatkem č. 1 prodloužen do 20.9.2024.
4. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byly v průběhu výkopových prací objeveny kabely, které nebyly zastíženy a popsány projektovou dokumentací. U těchto vedení probíhalo zjišťování vlastníků, což výstavbu zpomalilo. Dále v souvislosti s mimořádnými klimatickými podmínkami, které panovaly na území ČR v době od 11.9. do 16.9.2024, nebylo možné provádět na stavbě plánované práce. Tyto skutečnosti jsou poznamenány ve stavebním deníku, kdy předmětné zápisy jsou přiloženy jako příloha tohoto dodatku.

V návaznosti na výše uvedené je třeba upravit termín dokončení díla dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo a prodloužit ho do 30.9.2024.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo následovně:

„Termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště): nejpozději do 30.9.2024.“
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:


ZA OBJEDNATELE:



Ing. Jan Bursa
jednatel
MDS solution s. r. o.



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Mgr. Radka Bursová
jednatelka
MDS solution s. r. o.

