



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/111/Du, uzavřené dne 30.06.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL: Město TŘINEC**
- adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) Smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) Technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Bc. Ivona Durstinová, referent odboru investic
c) Reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referent odboru investic
- telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 1621-781/0100
- 2. ZHOTOVITEL: Milan Holec Stavební firma s. r. o.**
- Zapsána: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 28596
zastoupena: Milanem Holcem, jednatelem
jednání ve věcech:
a) technických: Milan Holec, jednatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) reklamací: Milan Holec, jednatel
se sídlem: Nábřežní 1029, Třinec, 739 61
IČ: 268 61 178
DIČ: CZ26861178
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třinec
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



I.
Předmět dodatku

Na stávající ocelové zárubně vzhledem k jejich velmi špatnému stavu nešlo osadit obložkové zárubně navržené v projektové dokumentaci. Staré ocelové zárubně bylo nutno vybourat a místo nich osadit nové obložkové zárubně a provést další stavební úpravy s tím související. Dále byly vyrovnány výškové rozdíly podlah nivelační stěrkou.

Vzhledem k tomu, že nedošlo k narušení maleb a omítek ve II. NP, nebylo nutné provést výmalbu vnitřních prostorů. Navržené plošné vyrovnání střešní roviny potěrem nebylo realizováno z důvodu, že stávající stropní konstrukce má nevyrovnaný podklad s prohlubněmi a navržené úpravy by byly nepředmetné. Pojistné přepady a navržené střešní vpusti nebylo možno z technických důvodů realizovat (zaslepené vývody). Zároveň nebylo prováděno dočasné dopravní značení.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o – 98.324 Kč bez DPH.

Vzhledem k těmto skutečnostem vznesl zhotovitel požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/111/Du na stavbu „**Rekonstrukce střechy nebytového objektu čp. 643, ul. Máchova, Třinec**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 30.06.2016:

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 1.550.325,72 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2254 ze dne 29.08.2016.

V Třinci dne 02.09.2016

V Třinci dne 02.09.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Milan Holec
jednatel

Příloha: změnový list č. 1