

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>Číslo: 1</b>
Zhotovitel:	Milan Holec stavební firma s. r. o.	
Investor:	<b>Město Třinec</b> , Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:
Název akce: „Rekonstrukce střechy nebytového domu čp. 643, ul. Máchova v Třinci“		
Předmět změny:		
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:</p> <p>Na stávající ocelové zárubně vzhledem k jejich velmi špatnému stavu nešlo osadit obložkové zárubně navržené v projektové dokumentaci. Staré ocelové zárubně bylo nutno vybourat a místo nich osadit nové obložkové zárubně a provést další stavební úpravy s tím související. Dále byly vyrovnány výškové rozdíly podlah nivelační stěrkou.</p> <p>V rámci stavby došlo i k těmto méněpracím:</p> <p>Vzhledem k tomu, že nedošlo k narušení maleb a omítek ve II. NP, nebylo nutné provést výmalbu vnitřních prostorů. Navržené plošné vyrovnání střešní roviny potěrem nebylo realizováno z důvodu, že stávající stropní konstrukce má nevyrovnaný podklad s prohlubněmi a navržené úpravy by byly nepředmetné. Pojistné přepady a navržené střešní vpusti nebylo možno z technických důvodů realizovat (zaslepené vývody). Zároveň nebylo prováděno dočasné dopravní značení.</p>		
<b>Cena méněprací bez DPH :</b>	<b>Cena víceprací bez DPH :</b>	
<b>-158.592,00 Kč</b>	<b>60.268,00 Kč</b>	
<b>Výsledná cena změny bez DPH :</b>	<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	
<b>-98.324,00 Kč</b>	<u>nemění se</u>	
<p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí. <span style="float: right;">Ing. Roman Hlaušek</span></p> <p><b>Stanovisko objednatele:</b>  Objednatel s navrženými změnami souhlasí. <span style="float: right;">Bc. Ivona Durstinová</span></p> <p><b>Stanovisko zhotovitele :</b>  Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí. <span style="float: right;">Milan Holec</span></p>		