


Protokol o změně díla

Změnový list č. 5

Předmět díla:	Výstavba FVE+rekonstrukce hromosvodu LZ V ETAPA		
Objednatel:	Teplárny Brno a.s.		
Zhotovitel:	Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00		
TDS:	neobsazen		
Projektant:	Fulgur s.r.o., Antala Staška 11, Brno 613 00		
Popis změn:			
ZL5- Úprava počtu přepětových ochran, AC,DC rozváděčů, Revize el.měr.rozváděčů, dodávka 2 ks Eaglehawk komunikátorů, zpracování dokumentace statiky,			
Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č.3.z důvodu požadavku SLZ na doplnění 2ks komunikátorů Eaglehawk, s tímto souvisejícího HW a SW řešení, dále pro zpracování statického posouzení stropní konstrukce zátěžových stavů FVE, bylo nutné navýšit rozpočet který je předmětem dodatku 3. Dále byl upraven počet instalovaných přepětových ochran, AC, DC rozváděčů, revizí elektroměr.rozváděčů, počet požárních úpávek, dle skutečného stavu.			
Výsledkem jsou rozpočty - ZL5-1 až ZL5-10, které obsahují realizované práce ve výši 9 787 538,- Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
		Změny dle § 222/4 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		x
	jiné		x
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za Změnový list č.5 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	387 365	3,68%
	Výše DPH sazba: 21%	81 347	
	náklady na změnu v ZL č. 5 vč. DPH	468 712	
	Cena díla bez DPH (dle D1)	10 516 026	
	Cena díla bez DPH (dle D2 a ZL č. 3 a 4)	11 249 595	
	Cena díla dle SOD+ZL č.5 vč. DPH	13 612 010	
Změny dle § 222/4 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-134 020	-1,27%
	Vícepráce celkem bez DPH	521 385	4,96%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 3	387 365	3,68%
termín	Termín realizace změny:	08-8/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	29.8.24	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	29.8.24	
	TDS:	29.8.2024	
	Projektant:	29.8.24	
	Objednatel:	29.8.2024	
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č.5: ZL5-1 až 10		

[illegible]