

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00526

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

BUILDPRO s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302

Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO: 04940075

zastoupená: [REDACTED] – jednatelem společnosti

číslo účtu: 274172352/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_00526 na akci Chraberce – oprava vodovodu – je prodloužení termínu plnění z důvodů výskytu spodních vod, ztížené vykopávky – souběh s dešťovou vodou.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED]. 2024 na [REDACTED]. 2024

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku

č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 2.9.24


V 2.9.24, dne



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva



BUILDPRO s.r.o.

- jednatel společnosti