

DODATEK Č.2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 12. 12. 2023
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolská třída 15/1179, 702 00 Ostrava
zastoupena: PhDr. Jaromírem Zubíčkem, ArtD., ředitelem školy
IČO: 61989207
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 37830761/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.,

(dále jen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava-Svinov
zastoupena: Ing. Daniel Martišovský, jednatel společnosti
IČO: 27776506
DIČ: CZ27776506
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 210200449/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský,

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.
3. Při provádění rekonstrukce střešního pláště bylo zjištěno, že podkrovní prostor není řádně odvětrán. Z tohoto důvodu bylo provedeno dvojité bednění včetně laťování, aby vznikl přísávací otvor v okapu. Po demontáži krytiny a SDK podhledu bylo zjištěno, že dřevěné krokve jsou ve špatném stavu a to ve větším rozsahu, než bylo uvažováno v PD - na základě tohoto zjištění byla dohodnuta jejich výměna. Při rekonstrukci byl zjištěn špatný stav stříšky

(pod úrovní okapu) - po dohodě bylo demontováno a provedeno nové souvrství. Při demontáži a následném provádění nadokapního žlabu, byla zjištěna větší rozvinutá šířka, než bylo uvažováno v PD.

4. Z důvodu neprovádění odečteny svody a záměna rozvinuté šířky u nadokapního žlabu. Odpočet nájmů lešení včetně souvisejících a navazujících prací.
5. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- a) **Cena sjednaných víceprací** činí 535 935,24 Kč bez DPH
- b) **Cena méněprací** dle přiložených rozpočtů - 439 966,18 Kč bez DPH
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	18 781 678,99 Kč
DPH 21 %	3 944 152,59 Kč
Cena včetně DPH	22 725 831,58 Kč “

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 12. 2023 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list 2

Příloha č. 2: Souhrnný rozpočet

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
ředitel školy

.....
za zhotovitele
Ing. Daniel Martišovský
jednatel organizace