

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/24/381/KRE ze dne 5.03.2024 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Oprava střechy gymnázia v Turnově – část A“

Objednatel :

| | |
|---|-------------------------------------|
| Název | Město Turnov |
| Sídlo | Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov |
| IČ: | 00276227 |
| DIČ: | CZ00276227 |
| Č. účtu: | |
| Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele | |

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

| | |
|--|--------------------------------|
| Název | Novalex stavební spol. s r.o |
| Sídlo | Korunní 2569/108, 101 00 Praha |
| IČO | 099 06 304 |
| DIČ | CZ09906304 |
| Č.ú. | |
| Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná: | |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Na základě skutečného provedení díla se Smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla v čl. IV. Cena a platební podmínky. Bližší popis méněprací a víceprací je uveden ve změnovém listu, který je přílohou Dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky

Cena díla se upravuje následovně:

| | Kč bez DPH | DPH 21% | Kč vč. DPH |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Cena díla dle Smlouvy | 2.557.699,39 | 537.116,87 | 3.094.816,26 |
| Dodatek č.1 | -175.161,25 | -36.783,86 | -211.945,11 |
| Celkem SoD a Dodatek č.1 | 2.382.538,14 | 500.333,01 | 2.882.871,15 |

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí kvalifikovaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list číslo 1

V Praze,


V Turnově,

Zhotovitel:

Objednatel:



Novalex stavební spol. s r.o.



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

| | |
|---------------------|-----------------|
| Změnový list | číslo: 1 |
|---------------------|-----------------|

| | |
|---|--|
| stavba (název dle SOD): číslo SOD: číslo zakázky: | Oprava střech čp. 804, ul. Jana Palacha, Objekt Gymnázia Turnov, na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov |
| | ev.č.14668/24-MUTU,č.j. ORM/24/381/KRE |
| | |

| | |
|-------------|--|
| Objednatel: | Město Turnov |
| | sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov |
| | IČ: 276227 |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Zhotovitel: | Novalex stavební spol. s r.o. |
| | sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha |
| | IČ: 099 06 304 |

název změnového listu:
Objekt SO 01x Střecha části -A-

popis a odůvodnění: KROV NEBILLO NUTNĚ VYTVOŘIT ZÁMEČNĚKÝMI PRVKY

| | ANO/NE | popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD |
|----------------------------|--------|---|
| vliv na cenu díla: | ANO | měněpráce / 2.382.538,15 Kč bez DPH (2.882.871,15 Kč s DPH) |
| vliv na lhůtu realizace: | NE | |
| vliv na záruky: | NE | |
| vliv na platební podmínky: | NE | |
| nutnost schválení úřady: | NE | |

| | |
|----------|---------------------------------|
| příloha: | Příloha č. 1 - Cenová kalkulace |
|----------|---------------------------------|

| Zpracoval: | jméno | podpis | datum |
|------------|-------|--------|-----------|
| | | | 27.8.2024 |

Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uza SOD.

| za objednatele: | jméno | razítko, podpis | da |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----|
| TDS/projektový manažer: | Rudolf Hördler | | |
| autorský dozor: | Petr Pospíchal | | |
| oprávněný zástupce: | Ing. Štěpán Kučera | | |

| za zhotovitele: | jméno | razítko, podpis | da |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----|
| vedoucí projektu/stavbyvedoucí: | | | |
| oprávněný zástupce : | Alexandr Smirnov | | |

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2024 - 31.08.2024

Kód: 18/12-001

Stavba: Oprava střech čp. 804, ul. Jana Palacha, Objekt Gymnázia Turnov, na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov

Číslo faktury:

Místo: čp. 804, ul. Jana Palacha, Turnov

Datum: 27.08.2024

Objednatel: Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu 2 382 538,14

| Průběh výstavby | Prostavené do začátku období | Období 01.08.2024 - 31.08.2024 | Zůstatek |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | 2 382 538,14 | 0,00 | 0,00 |


| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | Sazba daně 21,0 % | Výše daně 500 333,01 | Výše daně 0,00 | Výše daně 0,00 |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|

K úhradě v CZK 0,00

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:



Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.08.2024 - 31.08.2024

Kód: 18/12-001
Stavba: Oprava střech čp. 804, ul. Jana Palacha, Objekt Gymnázia Turnov, na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov

Místo: čp. 804, ul. Jana Palacha, Turnov Datum: 27.08.2024

Objednatel: Město Turnov IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o. IČ: 27538320
DIČ: CZ27538320

Zpracovatel: ACTIV Projekce, s.r.o. IČ: 27538320
DIČ: CZ27538320

Cena bez DPH **0,00**

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

Cena celkem **v CZK** **0,00**

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2024 - 31.08.2024

Kód: 18/12-001/01x
Objekt: Střecha části -A-

Místo: čp. 804, ul. Jana Palacha, Turnov

Datum: 27.08.2024

Objednatel: Město Turnov

IČ: 00276227

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

| Smluvní rozpočet | | | | | | | Prostaveno | | | | Období (01.08. - 31.08.) | | | | Zůstatek | |
|------------------|----|------------|--|----|----------|---------|--------------|--------|----------|--------------|--------------------------|----------|------------|------|----------|------|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena |
| 5 | | 18/12-001 | Oprava střech čp. 804, ul. Jana Palacha, Objekt Gymnázia Turnov, na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov | | | | | | | | | | | | | |
| | O | 01x | Střecha části -A- | | | | 2 557 699,39 | 93,15 | | 2 382 538,14 | | | 175 161,25 | 0,00 | | 0,00 |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 863 740,36 | 100,00 | | 863 740,36 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 114 223,32 | 100,00 | | 114 223,32 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | K | 619996117x | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek a geotextilie dle PD | m2 | | | 32 204,75 | 100,00 | 51,975 | 32 204,75 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | | | 13 844,47 | 100,00 | 45,420 | 13 844,47 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 3 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | m | | | 11 195,23 | 100,00 | 215,500 | 11 195,23 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | M | 59051510 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | m | | | 9 322,53 | 100,00 | 226,275 | 9 322,53 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | K | 623142001 | Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | | | 9 189,61 | 100,00 | 28,370 | 9 189,61 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | K | 623151011 | Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů | m2 | | | 4 534,40 | 100,00 | 73,790 | 4 534,40 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 7 | K | 623541012 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů | m2 | | | 28 710,21 | 100,00 | 73,790 | 28 710,21 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | K | 629999030 | Příplatek k omítkě vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 | m2 | | | 2 176,07 | 100,00 | 73,790 | 2 176,07 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | K | 629999042 | Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části | m2 | | | 3 046,05 | 100,00 | 73,790 | 3 046,05 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 343 336,50 | 100,00 | | 343 336,50 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | K | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | | | 28 723,39 | 100,00 | 168,032 | 28 723,39 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | K | 938902123 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | | | 34 776,75 | 100,00 | 116,932 | 34 776,75 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 12 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | | | 1 102,11 | 100,00 | 17,000 | 1 102,11 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | | | 34 171,44 | 100,00 | 236,170 | 34 171,44 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 14 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | | | 32 828,92 | 100,00 | 8,880 | 32 828,92 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 15 | K | 975073111 | Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m | m | | | 10 327,80 | 100,00 | 20,000 | 10 327,80 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 16 | K | 978036191 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % | m2 | | | 5 510,90 | 100,00 | 34,100 | 5 510,90 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 17 | K | 985112112 | Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm | m2 | | | 10 310,29 | 100,00 | 22,656 | 10 310,29 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 18 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | | | 13 948,68 | 100,00 | 45,310 | 13 948,68 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 19 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | | | 1 971,39 | 100,00 | 1,705 | 1 971,39 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 20 | K | 985311112 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | | | 3 193,33 | 100,00 | 1,705 | 3 193,33 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 21 | K | 985311113 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | | | 4 886,91 | 100,00 | 1,705 | 4 886,91 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |

| Smluvní rozpočet | | | | | | | Prostavěno | | | | Období (01.08. - 31.08.) | | | | Zůstatek | | | |
|--------------------------------------|----|------------|---|----|----------|---------|-------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | | |
| 22 | K | 985311114 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 40 mm | m2 | | | 6 638,67 | 100,00 | 1,705 | 6 638,67 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 23 | K | 985311115 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm | m2 | | | 7 926,83 | 100,00 | 1,705 | 7 926,83 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 24 | K | 985311211 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | | | 7 230,24 | 100,00 | 5,627 | 7 230,24 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 25 | K | 985311212 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | | | 11 814,96 | 100,00 | 5,627 | 11 814,96 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 26 | K | 985311213 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | | | 19 501,44 | 100,00 | 5,627 | 19 501,44 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 27 | K | 985311214 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 40 mm | m2 | | | 23 974,17 | 100,00 | 5,627 | 23 974,17 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 28 | K | 985311215 | Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 50 mm | m2 | | | 28 627,81 | 100,00 | 5,627 | 28 627,81 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 29 | K | 985311311 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | | | 267,54 | 100,00 | 0,221 | 267,54 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 30 | K | 985311312 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 20 mm | m2 | | | 439,88 | 100,00 | 0,221 | 439,88 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 31 | K | 985311313 | Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 30 mm | m2 | | | 655,25 | 100,00 | 0,221 | 655,25 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 32 | K | 985311911 | Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za práci ve stísněném prostoru | m2 | | | 26 708,83 | 100,00 | 37,759 | 26 708,83 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 33 | K | 985311912 | Příplatek při reprofiliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | | | 5 306,27 | 100,00 | 37,759 | 5 306,27 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 34 | K | 985321211 | Ochranný nátěr výtuzže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | | | 3 304,70 | 100,00 | 5,000 | 3 304,70 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 35 | K | 985321911 | Příplatek k cenám ochranného nátěru výtuzže za práce ve stísněném prostoru | m2 | | | 549,30 | 100,00 | 5,000 | 549,30 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 36 | K | 985321912 | Příplatek k cenám ochranného nátěru výtuzže za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | | | 95,85 | 100,00 | 5,000 | 95,85 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 37 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm | m2 | | | 2 282,75 | 100,00 | 5,000 | 2 282,75 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 38 | K | 985323211 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm | m2 | | | 4 930,25 | 100,00 | 5,000 | 4 930,25 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 39 | K | 985323911 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru | m2 | | | 845,75 | 100,00 | 5,000 | 845,75 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 40 | K | 985323912 | Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | | | 156,20 | 100,00 | 5,000 | 156,20 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 41 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výtuzže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | | | 7 475,25 | 100,00 | 5,000 | 7 475,25 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 42 | K | 985331911 | Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výtuzže za práci ve stísněném prostoru | m | | | 2 852,65 | 100,00 | 5,000 | 2 852,65 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| D 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | | 208 825,25 | 100,00 | | 208 825,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 43 | K | 941221112 | Montáž lešení řadového rámového šíře do 1,2 m v do 25 m | m2 | | | 40 996,37 | 100,00 | 948,990 | 40 996,37 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 44 | K | 941221213 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | | | 138 362,74 | 100,00 | 85 409,100 | 138 362,74 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 45 | K | 941221812 | Demontáž lešení řadového rámového šíře do 1,2 m v do 25 m | m2 | | | 29 466,14 | 100,00 | 948,990 | 29 466,14 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | 194 650,53 | 100,00 | | 194 650,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 46 | K | 997013004x | Vyklizení a sestěhování prostorů půdy | m2 | | | 32 500,00 | 100,00 | 650,000 | 32 500,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 47 | K | 997013155 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace | t | | | 73 759,37 | 100,00 | 36,260 | 73 759,37 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 48 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m | m | | | 13 944,20 | 100,00 | 20,000 | 13 944,20 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 49 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | | | 10 416,00 | 100,00 | 200,000 | 10 416,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 50 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | | | 10 728,25 | 100,00 | 36,260 | 10 728,25 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 51 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | | | 23 423,96 | 100,00 | 362,600 | 23 423,96 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 52 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | | | 1 042,75 | 100,00 | 0,215 | 1 042,75 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 53 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t | | | 28 836,00 | 100,00 | 36,045 | 28 836,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | 2 704,76 | 100,00 | | 2 704,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Smluvní rozpočet | | | | | | Prostavěno | | | | Období (01.08. - 31.08.) | | | | Zůstatek | | |
|--|----|------------|---|------|----------|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------------------|------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena |
| 54 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | | | 2 704,76 | 100,00 | 5,481 | 2 704,76 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 1 598 459,03 | 89,04 | | 1 423 297,78 | | | 175 161,25 | 0,00 | | 0,00 |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | 88 643,74 | 100,00 | | 88 643,74 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | | | 171,77 | 100,00 | 10,200 | 171,77 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 56 | M | 62821228x | pás asfaltovaný dle specifikace TZ | m2 | | | 2 815,20 | 100,00 | 11,730 | 2 815,20 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 57 | K | 711131111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodovné | m2 | | | 20 293,50 | 100,00 | 326,000 | 20 293,50 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 58 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | | | 59 234,67 | 100,00 | 379,953 | 59 234,67 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 59 | K | 711132111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé | m2 | | | 1 194,27 | 100,00 | 14,100 | 1 194,27 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 60 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | | | 2 683,97 | 100,00 | 17,216 | 2 683,97 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 61 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % | | | 2 250,36 | 100,00 | 1 197,000 | 2 250,36 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| D 712 Pevňkové krytiny | | | | | | | 413 416,93 | 100,00 | | 413 416,93 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 62 | K | 712-01 | Montáž krytiny z PVC mechanicky kotvené, vodorovné, vč.provedení veškerých detailů (hrany, lemování, prostupy a pod.), vč.dodávky kotevnic a pomocných prvků | m2 | | | 73 195,20 | 100,00 | 406,640 | 73 195,20 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 63 | M | 712-spc01 | fólie střešní PVC-P ke kotvení antracitová 1,5 mm | m2 | | | 154 787,52 | 100,00 | 467,636 | 154 787,52 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 64 | K | 712-03 | Montáž netkané textilie, vodorovné, vč.provedení veškerých detailů (hrany, lemování, prostupy) | m2 | | | 16 265,60 | 100,00 | 406,640 | 16 265,60 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 65 | M | 712-SPEC2 | dodávka netkané separační polypropylenové textilie 300g/m2 | m2 | | | 15 208,34 | 100,00 | 447,304 | 15 208,34 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 66 | K | 712363115 | Provedení prostupu povlakové krytiny střech kruhového průřezu D do 300 mm "K03" | kus | | | 2 400,00 | 100,00 | 2,000 | 2 400,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 67 | M | 283427800x | střešní systémový prostup s manžetou - kanalizace dn 150 "p1" | kus | | | 3 222,00 | 100,00 | 2,000 | 3 222,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 68 | K | 712363116 | Provedení prostupu povlakové krytiny střech kruhového průřezu D do 500 mm "K04" | kus | | | 6 000,00 | 100,00 | 3,000 | 6 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 69 | M | 55381010 | turbína ventilační průměr 356 mm specifikace dle TZ "P0" | kus | | | 16 830,00 | 100,00 | 3,000 | 16 830,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 70 | K | 712431801 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP | m2 | | | 4 241,26 | 100,00 | 326,000 | 4 241,26 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 71 | K | 712-tz | Tahové zkoušky pro volbu vhodného kotevního systému a ověření únosnosti podkladu (bližší popis viz Technická zpráva) | kmpł | | | 5 760,00 | 100,00 | 1,000 | 5 760,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 72 | M | 712-KL4 | poplastovaný plech rš 100 tmelicí lišta (připojení na stěnu) | mb | | | 7 235,27 | 100,00 | 87,860 | 7 235,27 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 73 | M | 712-KL1 | poplastovaný plech rš 300 (atiková okapnice, vč. podkladního plechu) | mb | | | 56 225,29 | 100,00 | 251,275 | 56 225,29 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 74 | M | 712-KL2 | poplastovaný plech rš 150 (vnější hrana) | mb | | | 2 939,90 | 100,00 | 41,285 | 2 939,90 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 75 | M | 712-KL3 | poplastovaný plech rš 150 (vnitřní hrana) | mb | | | 6 387,54 | 100,00 | 89,700 | 6 387,54 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 76 | M | 712-KL7 | poplastovaný plech rš 300 (nároží/hřeben) | mb | | | 25 898,00 | 100,00 | 64,745 | 25 898,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 77 | K | 712-P2 | D+M střešní výlez pro povlakovou krytinu z PVC "P2" | kus | | | 10 000,00 | 100,00 | 1,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 78 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | % | | | 6 821,01 | 100,00 | 3 609,000 | 6 821,01 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| D 713 Izolace tepelné | | | | | | | 181 652,40 | 100,00 | | 181 652,40 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | | | 2 584,44 | 100,00 | 50,935 | 2 584,44 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 80 | M | 63152097 | pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 60mm | m2 | | | 10 482,47 | 100,00 | 53,482 | 10 482,47 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 81 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | | | 20 477,43 | 100,00 | 268,275 | 20 477,43 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 82 | M | 63152104 | pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm | m2 | | | 142 850,13 | 100,00 | 563,378 | 142 850,13 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 83 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % | | | 5 257,93 | 100,00 | 3 349,000 | 5 257,93 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | 1 352,86 | 100,00 | | 1 352,86 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Smluvní rozpočet | | | | | | | Prostavěno | | | | Období (01.08. - 31.08.) | | | | Zůstatek | | | |
|--|----|-------------|--|-------|----------|---------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--|--|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | | |
| 84 | K | 721174063 | Potrubní kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 | m | | | 1 229,64 | 100,00 | 3,000 | 1 229,64 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 85 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | | | 123,22 | 100,00 | 122,000 | 123,22 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | | 7 199,90 | 100,00 | | 7 199,90 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 86 | K | 740991110x | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kompl | | | 7 199,90 | 100,00 | 1,000 | 7 199,90 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| D 743 Elektromontáže - hrubá montáž | | | | | | | 40 661,11 | 100,00 | | 40 661,11 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 87 | K | 741110001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou vč. svorek a pospojování | m | | | 10 465,00 | 100,00 | 130,000 | 10 465,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 88 | M | 35441073 | drát (lano) průměr 10 mm FeZn | kg | | | 5 055,23 | 100,00 | 80,600 | 5 055,23 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 89 | M | 354415600x | podpěra vedení hromosvodu povlakové střechy | kus | | | 5 200,00 | 100,00 | 130,000 | 5 200,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 90 | K | 741430004 | Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben nebo zdivo | kus | | | 4 052,00 | 100,00 | 5,000 | 4 052,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 91 | M | 35441129 | tyč jímací s kovaným hrotem 2000mm nerez | kus | | | 9 630,00 | 100,00 | 5,000 | 9 630,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 92 | K | 741430004-D | Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben nebo zdivo | kus | | | 1 000,00 | 100,00 | 5,000 | 1 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 93 | K | 743621110-D | Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm vč. svorek a pospojování | m | | | 3 900,00 | 100,00 | 130,000 | 3 900,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 94 | K | 998741204 | Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 24 do 36 m | % | | | 1 358,88 | 100,00 | 2 831,000 | 1 358,88 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| D 762 Konstrukce tesařské | | | | | | | 380 977,90 | 100,00 | | 380 977,90 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 95 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | | | 12 025,49 | 100,00 | 9,321 | 12 025,49 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 96 | K | 762331913 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 8 m | m | | | 2 708,40 | 100,00 | 23,278 | 2 708,40 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 97 | K | 762331923 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m | m | | | 10 061,29 | 100,00 | 64,450 | 10 061,29 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 98 | K | 762331933 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 8 m | m | | | 3 772,18 | 100,00 | 18,202 | 3 772,18 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 99 | K | 762332931 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 | m | | | 6 275,98 | 100,00 | 23,278 | 6 275,98 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 100 | M | 60512126 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m | m3 | | | 2 670,03 | 100,00 | 0,279 | 2 670,03 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 101 | K | 762332932 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | | | 21 794,41 | 100,00 | 64,450 | 21 794,41 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 102 | M | 60512131 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m | m3 | | | 8 681,40 | 100,00 | 1,170 | 8 681,40 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 103 | K | 762332933 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 | m | | | 8 218,57 | 100,00 | 18,202 | 8 218,57 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 104 | M | 60512136 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m | m3 | | | 4 552,60 | 100,00 | 0,442 | 4 552,60 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 105 | K | 762341011 | Bednění střešních rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | | | 16 766,55 | 100,00 | 55,500 | 16 766,55 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 106 | K | 762341013 | Bednění střešních rovných sklon do 60° z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve | m2 | | | 20 954,58 | 100,00 | 55,500 | 20 954,58 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 107 | K | 762341275 | Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku lepené | m2 | | | 41 408,14 | 100,00 | 270,500 | 41 408,14 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 108 | M | 60726280 | deska dřevostřípková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm | m2 | | | 94 444,03 | 100,00 | 297,649 | 94 444,03 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 109 | K | 762341811 | Demontáž bednění střešních z prken | m2 | | | 13 411,64 | 100,00 | 326,000 | 13 411,64 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 110 | K | 762351110 | Montáž konstrukcí světlíku, větráku nebo dýmniku z hraněného řeziva plochy do 100 cm2 | m | | | 51 484,68 | 100,00 | 231,600 | 51 484,68 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 111 | M | 60511135 | řezivo stavební řezivo prismatické středové s přes 220mm dl 2-5m | m3 | | | 22 744,08 | 100,00 | 3,057 | 22 744,08 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 112 | K | 762342441 | Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60° | m | | | 4 404,69 | 100,00 | 287,700 | 4 404,69 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 113 | M | 60514106 | řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm | m3 | | | 6 292,80 | 100,00 | 0,760 | 6 292,80 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 114 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | | | 15 840,76 | 100,00 | 9,321 | 15 840,76 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 115 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | % | | | 12 465,60 | 100,00 | 3 920,000 | 12 465,60 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | 169 713,95 | 100,00 | | 169 713,95 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 116 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | | | 221,42 | 100,00 | 2,000 | 221,42 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 117 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti | m2 | | | 62 768,04 | 100,00 | 326,000 | 62 768,04 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 118 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti | m | | | 11 998,06 | 100,00 | 52,170 | 11 998,06 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 119 | K | 764002881 | Demontáž lemování střešních prostupů do suti | m2 | | | 3 792,20 | 100,00 | 12,225 | 3 792,20 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |
| 120 | K | 764004803 | Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití | m | | | 9 894,06 | 100,00 | 75,200 | 9 894,06 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | | |

| Smluvní rozpočet | | | | | | | Prostavěno | | | | Období (01.08. - 31.08.) | | | Zůstatek | | | |
|---|----|------------|---|--------|----------|---------|-------------------|---------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------|--|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | |
| 121 | K | 7642011x | Montáž oplechování okapní hrany s dodávkou větrací mřížy Al | m | | | 37 000,00 | 100,00 | 74,000 | 37 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 122 | K | 764501113 | Montáž stávajícího žlabu podokapního hranatého vč. rohů, kotlíků kolen a mezikusů | m | | | 16 597,39 | 100,00 | 75,200 | 16 597,39 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 123 | K | 764508101x | D+ M napojení hranatého svodu | ks | | | 2 200,00 | 100,00 | 4,000 | 2 200,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 124 | K | 764501115 | Montáž háku podokapního hranatého | kus | | | 6 715,80 | 100,00 | 130,000 | 6 715,80 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 125 | M | 55344033 | háč žlabový hranatý Cu 400mm | kus | | | 17 030,00 | 100,00 | 130,000 | 17 030,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 126 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | % | | | 1 496,98 | 100,00 | 1 682,000 | 1 496,98 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| D 767 | | | | | | | 237 504,89 | 26,25 | | 62 343,64 | | | 175 161,25 | 0,00 | | 0,00 | |
| Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | K | 767881128 | Montáž sloupků záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevěním, kotvením | kus | | | 12 066,64 | 100,00 | 8,000 | 12 066,64 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 128 | M | Z1 | Systémový kotevní bod | kus | | | 48 000,00 | 100,00 | 8,000 | 48 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 129 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | | | 10 161,25 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 100,00 | 275,000 | 10 161,25 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 130 | M | Z2 | ocel profilová U 180 | kg | | | 165 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 100,00 | 275,000 | 165 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 131 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % | | | 2 277,00 | 100,00 | 2 300,000 | 2 277,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| D 783 | | | | | | | 76 592,05 | 100,00 | | 76 592,05 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | K | 783201201 | Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | 14 754,08 | 100,00 | 277,176 | 14 754,08 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 133 | K | 783201401 | Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | 1 413,60 | 100,00 | 277,176 | 1 413,60 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 134 | K | 783201403 | Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | | | 1 554,96 | 100,00 | 277,176 | 1 554,96 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 135 | K | 783213121 | Napouštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | | | 58 869,41 | 100,00 | 277,176 | 58 869,41 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| D 784 | | | | | | | 743,30 | 100,00 | | 743,30 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | K | 784141001 | Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | | 743,30 | 100,00 | 10,000 | 743,30 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| D VRN | | | | | | | 95 500,00 | 100,00 | | 95 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| D VRN1 | | | | | | | 24 000,00 | 100,00 | | 24 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení - odborná činnost diagnostika rozsahu poškození při provádění stavebních prací | soubor | | | 10 000,00 | 100,00 | 1,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 138 | K | 011514000 | Stavebně-statický průzkum - Statický dozor při provádění staveb | soubor | | | 10 000,00 | 100,00 | 1,000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 139 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | | | 2 500,00 | 100,00 | 1,000 | 2 500,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| 140 | K | 013264000 | Dokumentace bouracích prací | soubor | | | 1 500,00 | 100,00 | 1,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| D VRN3 | | | | | | | 50 000,00 | 100,00 | | 50 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Zařízení staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | | | 50 000,00 | 100,00 | 1,000 | 50 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| D VRN4 | | | | | | | 5 000,00 | 100,00 | | 5 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Inženýrská činnost | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | K | 045203000 | Kompletační činnost | soubor | | | 5 000,00 | 100,00 | 1,000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| D VRN7 | | | | | | | 15 000,00 | 100,00 | | 15 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Provozní vlivy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | K | 079002000 | Ostatní provozní vlivy - opatření proti zatečení (povětrnostní vlivy) | soubor | | | 15 000,00 | 100,00 | 1,000 | 15 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |
| D VRN9 | | | | | | | 1 500,00 | 100,00 | | 1 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Ostatní náklady | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | K | 090001000 | Ostatní náklady - vzorkování | soubor | | | 1 500,00 | 100,00 | 1,000 | 1 500,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | |

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2024 - 31.08.2024

Kód: 18/12-001/01x/01
Objekt: Zámečnické konstrukce

Místo: čp. 804, ul. Jana Palacha, Turnov

Datum: 27.08.2024

Objednatel: Město Turnov

IČ: 00276227

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

| Smluvní rozpočet | | | | | | | | Prostavěno | | | Období (01.08. - 31.08.) | | | Zůstatek | | |
|------------------|----|-----------|---|----|----------|---------|--------------------|-------------|----------|-------------|--------------------------|----------|--------------------|-------------|----------|-------------|
| ČP | TV | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena | % | Množství | Cena |
| S | | 18/12-001 | Oprava střech čp. 804, ul. Jana Palacha, Objekt Gymnázia Turnov, na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov | | | | | | | | | | | | | |
| O | | 01x | Střeška částí -A- | | | | | | | | | | | | | |
| ZL | | 01 | Zámečnické konstrukce | | | | -175 161,25 | 0,00 | | 0,00 | | | -175 161,25 | 0,00 | | 0,00 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -175 161,25 | 0,00 | | 0,00 | | | -175 161,25 | 0,00 | | 0,00 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -175 161,25 | 0,00 | | 0,00 | | | -175 161,25 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | | | -10 161,25 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 100,00 | -275,000 | -10 161,25 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 2 | M | Z2 | ocel profilová U 180 | kg | | | -165 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 100,00 | -275,000 | -165 000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |

