

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. SoD objednatele: 0682/ÚIS/16

č. SoD zhotovitele: 181016

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva

K podpisu dodatku smlouvy je oprávněn na základě zmocnění ze dne
14. 6. 2017: xxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: 5501621/0100

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

vedoucí oddělení liniových staveb, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

tel. xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

technický dozor stavby, xxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o.

Smetanova 993/8a, 602 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48065

Zastoupený: Ing. Igorem Kratochvílem, jednatelem

IČO: 269 61 091

DIČ: CZ26961091

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

stavbyvedoucí, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2016 smlouvu o dílo a dne 13. 4. 2017 dodatek č.1 smlouvy o dílo, jejichž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Brno, Budovcova - oprava výustního objektu kanalizace**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací.

III. Změna ustanovení

1. Článek 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 730 800,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje zněním:

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši 1 151 485,- Kč bez DPH.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
4. Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně, dne 20.7.2017
Za objednatele:

V Brně, dne 20.7.2017
Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxx
generální ředitel

.....
Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o.
Ing. Igor Kratochvíl
jednatel