



NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 3024035

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: Obec Křečkov

se sídlem: Křečkov 68, 290 01 Křečkov

zastoupená: Markétou Jeníkovou, starostkou obce

IČ: 00239356 DIČ: CZ00239356

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 8524-191/0100

tel.: +420 325 630 014, e-mail: obec@kreckov.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: POHL cz, a.s.

se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 8850392/0800

ČSOB a.s., číslo účtu: 117569233/0300

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1388019318/2700

Plátce DPH ano

tel.: 233 089 411, e-mail: roztoky@pohl.cz

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 04. 2024 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:



Smluvní strany se dohodly na zrušení bodů 5.1 a 5.2 SOD a nahrazují se novým zněním. Důvodem změny smlouvy je skutečnost, že poskytovatel dotace dosud nerozhodl o schválení, nebo neschválení dotace a tedy Objednatel nemůže zahájit stavbu dle platné SOD.

Nové znění bodů 5.1 a 5.2 smlouvy o dílo č. 3024035:

===

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **nejpozději do 30.9.2025**, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (v případě, že by došlo na trhu k zásadním změnám cen materiálů a stavebních prací může Objednatel i Zhotovitel jednostranně od smlouvy odstoupit). Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**“).

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli tak, jak je definováno v bodu 5.1 nejpozději do **30. 9. 2026**.

===

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích tohoto dodatku připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

V Krečkově dne 26.9.2024

V2024
