

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 121/1	Číslo ZBV: 22
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 66001 Obec Semice Semice 280, 289 17 Semice IČ: 00239747			
Zhotovitel: Společnost „Semice“			
Rekapitulace ZBV č.22 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.3	-28 465,62	0,00	-28 465,62
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22	-28 465,62	0,00	-28 465,62
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list																																
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 121/1	Číslo ZBV: 22																														
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022 a zhotovitel č.: MIROS22400017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice Zhotovitel: Společnost „Semice“																																
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 22</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>10</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 22	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů	<table><thead><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>4</td><td>Projektant (AD)</td></tr><tr><td>5</td><td>Stavební dozor</td></tr></tbody></table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant (AD)	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	2	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 22	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1, 2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	Projektant (AD)																															
5	Stavební dozor																															
Iniciátor změny: Zhotovitel																																
Popis a zdůvodnění Změny: Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky (doklad č. 9) provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 121 odečtena. Zhotovitel změnu oznámil Objednateli dopisem (doklad č. 8) dne 30.04.2023 Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 10), AD (doklad č. 11) a Objednatelem (doklad č. 12). Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po vyhodnocení statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.																																

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-28 465,62	0,00	-28 465,62	28 465,62

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	
-----------------------------	-------	----------------------	-------	---

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Juraj Kolcun	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
Zaměstnanec obce Semice odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Tomáš Čížek	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel (Obec Semice) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 22

Název Stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	121/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
393 783,15

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	393 783,15	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-28 465,62	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-28 465,62	365 317,53	-28 465,62	-7,23%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 121 - Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 121 - Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								121/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	189,140	0,000	-189,140	100,50	19 008,57	-19 008,57	0,00	0,00	-19 008,57	-100,00%
7	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	94,100	0,000	-94,100	100,50	9 457,05	-9 457,05	0,00	0,00	-9 457,05	-100,00%
		Celkem							- 28 465,62	0,00		- 28 465,62	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jan Volek
TDI

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	22
Název a evidenční číslo stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	121/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	4	
08 Žádost zhotovitele o změnu, ze dne 30.04.2023	1	
09 Protokol SZZ na zemní pláni SO 121	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Vyjádření AD	1	
12 Souhlasné Stanovisko Objednatele	2	
13 Plná moc - Ing. Jiří Zapadlo	1	
Počet listů celkem	10	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 121 - Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 121 - Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								121/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
19	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Odečteno ze situace Investice obce	M2	94,100	94,100	0,000	543,67	51 159,35	0,00	0,00	51 159,35	0,00	0,00%
		Planimetricky odečteno z programu AutoCAD 94,10=94,10 [A]											
	9	Ostatní konstrukce a práce						43 453,70	0,00	0,00	43 453,70	0,00	0,00%
20	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m Investice KSÚS	M	49,190	49,190	0,000	458,03	22 530,50	0,00	0,00	22 530,50	0,00	0,00%
		81,64-32,45=49,19 [A]											
21	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ OBRUBNÍK šíř. 150mm LOŽE C20/25n - XF3 tl. min. 0.10m Investice obce	M	32,450	32,450	0,000	458,03	14 863,07	0,00	0,00	14 863,07	0,00	0,00%
		32,45=32,45 [A]											
22	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 TYP N2 Investice KSÚS	M	49,190	49,190	0,000	74,23	3 651,37	0,00	0,00	3 651,37	0,00	0,00%
		81,64-32,45=49,19 [A]											
23	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 TYP N2 Investice obce	M	32,450	32,450	0,000	74,23	2 408,76	0,00	0,00	2 408,76	0,00	0,00%
		32,45=32,45 [A]											
		Celkem						393 783,15	- 28 465,62	0,00	365 317,53	- 28 465,62	-7,23%

Zhotovitel:

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Petr Müller
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka:

/

Vyřizuje / telefon:

Ing. Josef Prášek

V Praze dne:

30. 04. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Oznámení o nerealizování úpravy podloží, SO 121 - Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo

Vážení,


tímto Vám zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje zjištění v rámci SO 121 Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo ve věci dostatečně únosné zemní pláně.

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev na SO 121 Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo byla v úrovni zemní pláně objevena původní zemní plán ze štěrkovitých zemin, které byly v dobrém stavu a proto na základě vyhovující statické zatěžovací zkoušky došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy zemní pláně.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických o písemné vydání příslušného pokynu ke zpracování ZBV na výše uvedenou skutečnost Zhotovitele.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,





SQZ, s.r.o.

Ústřední laboratoř Praha - pracoviště Rohanský ostrov

Rohanský ostrov 641, 186 00 Praha 8

Zkušební laboratoř č. 1135.2 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

SQZ

PROTOKOL č.: RO23-3978

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A

Objednatel: MI Roads a.s.
Koželužská 2246/5, Praha 8 - Libeň, 180 00

Stavba: III/2722 Semice - rekonstrukce

Objekt: SO 121

Staničení: km 0,024 - osa

Konstrukční prvek: zemní pláň


Materiál: ŠD 0/63

Zkoušku provedl: Michal Hájek

Datum provedení zkoušky: 13.04.2023

Počasí: 11 °C

Průměr zatěžovací desky: 300 mm

Výsledky zkoušky		$p_{\max}$ [MPa]	Modul přetvárnosti E_{def} [MPa]		$E_{\text{def},2} / E_{\text{def},1}$
První zatěžovací cyklus	0,50	$E_{\text{def},1}$	41,8	1,92	
Druhý zatěžovací cyklus	0,43	$E_{\text{def},2}$	80,3		
Měřené hodnoty					
Fáze zkoušky	Kontaktní napětí p [MPa]	Zatlačení desky y [mm]			
První zatěžovací cyklus	0,00	0,00			
	0,07	0,44			
	0,14	0,86			
	0,21	1,30			
	0,28	1,68			
	0,36	2,04			
	0,43	2,36			
	0,50	2,65			
Odlehčení	0,25	2,45			
	0,12	2,21			
	0,00	1,41			
Druhý zatěžovací cyklus	0,00	1,41			
	0,07	1,69			
	0,14	1,90			
	0,21	2,10			
	0,29	2,28			
	0,36	2,46			
	0,43	2,64			

Poznámka: ///

Výsledek zkoušky se týká jen zkoušeného místa. Objekt, staničení, konstrukční prvek, materiál a lokalita jsou dodány objednatelem.

Protokol vystavil:

Datum vystavení protokolu:

Bez písemného

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 51/11
150 21 Praha 5
Bc. Petr Muller

Brandýs nad Labem 25/4/2024

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 22 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Obec Semice
Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: Společnost „Semice“ zastoupená MI Roads a.s. Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: Sdružení SGS+IBH KSUS
Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS: HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha, Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
11/2022–11/2023


V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 22 pro SO 121
Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo.

Odůvodnění změny:

Ve smlouvě o dílo se předpokládala úprava podloží hydraulickými pojivy. Na základě provedené statické
zatěžovací zkoušky s vyhovujícím výsledkem bylo od zlepšení upuštěno.

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.



Naše značka: 24-01262

Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun



Společnost

"Semice", MI Roads a.s.- BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

**Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce
č. zak. 2020/1070**

Věc: Vyjádření AD k ZBV 22 o nerealizování úpravy podloží SO121 – Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo

Všeobecně

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev na SO121 byla v úrovni zemní pláň objevena původní zemní pláň ze štěrkovitých zemin, které byly v dobrém stavu, a proto na základě vyhovující statické zátěžové zkoušky došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy zemní pláň.

AD:

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že souhlasíme s výše popsanou změnou oproti původnímu návrhu PDPS.

S pozdravem



Obec Semice

289 17 Semice 280 IČO 00239747



Číslo jednací: SEMICE//2024
Vyřizuje: Kateřina Vodičková
Datum: 03.05.2024

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

PROJEKT: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Obec Semice, souhlasí s projednanými změnami během výstavby, jmenovitě souhlasí se:

ZBV 22

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 121 odečtena.

ZBV 23

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 122 odečtena.

ZBV 24

Změna: Nerealizace úpravy podloží hydraulickými pojivy

Z důvodu vyhovující statické zatěžovací zkoušky provedené na stávající zemní pláni došlo v souladu se zadávací dokumentací k nerealizování úpravy podloží hydraulickými pojivy. Na základě této skutečnosti byla položka č.6 a č. 7 oceněného soupisu prací u SO 124 odečtena.

ZBV 25

Změna: Nerealizování mříží pro stromy

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků.

ZBV 26

Změna: Nerealizování mříží pro stromy

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníků bylo svoláno místní šetření se zástupci Objednatele, na kterém bylo zjištěno, že stávající stromy okolo kterých měly být dle zadávací dokumentace osazeny litinové mříže mají velmi rozvinutý kořenový systém u paty stromu. Byla domluvena směrová úprava chodníků tak, aby nedošlo k poškození kořenového

Obec Semice

289 17 Semice 280 IČO 00239747



systemu stromů a bylo rozhodnuto o nerealizování litinových mříží (u všech míst navržených v zadávací dokumentaci) pro splnění podmínek pro minimální průchozí šířku chodníků. Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

S pozdravem

Ing. Pavel Švarc



PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla
zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozen [redacted] trvale bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00
(dále jen „zmocněnec“)



k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023



Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

