

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 408/2016

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

| | |
|--|--|
| 1.1. Objednatel: | Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko |
| se sídlem: | Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| zastoupený: | Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva |
| k jednání jsou oprávněni: | |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Petr Leopold |
| - ve věcech technických: | Ing. Petr Bláha |
| IČ: | 43383513 |
| DIČ: | CZ43383513 |
| Peněžní ústav: | Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou |
| Číslo účtu: | 1622321399/0800 |
| K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn: | Ing. Petr Leopold |

Zapsaný ve spisové složce Čj.Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen objednatel)

| | |
|--|--|
| 1.2. Zhotovitel : | SPH stavby s.r.o. |
| se sídlem: | Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |
| zastoupený: | Ing. Radek Pospíšil, jednatel Ing. arch. Petr Horáček, jednatel |
| k jednání jsou oprávněni: | |
| - ve věcech smluvních: | Ing. Radek Pospíšil, jednatel |
| - ve věcech technických: | Ing. arch. Petr Horáček, jednatel |
| - Stavbyvedoucí: | Ing. Milan Cífr, autorizovaná osoba |
| IČ: | 26230470 |
| DIČ: | CZ26230470 |
| Peněžní ústav: | Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem |
| Číslo účtu: | 27-3948420257/0100 |
| Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38708. | |

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne na stavbu

Lokalita RD Svratka- Slunný vrch - obytný soubor rodinných domů

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 408/2016 ze dne 11.3.2016 je změna předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého díla a neprovedení v příloze specifikovaných prací (výměna tříd těžitelnosti zeminy, zvýšení kubatury bouracích prací, prodloužení kanalizace k TZ).

Dále se mění doba plnění ujednaná v původní SoD dle tohoto dodatku.

Původní znění čl.

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace

Předpokládaný termín zahájení stavby
Požadovaný termín dokončení stavby

02/2016
31. 10. 2016

Nové znění

3.1. Termíny realizace

Předpokládaný termín zahájení stavby
Požadovaný termín dokončení stavby

02/2016
31. 12. 2016


Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 oboustranně podepsaném výtisku.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo č. 408/2016 zůstávají v platnosti a nemění se.

Ve Žďáře nad Sázavou
dne 31. 10. 2016


Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou



za objednatele:

Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

V Bystřici nad Pernštejnem
dne 11.10.2016

 Stavíme na
pevných základech 17
SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz



za zhotovitele:

Ing. arch. Petr Horáček
jedenatel společnosti

