



86

PVK

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 408/2016 ze dne 11. 3. 2016

uzavřený podle §222/5 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.
ke stavbě

Lokalita RD Svratka- Slunný vrch - obytný soubor rodinných domů

Čl. 1 - Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
 se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
 zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo
 Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:
 - ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold
 - ve věcech technických: Ing. Petr Bláha

IČ: 43383513
 DIČ: CZ43383513
 Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
 Číslo účtu: 1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo
 a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Petr Leopold
 Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
 (dále jen **objednatel**)

Zhotovitel : **SPH stavby s.r.o.**
 se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
 Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

k jednání jsou oprávněni:
 - ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
 - ve věcech technických: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
 - Stavbyvedoucí: Ing. Milan Cifr, autorizovaná osoba

IČ: 26230470
 DIČ: CZ26230470
 Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
 Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38708.
 (dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 - Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 SoD č. 408/2016 ze dne 11. 3. 2016 stavby „**Lokalita RD Svratka- Slunný vrch - obytný soubor rodinných domů**“ a to z důvodu změny řešení dodávky technologie pro vystrojení posilovací stanice vodovodu.

Vzhledem k tomu, že se smluvní strany dohodly na dalším posunutí termínu dokončení díla, jež byl upraven již Dodatkem č. 1 ze dne 31. 10. 2016, mění se v SoD č. 408/2016 ze dne 11. 3. 2016 Čl. 3 Doba plnění takto:

Čl. 3 Doba plnění

Znění upravené Dodatkem č. 1

3.1. Termíny realizace

Předpokládaný termín zahájení stavby	02/2016
Požadovaný termín dokončení stavby	31. 12. 2016

Nové znění upravené Dodatkem č. 2

3.1. Termíny realizace

Předpokládaný termín zahájení stavby	02/2016
Požadovaný termín dokončení stavby	30. 04. 2017

Čl. 3 – Ostatní ujednání

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo č. 408/2016 ze dne 11. 3. 2016, se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti. Současně se ruší Dodatek č. 1 ze dne 31. 10. 2016.

Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.

Tento Dodatek č. 2 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 oboustranně podepsaném výtisku.

Žďár nad Sázavou
dne 22. 12. 2016

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou



objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Petr Leopold

Bystřice nad Pernštejnem
dne 9. 12. 2016



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz



zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.
Ing. arch. Petr Horáček

