

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo č. 408/2016

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami :

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Petr Leopold
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejich dodatků je oprávněn:	Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj.Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :	SPH stavby s.r.o.
se sídlem:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:	Ing. Radek Pospíšil, jednatel Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Radek Pospíšil, jednatel
- ve věcech technických:	Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
- Stavbyvedoucí:	Ing. Milan Cifr, autorizovaná osoba
IČ:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38708.	

(dále jen zhotovitel)

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 408/2016 ze dne 11.3.2016 je změna předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého.

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 3. 2016 na stavbu:

„Lokalita RD Svratka - Slunný vrch - obytný soubor rodinných domů“

Čl. 5 Cena díla

Původní znění:

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

3.984.116,55 Kč bez DPH (dále jen cena)

Cena díla se upravuje o vícepráce ve výši 229 840,32 Kč bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu.

Nové znění:

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

4.213.956,87 Kč bez DPH (dále jen cena)

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č.1 – rozpočet víceprací.

Ve Žďáře nad Sázavou
Dne 22. 6. 2017

V Bystřici nad Pernštejnem
dne 22. 6 2017

za objednatele:

Ing. Petr Leopold
místopředseda předsednictva

za zhotovitele:

Ing. arch. Petr Horáček
jednatel společnosti