



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
zastoupena: [REDACTED] – ředitel organizace  
IČO: 000 95 711  
DIČ: CZ00095711  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 86-6032100257/0100  
Osoby oprávněné  
jednat ve věcech  
smlouvy: [REDACTED] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech  
realizace stavby:

1)  
2)  
3)  
4)

(dále jen „objednatel“)

#### 2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
zastoupena: [REDACTED], ředitel oblasti Východ, na základě plné moci  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 7408201/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smlouvy: [REDACTED], ředitel oblasti Východ

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.05.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací s číslem smlouvy objednatele 018/OI-Ut/24-Zah a číslem smlouvy zhotovitele 241310411 Oprava povrchu silnice III/48416 Frýdlant nad Ostravicí-Metylovice, II. úsek v rozsahu dle:

- Projektové dokumentace vyhotovené společností DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava, Mar. Hory, IČO 05411572, [REDACTED]
  - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
  - zadávací dokumentace k veřejné zakázce 018/OI-Ut/24-Zah předcházející uzavření této smlouvy
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a od okamžiku nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona (zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 283/2021 Sb. se dále jednotně označují jen jako „stavební zákon“) a ustanovení této smlouvy
2. Při realizaci samotných stavebních prací nastaly okolnosti, kdy došlo ke změně rozsahu díla oproti projektové dokumentaci, které mají vliv jak na cenu díla, tak také na dobu realizace. Méněpráce a vícepráce souvisí zejména se sanací okrajů vozovky z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek v km 1,00 až 1,70. Nestabilní okraje vozovky byly zabezpečeny opěrnou betonovou zdí v délce 9 m a výšce 1,2 m včetně základu u domu č.p. 3. V souvislosti s úpravami došlo k navýšení nivelety silnice a změně příčného klopení ve směrovém oblouku. V úseku mezi dvěma sjezdy na základě požadavku obce bylo nutno vybudovat vsakovací příkop. Na základě zkoušek únosnosti bylo nutno sanovat podmaččenou plochu vozovky po studené recyklaci. S realizací těchto prací souvisí také prodleva v realizaci pokládky ohrusné vrstvy, čímž vyvstala potřeba vyřízení nové úplné silniční uzávěry.
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým je upravena cena díla v závislosti na objemu stavebních prací a lhůta realizace, což je podrobněji uvedeno v ZBV ze dne 03.09.2024.
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 a) mění a zní následovně:
- provést dílo do 78 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli
2. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. V. Cena za dílo odst. 1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Cena za dílo Oprava povrchu<br/>silnice III/48416 Frýdlant nad</b> | <b>celkem</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ostravicí – Metylovice, II. úsek<br/>(v Kč)</b> |               |
| <b>Původní cena bez DPH dle SoD</b>                | 17 831 218,62 |
| <b>Méněpráce dle Dodatku č. 1</b>                  | -713 666,08   |
| <b>Vícepráce dle Dodatku č. 1</b>                  | 1 174 516,85  |
| <b>Cena bez DPH dle Dodatku č. 1</b>               | 18 292 069,39 |
| <b>DPH dle Dodatku č. 1</b>                        | 3 841 334,57  |
| <b>Cena vč. DPH dle Dodatku č. 1</b>               | 22 133 403,96 |

#### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

.....  
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 4.9.2024

.....  
za objednatele

ředitel organizace

V Ostravě dne 4.9.2024

za zhotovitele  
COLAS CZ, a.s.

Ředitel oblasti Východ,  
Na základě plné moci

