

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1454/2023

Smluvní strany

Objednatel **město Kolín**
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel **APRIS s.r.o.**
Sídlo K Roztokům 190, 165 00 Praha 6-Suchbát
Zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou
IČ 27183912
DIČ CZ27183912
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102676
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky xp4mvz9
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu 96832329/0800
(dále jen „zhotovitel“)
(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 05.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1454/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „**Ulice Jaselská, v úseku mezi ul. Benešova a Tyršova – pořízení územní studie**“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu zpracování územní studie vyvstal dodatečný požadavek na rozšíření zadání územní studie v rozsahu:

- a) řešení doporučených limitů pro protilehlé pozemky,
- b) prověření zvýšení kapacity navržených objektů po zvážení ekonomiky projektu městem,
- c) úprava návrhu po jednání s majiteli pozemků.
- d) dopracování čistopisu, kompletace a tisk 2x pare studie a elektronická podoba ve formátu pdf.

Podrobnosti stanoví cenová nabídka zhotovitele, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.

3. Z výše uvedených důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dodatečný závazek zhotovitele vypracovat rozšíření studie ulice Jaselská, jak stanoví čl. II odst. 2 tohoto dodatku a cenová nabídka zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Překážka spočívá v tom, že objednatel rozšířil zadání územní studie.

2. Článek VI. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo se mění tak, že do odseku dokončení díla se vkládá termín 4. fáze provádění díla, která představuje vícepráce dle čl. II odst. 2 dodatku a dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást dodatku jako příloha č. 1 – termín dokončení 4. fáze provádění díla je stanovený v co nejkratším možném termínu od uzavření dodatku, nejpozději však do 8 týdnů ode dne uzavření dodatku (termínem dokončení díla se rozumí předání studie):

V. Cena díla

Článek VII odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

„Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>240.000,00 Kč</i>
<i>DPH stanovená dle aktuální výše</i>	<i>50.400,00 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>290.400,00 Kč</i>

Článek VII. odst. 2 se mění tak, že za písm. b) se dále vkládá písm. c) s následující textací-

„Provedení 4. fáze provádění díla představující vícepráce dle čl. II. odst. 2 dodatku a dle cenové nabídky zhotovitele, která představuje nedílnou součást dodatku jako příloha č. 1.

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>90.000,00 Kč</i>
<i>DPH stanovená dle aktuální výše</i>	<i>18.900,00 Kč</i>
<i>Cena díla celkem včetně DPH</i>	<i>108.900,00 Kč</i>

VII. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že smlouvu o dílo uzavřel pod svým původním názvem APRIS 3MP s.r.o., nyní se však od 13. března 2024 nese obchodní firmu APRIS s.r.o.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 16.09.2024, usnesení č. 4372/72/RM/2024.

V Kolíně dne

V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:

**Mgr. Iveta
Mikšíková**
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2024.09.26
11:03:20 +02'00'

.....
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

**Ing. arch.
Miroslava
Tylšová**
Digitálně podepsal Ing.
arch. Miroslava Tylšová
Datum: 2024.09.25
22:41:28 +02'00'

.....
Ing. arch. Miroslava Tylšová
jednatelka

APRIS s.r.o.
K Roztokům 190
apris@apris.cz

IČ: 27183912
165 00 Praha 6
www.apris.cz

Nabídka číslo: 0832024

Vážený pan,

Město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

V Praze dne 23. 8. 2024

Věc: **Nabídka na vypracování rozšíření projektové dokumentace**

Na základě Vaší poptávky a předaných podkladů Vám předkládáme nabídku na rozšíření plnění projektové dokumentace na akci: „**Územní studie ulice Jaselská, v úseku mezi ul Benešova a Tyršova.**“

1. **Předmět nabídky**

Předmětem nabídky je rozšíření zadání územní studie v rozsahu:

- Řešení doporučených limitů pro protilehlé pozemky
- Prověření zvýšení kapacity navržených objektů po zvážení ekonomiky projektu Městem
- Úprava návrhu po jednání s majiteli pozemků

Dokumentace bude předána 2x v tištěné formě + digitální formě ve formátu *.pdf

Cena předmětu nabídky

Naše nabídková cena za jednotlivé výkonové fáze (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Cena **90.000,-- Kč**

Jednotlivé stupně navrhujeme fakturovat dílčími fakturami po ukončení jednotlivých výkonových fází se splatností 14 dnů.

Termíny plnění

- Upravenou územní studii připravíme do 8 týdnů od pokynu Města a zadání úprav.

2. **Ostatní**

Není součástí nabídky:

- Studie denního osvětlení, akustická studie (stacionární zdroje hluku, hluk ze stavební činnosti, hluk z dopravy), rozptylová studie, akustická studie v prostoru
- Průkaz energetické náročnosti budovy
- Studie interiéru
- Projektové podklady (IGP, hydrogeologie, radon) budou pro účel Studie použity podklady a průzkumy z vedlejších pozemků školy

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme s pozdravem

Ing. arch.
Miroslava
Tylšová

Digitálně podepsal Ing.
arch. Miroslava Tylšová
Datum: 2024.08.23
23:14:50 +02'00'

Za APRIS 3MP s.r.o.

Ing. arch. Miroslava Tylšová