

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 319 030 / 02 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 1311/2023

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**

sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové

jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 313227644/0300

telefon: +420 495 499 461

fax:

e-mail: info@stavokakosice.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Horálek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Petr Izakovič

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo akce: „**Kanalizace Nechanice – ul. Štolbova**“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž odpočet prací, které se nebudou provádět.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací a méněprací. Smluvní strany považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku č. 2 mění takto:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	12.186.578,95Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 213.716,-Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	-276.385,-Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	-62.669,-Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	12.123.910,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (specifikace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Nechanice – ul. Štolbova“)

Za objednatele:
v Hradci Králové dne: 27.8.2024

v Koticích dne 27.8.2024

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kotic, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN		
NÁVRH ZMĚNY		číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.		
Navrhovatel:	Stavoka Kosice, a.s.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 21.8.2024
Odkazy specifikaci:	na	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	- podrobný položkový rozpočet změn
	na jinou část smlouvy:	- všeobecné obchodní podmínky
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Kanalizace Nechanice ul. Štolbova“		
Změna č. 1 – Prodloužení přepojení stávajících splaškových kanalizačních přípojek vícepráce - Navrhujeme realizovat prodloužené přepojení stávajících splaškových kanalizačních přípojek. V průběhu prací bylo zjištěno, že stávající kanalizační přípojky pro č. parc 309/14, č.p. 89, 230, 272, 321 není možné napojit na odbočky vysazené z kanalizačního řadu bez toho, aby na nich nevznikl protispád. Proto je nutné prodloužit délku přepojení těchto přípojek tak, aby na nich došlo k zajištění alespoň minimálního spádu. V PD bylo počítáno se zahloubením nové kanalizace o cca 15 cm oproti původní. To, že zahloubení nebude dostačující, nebylo možné v průběhu projektových prací zjistit.		
Změna č. 2 – Změna počtu kanalizačních odboček vícepráce - Navrhujeme realizovat sedm kusů odbočení na kanalizační řad. - V průběhu stavebních prací byly objeveny kanalizační přípojky a dešťové svody, se kterými PD nepočítala. Přípojky a dešťové svody byly napojeny do uličních vpustí, takže nebylo možné je z kamerového záznamu odhalit. Stávající uliční vpusti budou navíc v rámci rekonstrukce komunikace, která bude následovat po ukončení rekonstrukce kanalizace, rušeny, proto je třeba přípojky samostatně napojit.		
Změna č. 3 – Celkové méněpráce Méněpráce - Navrhujeme odpočet čerpání podzemních vod a stočného. - V průběhu stavebních prací nebylo třeba čerpat podzemní vodu v takovém rozsahu, s jakým bylo počítáno v PD. - Navrhujeme odpočet řezání spár pro pružnou zálivku. (realizaci komunikace bude provádět zhotovitel jiného investora)		

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Jiří Nosek					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY			Číslo: 1	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.				
Navrhovatel:		Stavoka Kosice, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 21.8.2024	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny				
Rekapitulace více a méněprací: „Kanalizace Nechanice, ul. Štolbova“				
č. změn y	popis změny	vícepráce (Kč)	méněpráce (Kč)	Celkem (Kč)
1	Prodloužení přepojení stávajících splaškových kanalizačních přípojek	124 858	0	124 858
2	Změna počtu kanalizačních odboček	88 858		88 858
3	Celkové méněpráce		-276 385	-276 385
celkem		213 716	-276 385	-62 669
Změna ceny celkem				-62 669
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) -62 669,- Kč bez DPH (mínussedesátdvatisícšestsetšedesátdevět korun českých)				
Zpracoval: Ing. Jiří Nosek za zhotovitele (jméno/podpis) Datum: 21.8.2024		Zkontroloval: Ing. Petr Keindl za objednatele (jméno/podpis) Datum: 21.8.2024		

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN					
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				Číslo: 1	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.					
Navrhovatel: Stavoka Kosice, a.s.					
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.				Datum: 21.8.2024	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>email</u>	faxem	osobně	
Vyjádření projektanta:					
Vyjádření provozovatele:					
Vyjádření ostatních účastníků:					
Vyjádření objednatele					
ANO					
NE (vysvětlení)					
Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)					
-62 669,- Kč bez DPH					
(mínusšedesátdvatisícšestsetšedesátdevět korun českých)					
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo					
Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zástupce zhotovitele:			Podpis zástupce objednatele:		
<u>Ing. Jiří Nosek</u> za zhotovitele (jméno/podpis)			<u>Ing. Pavel Loskot</u> (jméno/podpis)		
Datum: 21.8.2024			Datum: 21.8.2024		