

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 311.1/1	Číslo ZBV: 27
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 66001 Obec Semice Semice 280, 289 17 Semice IČ: 00239747			
Zhotovitel: Společnost „Semice“			
Rekapitulace ZBV č.27 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.3	-198 581,26	0,00	-198 581,26
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
27	-198 581,26	0,00	-198 581,26
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka splaškové kanalizace v km 1.340 - investice kraje	311.1/1	27

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863//00066001/2022 a zhotovitel č: MIROS22400017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva)

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: Společnost „Semice“

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 21	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna: Nerealizace přeložky podtlakové kanalizace SO 311.1

V rámci místního šetření na doporučení správce podtlakové kanalizace (VODODVODY A KANALIZACE NYMBURK a.s.) (doklad č. 9) bylo opuštěno od přeložky mimo most pod vodotečí a zachováno původní vedení podtlakové kanalizace těsně vedle mostu na výtoku. Z tohoto důvodu se odečítají veškeré položky soupisu prací v rámci tohoto stavebního objektu.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny AD (doklad č. 10), TDI (doklad č. 11) a Objednatelem (doklad č. 12).

Výše popsané změny byly nepředvídatelné

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-198 581,26	0,00	-198 581,26	198 581,26

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	
-----------------------------	-------	----------------------	-------	---

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Juraj Kolcun	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Petr Müller	datum	podpis
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (KSÚS) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
Objednatel (Obec Semice) (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
Zhotovitel, na základě plné moci	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 27

Název Stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	311.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
198 581,26

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	198 581,26	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-198 581,26	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-198 581,26	0,00	-198 581,26	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 311.1- Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 311.1- Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								311.1/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	19,600	0,000	-19,600	19,60	384,16	-384,16	0,00	0,00	-384,16	-100,00%
35	115321	ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M	HOD	65,660	0,000	-65,660	118,77	7 798,44	-7 798,44	0,00	0,00	-7 798,44	-100,00%
3	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	93,440	0,000	-93,440	260,52	24 342,99	-24 342,99	0,00	0,00	-24 342,99	-100,00%
4	17411	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	73,840	0,000	-73,840	172,29	12 721,89	-12 721,89	0,00	0,00	-12 721,89	-100,00%
34	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	4,900	0,000	-4,900	923,89	4 527,06	-4 527,06	0,00	0,00	-4 527,06	-100,00%
6	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,700	0,000	-14,700	1 087,41	15 984,93	-15 984,93	0,00	0,00	-15 984,93	-100,00%
40	701002	ZNAČKOVACÍ TYČ	KUS	2,000	0,000	-2,000	2 855,05	5 710,10	-5 710,10	0,00	0,00	-5 710,10	-100,00%
7	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	25,730	0,000	-25,730	2 169,88	55 831,01	-55 831,01	0,00	0,00	-55 831,01	-100,00%
38	873343	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM BEZVÝKOPOVOU	M	10,000	0,000	-10,000	4 057,20	40 572,00	-40 572,00	0,00	0,00	-40 572,00	-100,00%
33	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	24,500	0,000	-24,500	180,64	4 425,68	-4 425,68	0,00	0,00	-4 425,68	-100,00%
9	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,000	0,000	-2,000	1 207,50	2 415,00	-2 415,00	0,00	0,00	-2 415,00	-100,00%
32	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	M	34,500	0,000	-34,500	46,37	1 599,77	-1 599,77	0,00	0,00	-1 599,77	-100,00%
39	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	33,900	0,000	-33,900	656,88	22 268,23	-22 268,23	0,00	0,00	-22 268,23	-100,00%
		Celkem							- 198 581,26	0,00		- 198 581,26	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Jan Volek
TDI

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce		
1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	71 971 115,50
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 823 249,57
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	100 216 131,98
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,08%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,77%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		-10,52%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 094 889,88
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,25%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 591 334,65

12=(1)*0,15		Limit	10 795 667,33
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)		3,06%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		2 202 870,30

40=(19/1)*100				-10,52%																		
					- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2722 Semice, rekonstrukce	- 7 572 761,95	18 424 896,01	10 852 134,07	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 7 571 172,25	15 666 062,12	8 094 889,88	23 237 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	2 201 280,60	2 202 870,30
301	1	Dešťová kanalizace III/2722/Čištění potrubí a podkladní beton	0,00	360 809,40	360 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 753,40	299 753,40	299 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00
020	2	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	722 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3	DIO - investice kraje/doplnění výstražných světél	0,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu	0,00	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 984,75	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	5	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	607 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	6	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS	- 2 429 610,11	5 360 546,27	2 930 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 428 020,41	3 691 581,66	1 263 561,25	6 119 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	1 668 964,61	1 670 554,31
150	7	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS	- 260 823,70	548 658,00	287 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 260 823,70	459 204,23	198 380,53	720 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 453,77	89 453,77
151	8	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152 508,74	302 564,22	150 055,48	455 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	9	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	3 018 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	10	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Tekuté pisky	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	1 313 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	11	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	1 428 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	12	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ nízké nadloží	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	564 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	13	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/beton v místě drenáží	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	296 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	14	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	1 885 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/Doplnění uličních vpustí a šterbinových žlabů	0,00	436 951,38	436 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 145,16	55 145,16	55 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 806,22	381 806,22
101	16	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	682 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 364 543,65	566 744,15	202 200,50	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 364 543,65	9 190,86	-355 352,79	373 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	18	Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - investice kraje/změna zastižného stavu mostu, místní šetření, doměření	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	1 460 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	19	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	105 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	20	Úprava silnice III/3308 v km 1,695 vpravo - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 38 599,28	0,00	- 38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 599,28	0,00	-38 599,28	38 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	21	Oprava komunikací po výstavbě - investice kraje/nedočerpané položky	- 1 717 500,46	0,00	- 1 717 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 717 500,46	0,00	-1 717 500,46	1 717 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	22	Úprava místní komunikace v km 0,066 vlevo - investice obce / investice kraje/nedočerpané položky	- 28 465,62	0,00	- 28 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 465,62	0,00	-28 465,62	28 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	23	Úprava místní komunikace v km 0,938 vlevo - investice obce / investice kraje/nedočerpané položky	- 19 830,66	0,00	- 19 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 830,66	0,00	-19 830,66	19 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	24	Úprava obratiště v km 1,260 vlevo - investice obce/nedočerpané položky	- 73 213,25	0,00	- 73 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73 213,25	0,00	-73 213,25	73 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	25	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/nedočerpané položky	- 213 766,70	0,00	- 213 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 213 766,70	0,00	-213 766,70	213 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	26	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/nedočerpané položky	- 458 071,50	0,00	- 458 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 458 071,50	0,00	-458 071,50	458 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.1	27	Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje/nedočerpané položky	- 198 581,26	0,00	- 198 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 198 581,26	0,00	-198 581,26	198 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	27
Název a evidenční číslo stavby:	III/2722 Semice, rekonstrukce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	311.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Žádost zhotovitele o změnu ze dne 30.09.2023, zn. MIR/325/23/PRA/PRA	1	
09 Vyjádření VVODOVODY A KANALIZACE NYMBURK a.s.	1	
10 Vyjádření AD	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Stanovisko Objednatele	1	
13 Plná moc - Ing. Jiří Zapadlo	1	
Počet listů celkem	9	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 311.1- Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 311.1- Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								311.1/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						384,16	- 384,16	0,00	0,00	- 384,16	-100,00%
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	19,600	0,000	-19,600	19,600	384,16	-384,16	0,00	0,00	-384,16	0,00%
		93,44-73,84=19,60 [A]											
		ZBV č. 27: -93,44+73,84=-19,60											
	1	Zemní práce						49 390,38	- 49 390,38	0,00	0,00	- 49 390,38	-100,00%
35	115321	ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M čerpání drenážních vod přeložka kanalizace 34,5/25*24=33,12 [A]	HOD	65,660	0,000	-65,660	118,770	7 798,44	-7 798,44	0,00	0,00	-7 798,44	-100,00%
		rušená kanalizace 33,9/25*24=32,54 [B]											
		celkem A+B=65,66 [C]											
		ZBV č. 27: přeložka kanalizace -(34,5/25*24)=-33,12 [A]											
		rušená kanalizace -(33,9/25*24)=-32,54 [B]											
		celkem A+B=-65,66 [C]											
3	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	93,440	0,000	-93,440	260,520	24 342,99	-24 342,99	0,00	0,00	-24 342,99	-100,00%
		přeložka kanalizace (34,5-10)*1*1,6=39,20 [A]											
		rušená kanalizace 33,9*1*1*1,6=54,24 [B]											
		celkem A+B=93,44 [C]											
		ZBV č. 27: přeložka kanalizace -((34,5-10)*1*1,6)=-39,20 [A]											
		rušená kanalizace -(33,9*1*1*1,6)=-54,24 [B]											
		celkem A+B=-93,44 [C]											
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp výkopkem	M3	73,840	0,000	-73,840	172,290	12 721,89	-12 721,89	0,00	0,00	-12 721,89	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce Číslo a název SO/PS: SO 311.1- Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje Číslo a název rozpočtu: SO 311.1- Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340 - investice kraje								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								311.1/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		přeložka kanalizace (34,5-10)*1*(1,6-0,2-0,15-0,15-0,3)=19,60 [A] rušená kanalizace 33,9*1*1,6=54,24 [B] celkem A+B=73,84 [C] ZBV č. 27: přeložka kanalizace -((34,5-10)*1*(1,6-0,2-0,15-0,15-0,3))=-19,60 [A] rušená kanalizace -(33,9*1*1,6)=-54,24 [B] celkem A+B=-73,84 [C]											
34	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16	M3	4,900	0,000	-4,900	923,890	4 527,06	-4 527,06	0,00	0,00	-4 527,06	-100,00%
		přeložka kanalizace (34,5-10)*1*0,2=4,90 [A] ZBV č.27: přeložka kanalizace -((34,5-10)*1*0,2)=-4,90											
	4	Vodorovné konstrukce						15 984,93	- 15 984,93	0,00	0,00	- 15 984,93	-100,00%
6	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomová drť 4/8 podsyp VŠ 8/16 index zhutnění ID do 0,9	M3	14,700	0,000	-14,700	1 087,410	15 984,93	-15 984,93	0,00	0,00	-15 984,93	-100,00%
		přeložka kanalizace (34,5-10)*1*(0,15+0,15+0,3)=14,70 [A] ZBV č. 27: přeložka kanalizace -((34,5-10)*1*(0,15+0,15+0,3))=-14,70											
	7	Přidružená stavební výroba						5 710,10	- 5 710,10	0,00	0,00	- 5 710,10	-100,00%
40	701002	ZNAČKOVACÍ TYČ hnědo-bílá trasírka do betonového základu	KUS	2,000	0,000	-2,000	2 855,050	5 710,10	-5 710,10	0,00	0,00	-5 710,10	-100,00%
		2=2,00 [A] ZBV č. 27: -2,000											
	8	Potrubí						104 843,46	- 104 843,46	0,00	0,00	- 104 843,46	-100,00%
7	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM podtlakové potrubí PVC DN100 včetně singnalizačního vodiče a výstražné folie 5% prořez	M	25,730	0,000	-25,730	2 169,880	55 831,01	-55 831,01	0,00	0,00	-55 831,01	-100,00%

Zhotovitel:

Společnost Semice
Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželušská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Petr Müller
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka:
MIR/325/23/PRA/PRA

Vyřizuje / telefon:
Ing. Josef Prášek

V Praze dne:
30. 09. 2023

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022

Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Oznámení o zjištění stavu mostu a tím o změně rozsahu díla, SO 201 Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1

Vážení,

tímto Vám zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje zastižení nepředvídatelných okolností na Staveništi spočívajících ve stavu stávajícího mostu po odkrytí konstrukčních vrstev SO 201 Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1.

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a odkopu přechodových oblastí bylo zjištěno následující:


- Křídlo K2 je ve velmi špatném technickém stavu a dochází k jeho rozpadání
- Rub opěr je z částečně rozpadlého nerovného kamene na který není možné provést izolaci
- Správce podtlakové kanalizace společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. doporučuje zachovat původní vedení kanalizace a neprovádět přeložku splaškové kanalizace SO 311.1 Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340

Výše uvedené změny byly zjištěny na základě místního šetření za účasti TDI a správce splaškové kanalizace.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických o písemné vydání příslušného pokynu ke zpracování ZBV na výše uvedenou skutečnost Zhotovitele.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,



VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712
PSČ 288 21



MI Roads a.s.
Ing. Josef Prášek
Koželužská 2450/4
Praha 8
180 00

Uvedete-li naši značku,
umožníte urychlení vyřízení.

Vaše značka / ze dne

Naše značka
0909/2024

Vyřizuje / linka
Vetešník


Datum
27. 3. 2024

věc: sdělení ke SO 311.1 – III/2722 Semice, rekonstrukce

Dobrý den,

v souvislosti se stavbou "III/2722 Semice, rekonstrukce" měla být v rámci SO 311.1 provedena přeložka stávající podtlakové kanalizace. Na ZBV č. 18 bylo opuštěno od založení křídla K2 pomocí mikropilot, čímž opadla i nutnost vyvolávající provedení přeložky kanalizace. Na místním šetření byla se zástupci naší a.s. změna stavby projednána a v souladu s doporučením provozního střediska Milovice nebyly práce na SO 311.1 realizovány a stávající podtlaková kanalizace i nadále zůstává ve své původní trase a uložení.

S pozdravem



Platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.

IČO : 46357009
DIČ : CZ46357009

Naše značka: 24-01499

Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun

Společnost

"Semice", MI Roads a.s.- BES s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň
Ing. Jiří Zapadlo

**Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce
č. zak. 2020/1070**

Věc: Vyjádření AD k ZBV 27 o nerealizaci přeložky podtlakové kanalizace SO311.1


Všeobecně

V rámci místního šetření na doporučení správce podtlakové kanalizace (VODODVODY A KANALIZACE NYMBURK a.s.) bylo upuštěno od přeložky mimo most pod vodotečí a zachováno původní vedení podtlakové kanalizace těsně vedle mostu na výtoku. Z tohoto důvodu se odečítají veškeré položky soupisu prací v rámci tohoto stavebního objektu.

AD:

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že s předloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 51/11
150 21 Praha 5
Bc. Petr Muller

10/4/3/2024

Věc: **Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 24 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce“**

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Obec Semice
Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: **Společnost „Semice“** zastoupená **MI Roads a.s.** Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8

TDI, koordinátor BOZP: Sdružení **SGS+IBH KSUS**
Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Zpracovatel PDPS: **HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha,** Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

Předpokládaná doba výstavby:
11/2022–11/2023


V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 27 pro SO 311.1 Přeložka splaškové kanalizace v km 1,340.

Odůvodnění změny:

Od přeložky kanalizace pod Semickým potokem bylo upuštěno na žádost správce podtlakové kanalizace a kanalizace zůstala v původním místě u římsy mostu na povodní straně .

Stanovisko TDI:

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.




Správce společnosti MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň

Projekt: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „III/2722 Semice, rekonstrukce“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s návrhem Zhotovitele ZBV č. 27 ve věci zachování původního vedení podtlakové kanalizace.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.



PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Zapadla

zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“

narozeného dne 14. 10. 1988, trvale bytem: Ortenovo náměstí 448/9, Praha 7, 170 00
(dále jen „zmocněnec“)


k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023



Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

