

Dodatek č.1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 57/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/VG/2024/022/VGIW

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 124/MR/SÚ/2024

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, PSČ: 356 01, Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 114

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odpovědný pracovník: [REDACTED] správní inspektor

mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

doručovací adresou: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zastoupená na základě plné moci: Lubošem Mengrem, vedoucím provozní jednotky

Ing. Jitkou Tesařovou, ekonomkou provozní jednotky

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1100029040/5500

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED] tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Název akce: „Oprava povrchu silnice III/21810 Přebuz za Ptačákem“

I. Předmět dodatku

Po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran je předmětem dodatku změna v termínu dokončení stavby.

Článek IV. – Doba plnění, odst. 4.1., dojde ke změně:

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 08/2024
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 30.09. 2024
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: 40. týden 2024
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 15.10.2024
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 15 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Odůvodnění dodatku:

Změna termínu byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta na žádost zhotovitele z důvodu dosud neschválené změny užívání komunikace a dočasného dopravního značení.

Ostatní ustanovení smlouvy ve všech bodech zůstávají beze změn.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

za objednatele
Jiří Šlachta
ředitel organizace

za zhotovitele
Luboš Menger
technický vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.

Ing. Jitka Tesařová
ekonomická vedoucí provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.