

# DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
mezi:

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,**  
IČO 70960399,  
sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100,  
zastoupená Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace,  
bankovní spojení Komerční banka, pobočka Olomouc, č. účtu: 27-4231420297/0100,  
dále jen „**SSOK**“ nebo „**objednatel**“

a společnostmi:

**OHLA ŽS, a.s.**  
IČO 46342796,  
sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 695,  
zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a  
panem Paolo Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva,

**EUROVIA CS, a.s.**  
IČO 452 74 924,  
sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl B., vložka 1561,

**INSTA CZ s.r.o.**  
IČO 253 74 311,  
sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15855,

všechny tři sdružené ve společnosti s názvem „*Ruda nad Moravou – kanalizace a ČOV – OHL ŽS & EUROVIA CS & INSTA*“, a to na základě smlouvy o společnosti a všechny zároveň zastoupené společnostmi OHLA ŽS, a.s. na základě plné moci udělené společnostmi EUROVIA CS, a.s. a INSTA CZ s.r.o. společnosti OHLA ŽS, a.s. ve smlouvě o společnosti,

dále také jen „**zhotovitel**“

Shora uvedené strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále také jako „*Dohoda*“).

## Článek I

### Úvodní ustanovení a sporná tvrzení

1. Objednatel a zhotovitel deklarují, že v souvislosti se stavbou „*Finanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy komunikací 111/36915 Hostice a 111/36917 Bartoňov-Radomilov po výstavbě kanalizace*“ (dále také jen „*dílo*“) uzavřeli smlouvu o dílo číslo DOD00153143, datovanou dnem 18. září 2019 (dále jen „*smlouva o dílo*“). Současně také konstatují, že zhotovitel dílo (stavbu) provedl a předal objednateli dne 1. listopadu 2019.

2. Po předání díla objednateli a v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem za dílo se na předmětném díle, konkrétně na části komunikace objevily poruchy. V rámci zkoumání jejich příčin došlo mezi smluvními stranami ke sporu o to, zda se v případě provedení mocnosti podkladní vrstvy komunikace technologií recyklace za studena jedná o reklamační vadu díla či nikoliv a jestli bylo dílo provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Zatímco objednatel tvrdí, že se jedná o vadu díla, neboť zhotovitel realizoval dílo v rozporu se smlouvou o dílo, tak zhotovitel opakovaně tvrdí, že dílo bylo provedeno řádně a plně v souladu se smlouvou o dílo. Mezi stranami této Dohody tak zůstalo i nadále sporným, zda dílo (část stavby) bylo zhotovitelem provedeno řádně dle parametrů uvedených ve smlouvě o dílo a jedná se tak o vadu díla nebo nikoliv.
3. Za účelem úplného odstranění výše specifikované sporné otázky, jakož i s tím souvisejících případných nároků a vypořádání všech dalších vzájemných nároků vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavírají SSOK jako objednatel a zhotovitel, tedy právnické osoby sdružené ve společnosti Ruda nad Moravou – kanalizace a ČOV – OHL ŽS & EUROVIA CS & INSTA, tuto Dohodu o narovnání, jejíž obsah je specifikován v článku II níže.

## **Článek II**

### **Předmět Dohody**

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na shora uvedené sporné záležitosti dohodli na následujícím narovnání:
  - a) ve sporné otázce, zda bylo dílo provedeno v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, konkrétně jestli se v případě realizované mocnosti podkladní vrstvy komunikace technologií recyklace za studena na místě jedná o vadu díla nebo nikoliv, strany této Dohody činí nadále nesporným, že dílo bylo provedeno řádně podle smlouvy a nejedná se tudíž o vadu díla;
  - ad b) strany Dohody se dále shodují na tom, že příslušná podkladní vrstva byla zhotovitelem provedena řádně dle smlouvy o dílo a všech platných předpisů či norem, avšak pouze v tloušťce 150 mm, přičemž položka odpovídající této podkladní vrstvě byla v rozpočtu díla počítána v tloušťce do 200 mm. Vzhledem k tomu, že dílo je provedeno řádně, avšak zhotovitel skutečným provedením ušetřil při realizaci díla čtvrtinu předpokládané rozpočtové ceny dané podkladní vrstvy, dohodly se strany této Dohody v rámci dobrých obchodních vztahů na tom, že zhotovitel poskytne částku odpovídající této úspoře objednateli coby kompenzací. Výše dané úspory, a tedy i kompenzace, přitom činí celkem **443 700 Kč bez DPH**. Strany se proto dohodly na tom, že ujednaná kompenzace bude objednateli uhrazena na jeho účet uvedený v této Dohodě do 30 dnů od účinnosti Dohody.
2. Strany této Dohody prohlašují, že veškerá sporná práva a povinnosti mezi nimi, která jsou předmětem této Dohody či by mohla vyplývat z této Dohody, jakož i jakákoliv jiná práva, povinnosti či nároky, jež by mohly vyplývat ze smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo či souviset s dílem, jsou tímto úplně a konečným způsobem uzavřeny a uspokojeny, a to včetně jakýchkoliv příslušenství nebo nároků z titulu náhrady újmy, smluvních pokut či jakýchkoliv jiných sankcí, že žádný z nároků jedné strany vůči straně druhé nebyl opominut, a že všechny nároky připadající v úvahu byly při tomto narovnání vzaty v úvahu a zohledněny a žádná ze stran této Dohody proto již nemůže a nebude v budoucnu vznášet jakékoliv nároky jiné nebo dosavadní nároky rozšiřovat nebo požadovat jakákoliv další plnění mimo rámec této Dohody nyní uzavřené. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že splněním povinností vyplývajících z této Dohody bude celá předmětná věc definitivně

uzavřena a vzájemně řádně vypořádána. Strany této Dohody pro odstranění jakýchkoliv pochybností výslovně vylučují použití ustanovení § 1905 občanského zákoníku.

### **Článek III**

#### **Závěrečná ujednání**

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění Dohody v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
2. Vztahy vyplývající z této Dohody se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými a oběma stranami podepsanými dodatky.
4. Strany této Dohody prohlašují, že vůči sobě nevedou žádná soudní či rozhodčí řízení. Strany dále prohlašují, že žádná z nich ke dni uzavření této Dohody nepostoupila jakýkoli nárok přímo související s právy či povinnostmi uvedenými či souvisejícími s touto Dohodou ve prospěch třetí osoby a zavazují se, že nepostoupí jakákoli práva a povinnosti z této Dohody, jakož i tuto Dohodu jako celek, bez přechozího písemného souhlasu druhé strany na třetí osobu, ani k nim nezřídí zástavní právo ve prospěch třetí osoby nebo je jinak nezatíží. V případě porušení tohoto závazku je porušující strana povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši hodnoty závazku, kterého se porušení týká, a vedle toho nahradit škodu, která tak druhé straně vznikla.
5. Dohoda byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. V případě podpisu této Dohody elektronickými prostředky se počet vyhotovení neurčuje a každá strana obdrží kompletně podepsaný elektronický originál.
6. Strany Dohody níže svým podpisem stvrzují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne

V Brně dne

.....  
Ing. Ivo Černý,  
ředitel,  
Správa silnic Olomouckého kraje,  
příspěvková organizace

.....  
Ing. Roman Kocůrek  
1. místopředseda představenstva,  
OHLA ŽS, a.s.

.....  
Paolo Bee, MBA  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.