


DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: Z24040F	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001505/2024/Str
Název akce: Přednádražní prostor - fontána	provoz

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
též „příkazce“ IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
tel.: 588 488 680 e- mail: marek.dresr@olomouc.eu
- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel: **Lentus agilis, spol.s.r.o.**
se sídlem: Školní 809, 691 10 Kobyly
též „příkazník“ IČO: 269 55 016 DIČ: CZ26955016
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C
pod sp. zn. 47603
Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Libor Loveček
tel.: 723 279 500 e-mail: lovecek@lentus.cz

- ve věcech technických:



Číslo SOD zhotovitele: Z24040F	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001505/2024/Str
Název akce: Přednádražní prostor - fontána	provoz

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/001505/2024/Str ze dne 10.6.2024 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění z důvodu mimořádné situace – řešení povodňového ohrožení ze strany objednatele. V souvislosti s touto mimořádnou situací byl zrušen výrobní výbor, kde se měla zpracovávat dokumentace pro provádění stavby (DPS) před odevzdáním projednat a schválit.

III. Znění dodatku

1. Čl. VI. Lhůta plnění odst. 1 písm. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Předání kompletního předmětu smlouvy do **15.10.2024.**

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 27.9.2024

V Kobyli dne: 27.9.2024

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic statutární město Olomouc	Ing. Libor Loveček jednatel společnosti Lentus Agilis s.r.o.