

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.3.2022

Číslo zhotovitele: [REDACTED]

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČO 27256537, DIČ CZ 27256537,
se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 10020
jako **objednatel**

a

„Společnost Generel Kladno G + Z“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zastoupená: panem Ludškem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem
představenstva,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459

a

Společník: Zlínstav a. s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 283 15 669 DIČ: CZ28315669

zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5743

jako **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 6 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy ZL 55, ZL 67, ZL 68, ZL 71, ZL 74, ZL 78, ZL 79, ZL 80, ZL 84, ZL 87, ZL 89, ZL 90, ZL 91, ZL 95, ZL 96, ZL 99, ZL 100, ZL 101, ZL 102,

Změnový list ZL 55 „C2“ Statické a stavební práce II
Změnový list ZL 63 „C2“ Vnitřní omítky
Změnový list ZL 67 „C2“ Elektro
Změnový list ZL 68 „C2“ ZTI, ÚT, VZT
Změnový list ZL 71 „C2“ Elektro II
Změnový list ZL 74 „C2“ Doplnění SDK
Změnový list ZL 78 „C2“ Úpravy podhledů v 5. patře
Změnový list ZL 79 „C2“ Revizní dvířka
Změnový list ZL 80 „C2“ Slaboproud- odpočet aktivních prvků
Změnový list ZL 84 „C2“ Odvozy zeměiny
Změnový list ZL 87 „VI etapa.“ Odpočet části VI. etapy- profese
Změnový list ZL 89 „C2“ Venkovní úpravy
Změnový list ZL 90 „C2“ Statické a stavební práce III
Změnový list ZL 91 „C2“ Upgrade stávající ústředny EPS
Změnový list ZL 95 „C2“ Statické a stavební práce III
Změnový list ZL 96 „VI etapa.“ Odpočet části VI. etapy- 1.p – stavební část
Změnový list ZL 99 „C2“ Hliníková stěna- suterén
Změnový list ZL 100 „C2“ Doplnění Acrovyn- 3. patro
Změnový list ZL 101 „C2“ Doplnění zásuvek
Změnový list ZL 102 „C2“ Doplnění výlevky

2 Termíny a čas plnění, posloupnost prací

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínů dokončení díla dle navrženého harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení odst. 3. 5 písm. c) v tom smyslu, že Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění díla v těchto nově dohodnutých termínech:
- a) Část C „Úpravy pro zachování provozu VI. etapa“ do 30.9.2024

3 Cena díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnami listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	229.877.446,16 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.114.577,91 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-1.364.466,52 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	6.891.043,71 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	-3.263.852,38 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	5.501.762,33 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	-167.603,82 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH	15.308.867,42 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH	-1.925.037,18 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 5 bez DPH	5.404.206,35 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 5 bez DPH	-537.634,26 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 6 bez DPH	11.231.067,37 Kč
<u>Méněpráce dle Dodatku č. 6 bez DPH</u>	<u>-5.979.110,73 Kč</u>
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH	262.091.267,04 Kč
DPH z ceny díla	55.039.166,08 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	317.130.433,12 Kč

4 Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 6 nedotčeny.
- 4.2 Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy dodatku:


Příloha č. 1: Změnové listy - ZL 55, ZL 63, ZL 67, ZL 68, ZL 71, ZL 74, ZL 78, ZL 79, ZL 80, ZL 84, ZL 87, ZL 89, ZL 90, ZL 91, ZL 95, ZL 96, ZL 99, ZL 100, ZL 101, ZL 102

Příloha č. 2: Harmonogram objektu VI. etapa

V Kladně dne: 20 -09- 2024



za objednatele
Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva




za objednatele
Markéta Fröhlichová
místopředseda představenstva

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
tel: 312 606 111
IČ: 27256537, DIČ: CZ27256537 ①

V Praze dne:



za zhotovitele
Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“



za zhotovitele
Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

vedoucí společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“



za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s.
společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“

