

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Kanalizace a vodovod, prodloužená ul. Anenská, Záblatí“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Bohumín
zastoupen: Ing. Petr Vícha - starosta města
Sídlo: Masarykova 158
735 81 Bohumín
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha - starosta města
b) technických: Ing. Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic
Eliška Pecháčková - referentka odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín,
č.ú. 27 - 1721638359/0800
tel./fax: 596 092 243/596 092 100
E-mail: pechackova.eliska@mubo.cz

Zhotovitel: Ing. Miroslav Krauz - MK engineering
Se sídlem Komenského 10
737 01 Český Těšín
Zástupce pověřen k jednání ve věcech:
a) smluvních Ing. Miroslav Krauz
b) technických Ing. Miroslav Krauz
IČ: 43563945
DIČ: CZ5701042016
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Český Těšín
Číslo účtu: 1725653329/0800
Tel./fax: 608 736 605
E-mail: krauz@mkplan.cz

Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 5.4.2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

Cena díla se mění z důvodu rozšíření požadavku objednatele na rozsah projektové dokumentace. Rozšíření spočívá ve změně trasy kanalizačního potrubí, zatrubnění silniční příkopy a výstavbě chodníku.

II.

V čl. III. Dodací lhůty

Lhůty plnění se mění následovně :

1. DÚR bude expedována - T: do **20.10.2017**
2. DSP bude expedována - T: do **20.12.2017**

Všechny termíny smluvené tímto dodatkem č. 1 podléhají v případě nesplnění ze strany zhotovitele smluvní pokutě dle ust. čl. VII. smlouvy o dílo ze dne 5.4.2017.

V čl. IV. Cena prací

1. Cena díla je stanovena smluvní, pevná a nepřekročitelná po celou dobu plnění pro stanovený rozsah prací ve výši:

Původní cena	
zaměření	20.000,-
DÚR	60.000,-
DSP+DPS	80.000,-
Původní cena celkem	160.000,-
Cena rozšíření PD	
Chodník – DÚR	18.000,-
Chodník – DSP+DPS vč. rozpočtu	23.000,-
Zatrubnění – vodohosp. část	15.000,-
Zaměření pro chodník	10.000,-
Cena rozšíření	66.000,-
Nová cena celkem	226.000,-

Zhotovitel není plátcem DPH.

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné zhotovení díla.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 5.4.2017 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 21.7.2017

V Českém Těšíně dne 12.7.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Vícha, starosta města
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Lumírem Macurou, v. r., místostarostou města

.....
Ing. Miroslav Krauz, projektant