

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK**Č. 284**

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC	1433
Název RFC	RPP - Open_Data číselníky nemají obsahovat odřádkování
Kategorie RFC	1.) Change
Číslo tiketu (Service Desk)	178853
Katalogový list	RPP05 –  objednávka
Typ odstavky	Zero

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD.

2. Zadání požadované změny**Aktuální stav:**

Zveřejněné číselníky obsahují odřádkování – v př. JSON jde o \n, v př. CSV jde o znaky LF.

Úkol:

Odstranit z publikovaných číselníků znaky odřádkování. Neměnit URL, na kterých jsou jednotlivé distribuce.

3. Popis zajištění realizace změny

Výstupní soubory číselníků jsou generovány na základě dat editovaných uživatelem v GUI aplikace, proto musí dojít k úpravě hodnot tomu odpovídajících atributů. Budou vytvořeny databázové skripty pro změnu všech těchto atributů – půjde o změnu v cca tisícovce hodnot. Datafixy budou promítnuty v testovacím prostředí a následně bude pro takto změněné číselníky jednotlivě zavolána nově vytvořená speciální restová služba, která přegeneruje výstupní soubory. Vygenerované soubory poté budou odeslány ke kontrole DIA. Po potvrzení správnosti bude postup zopakován v produkčním prostředí.

4. Odhad pracnosti

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Analýza, identifikace dotčených atributů, záznamů	RPP05 Analytik			

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Vytvoření databázových skriptů	RPP05 Programátor	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Implementace nové restové služby	RPP05 Programátor	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Testování	RPP05 Tester	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Spuštění na testovacím prostředí, odeslání dat ke kontrole	RPP05 Podpora	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Spuštění v produkci	RPP05 Podpora	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Projektová podpora	RPP05 Projektový manažer	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Celkem:	-	0	0	237 630,33

	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	237 630,33	49 902,37	287 532,70

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ č. 284 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Asseco“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 284 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Asseco v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 284, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Asseco ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 284 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení do produkčního prostředí: 31.10.2024 (v závislosti na kontrole ze strany DIA).

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2024.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola číselníků na obsah nežádoucího odřádkování před novou publikací a ověření jednotlivých URL pro publikované číselníky na straně DIA.

7. Výstupy změnového požadavku

Změna dle zadání – z publikovaných číselníků odstraněné znaky odřádkování.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě otestování funkčnosti na straně DIA.

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost DIA:

- kontrola číselníků na obsah nežádoucího odřádkování před novou publikací,
- ověření jednotlivých URL pro publikované číselníky.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Bez dopadu do provozu a do provozní dokumentace.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		

