

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Količín
uzavřené dne 17. 1. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Adresa Pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	
E-mail:	
Osoba administrující veřejnou zakázku:	
ID DS:	Z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel č.1“

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Sídlo:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

Dále jen „objednatel č. 2“

Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o.
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Zastoupený:	
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 17. 1. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Količín (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
- V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek (MJ) v dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a v hlavním celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Důvod pro změnu MJ vyplynul z průběhu řízení o pozemkových úpravách, kdy Pobočka Kroměříž neobdržela žádnou Žádost o vytyčení ze strany vlastníků, tedy po zpracovateli nepožaduje vytyčení, a také nedošlo ke změně katastrální hranice.
- Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo byla ve výši 2 474 420,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 439 000,00 Kč bez DPH (minus 35 420,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,43 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 345 900,00 Kč bez DPH (minus 93 100,00 Kč bez DPH), což odpovídá 4,61 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ jsou méněpráce ve výši 135 000,00 Kč bez DPH. Cena díla bude snížena o 135 000,00 Kč bez DPH.
- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto

- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální

0 MJ x Kč = 0 Kč (původně dle SOD MJ)

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

0 MJ x Kč = 0 Kč (původně dle SOD MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 123 300 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	880 800 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	206 800 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 210 900 Kč
DPH 21 %	464 289 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 675 189 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Tímto dodatkem dochází k ukončení smlouvy a vypořádání závazků ze smlouvy vyplývajících.

Smluvní strany konstatují, že dílo dle smlouvy vyjma částí, které nebyly realizovány (tj. dílčí část 3.4.3. a 3.7.) bylo zhotovitelem řádně zhotoveno, převzato a objednatelem řádně zapláceno. Ujednání uvedená ve smlouvě, včetně ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o ochraně informací a další ujednání uvedená ve smlouvě, která mají podle smlouvy trvat i po zhotovení díla zhotovitelem a zaplacení ceny díla objednatelem, budou v plné míře trvat dle původní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Zlín, dne dle el. podpisu
Za objednatele č. 1:

Zlín, dne dle el. podpisu
Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.09.2024 14:46:45

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Zlín

ředitel

v z.
zástupkyně ředitelky

Olomouc, dne dle el. podpisu
Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.26
14:04:06 +02'00'

Geocentrum spol. s r.o.

jednatel

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Količín

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 123 300	224 660	898 640	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	880 800	176 160	704 640	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	206 800	41 360	165 440	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	-	-	-	
Celková cena bez DPH v Kč	2 210 900	442 180	1 768 720	
DPH 21 % v Kč	464 289	92 858	371 431	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 675 189	535 038	2 140 151	