



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001188

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008902

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Dobřív

sídlo: Dobřív 305, 338 44 Dobřív

zastoupený: Jiřím Ondřejíčkem, starostou obce

IČO: 002258679 DIČ: CZ00258679

tel: [redacted]

datová schránka: 8pjay42

kontaktní osoba: Jiří Ondřejíček, tel.: [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 04. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO_01 Komunikace pro SÚSPK a SO_01 Stavební objekt 01 - Chodníky pro obec Dobřív. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

Dále po odfrézování vozovky a očištění stávajícího propustku byl zjištěn havarijný stav římsy, který vyvolal nutnost zadání statického posudku římsy a následně dopracování projektu římsy a čela propustku. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu SOD. Vícepráce na propustku budou po zpracování projektu předmětem dalšího dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 413 677 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 231 302 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 4 547 591,45 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 182 375 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 4 729 966,45 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 2 715 096,24 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 288 817 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3 003 913,24 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 1 832 495,21 Kč

se tímto dodatkem snižuje o částku 106 442 Kč bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 1 726 053,21 Kč

3.5. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:

„Dílo musí být dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 28.10.2024 a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem. Prodloužení termínu zahrnuje jeden (1) měsíc na stavební práce a jeden (1) měsíc na dodání všech dokladů.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „III/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A“

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list**
- **Příloha č. 2 - rozdílový výkazy výměr (rozpočty)**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Dobřív
Jiří Ondřejíček
Starosta obce
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil:  

Změnový list č.1

Předmět díla:	III/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A				
Objekt:	SO_01 Komunikace, SO_01 Stavební objekt 01 - chodníky				
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň				
Objednatel č. 2:	Obec Dobřív, Dobřív 305, 338 44 Dobřív				
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4- Modřany				
TDS:	[redacted], U Pole 260/20, 301 00 Plzeň-Radobyčice				
Projektant:	PK dopravní s.r.o., Lidická 853, 438 01 Zatec				
Popis změny:					
Objednatel SÚSPK – SO_01 Komunikace					
- po odstranění stávajících svodidel v délce 75 m, které měly být dle PD pouze přemístěny do jiné polohy, bylo rozhodnuto z důvodu jejich technického stavu o nahrazení novými se zádržností H2. Současně bylo rozhodnuto z důvodu bezpečnosti o jejich prodloužení na celkovou délku 108 m méněpráce § 222, odst.4; vícepráce § 222, odst.4					
- pro vyřešení problémů při přivalových deštích z důvodu zajištění plynulého odtoku vod ze zátopového místa bylo provedeno prohloubení a reprofilace příkopů v celkové délce 131 m před začátkem stavby ve směru od Dobříva s napojením na novou kanalizaci vícepráce § 222, odst.4					
- z důvodu možnosti čištění odvodňovacího potrubí byly ve zlomových bodech umístěny 3 ks revizních a čistících šachet vícepráce § 222, odst.6					
Objednatel obec Dobřív – SO_01 Stavební objekt 01 - chodníky					
- na základě požadavku starosty obce byla provedena změna konstrukce autobusového zálivu, kde namísto konstrukce a dláždění ze žulových kostek byla provedena recyklace za studena a asfaltový povrch. méněpráce § 222, odst. 4; vícepráce § 222, odst.4					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel			
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4, 6 odst. § 222 zák. 136/2016			
	Způsob projekčního řešení změny:				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH	182 375,00 Kč			
	Výše DPH sazba: 21%	38 298,75 Kč			
	náklady na změnu vč. DPH	220 673,75 Kč			
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	4 547 591,45 Kč			
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	4 547 591,45 Kč			
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	2 715 096,24 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	2 715 096,24 Kč		
		Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	3 003 913,24 Kč		
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	1 832 495,21 Kč		
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	1 832 495,21 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		1 726 053,21 Kč			
Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	4 729 966,45 Kč				
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	5 723 259,40 Kč				
Změny	Objednatel č. 1	Méněpráce celkem bez DPH	-65 700,00 Kč	288 817,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
		Vícepráce celkem bez DPH	354 517,00 Kč		
	Objednatel č. 2	Méněpráce celkem bez DPH	-165 602,00 Kč	-106 442,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
		Vícepráce celkem bez DPH	59 160,00 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,67			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	prodloužení termínu o 1 měsíc (stavební práce) a 1 měsíc (dokladová část)			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[redacted]		
	Zhotovitel: [redacted]				
	TDS: [redacted]				
	Projektant: [redacted]				
	Objednatel č. 1: [redacted]				
	Objednatel č. 2: [redacted]				
Přílohy	Přílohy: Rozpočty ke Změnovému listu č. 1				

Rozpočet č. 1 ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A

MĚNĚPRÁCE

SO_01 Komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
49	9113311X1	Svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků	m	75	0	-75	650	48750	0	-48750
50	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	75	0	-75	226	16950	0	-16950
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-65700

VICEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO_01 Komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
50	96600511	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	75	183	108	226	16950	41358	24408
3	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	66,8	132,3	65,5	365	24382	48289,5	23908
6	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	42,516	108,016	65,5	19	807,804	2052,304	1245
7	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,516	108,016	65,5	98	4166,568	10585,568	6419
8	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,516	108,016	65,5	19	807,804	2052,304	1245
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	76,529	194,429	117,9	54	4132,566	10499,166	6367
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										63590

VICEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SO_01 Komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
1X	911331141	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2m	m	108,00	3 340,00	0,67	2 237,80	241682
2X	894411111	Zřízení šachet kanalizačních na potrubí DN do 200	ks	3,00	13 100,00	0,67	8 777,00	26331
3X	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochází pro třídu zatížení A15	ks	3,00	630,00	0,67	422,10	1266
4X	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	ks	3,00	1 150,00	0,67	770,50	2312
5X	894812329	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné	ks	3,00	9 620,00	0,67	6 445,40	19336
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								290927
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								288617

Rozpočet č. 2 ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/11727 Pavlovsko-Rokycany, úsek A										
MENEPRACE										
SO_01 Stavební objekt 01-chodníky - (autobusový záliv)										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
35	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	152	0	-152	134,25	20406	0	-20406
36	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	76	0	-76	855	64980	0	-64980
37	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	77,52	0	-77,52	824	63876,48	0	-63876
38	599121111	Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm	m2	76	0	-76	215	16340	0	-16340
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-165 602

VICEPRACE - položky obsažené v SOD											
SO_01 Stavební objekt 01-chodníky - (autobusový záliv)											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
20	567531151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 10000 m2	m2	0	152	152	4,3	0	653,6	654	SO_01 Komunikace
21	567532151	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 200 do 220 mm pl přes 10000 m2	m2	0	152	152	76,55	0	11635,6	11636	SO_01 Komunikace
22	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	0	1,338	1,338	39,5	0	52,851	53	SO_01 Komunikace
23	11162540	emulze asfaltové obalovací pro použití za studena	t	0	0,669	0,669	128	0	85,632	86	SO_01 Komunikace
24	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	0	76	76	12,3	0	934,8	935	SO_01 Komunikace
25	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0	76	76	210,5	0	15998	15998	SO_01 Komunikace
26	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	0	76	76	9,9	0	752,4	752	SO_01 Komunikace
27	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	0	76	76	382,20	0	29047,2	29047	SO_01 Komunikace
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										59 160	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-106 442	