



RRJZP002LC6E

č.j.: RRJZP 1700/2010
zpř. 013-2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

VV

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 750 86 999

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále též „poskytovatel“

a

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

se sídlem: Nádražní 293, 377 01 Jindřichův Hradec

jednající: Ing. Boris Čajánek, předsedou představenstva

IČ: 62509870

DIČ: CZ62509870

příjemce je plátcem DPH

příjemce je malým/středním podnikem

bankovní spojení: (

číslo účtu:

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Modernizace motorového vozu M 27.001**, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 1.1 – Dostupnost center

Oblast podpory: 1.3 - Modernizace vozového parku veřejné dopravy

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.3.00/14.02505

Uzavřené dne: 31. 1. 2012

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – sloučení jednotlivých etap projektu a s tím související změna článku III. a článku IV. Smlouvy.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	01. 03. 2010
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ¹	25. 04. 2012
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	15. 03. 2014
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	31. 03. 2014

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Modernizace motorového vozu M27.001
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	01. 03. 2010
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu	31. 03. 2014

¹ Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

IV.

Změna článku IV. Smlouvy

Článek IV. Výše dotace a účelové určení se mění následovně:

1. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 48,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 7 763 856,00 Kč.
2. Finanční rámec projektu:

Finanční rámec projektu	Kč
Celkové výdaje projektu	19 459 640,00
Celkové způsobilé výdaje projektu	16 174 700,00
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	3 284 940,00
Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

3. Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

Přehled financování způsobilých výdajů projektu	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	7 715 856,00	48 000,00	7 763 856,00	48,00
z toho: příspěvek Společenství	7 715 856,00	48 000,00	7 763 856,00	48,00
Národní financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	8 358 844,00	52 000,00	8 410 844,00	52,00

4. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (včetně nezpůsobilých výdajů nebo vícenákladů), z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích, tzn., že bude i úměrně snížena částka dotace. Dotace bude také snížena o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu realizace a v průběhu referenčního období.²

² Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy ES.

5. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V dne
EB 22.8.2011

Za příjemce

Ing. Boris Čajánek,
předseda představenstva

Podpis

V Plzni dne
23.8.2011

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

Podp

**Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad**

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

<p>Příjemce: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Nádražní 203/II 377 01 Jindřichův Hradec</p>	<p>Registrační číslo žádosti: CZ1.14/1.3.00/14.02505</p>
--	--



Plánované změny v projektu – výstižný popis:

1. Změna harmonogramu projektu

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:

Původní hodnota: 31.10.2014

Nová hodnota: 15.03.2014

Ukončení projektu:

Původní hodnota: 25.11.2014

Nová hodnota: 31.03.2014

Doba trvání projektu:

Původní hodnota: 56,8 měsíce

Nová hodnota: 49 měsíců

Ostatní údaje zde neuvedené a vztahující se k harmonogramu projektu zůstávají nezměněny.

2. Etapizace projektu:

Původní tři etapy projektu se slučují do etapy jedné a projekt se tak stává jednoetapový s těmito časovými parametry:

Zahájení etapy/fyzické realizace projektu: 25.04.2012

Ukončení etapy/fyzické realizace projektu: 15.03.2014

Ostatní údaje zde neuvedené a vztahující se k harmonogramu projektu zůstávají nezměněny.

Zahájení fyzické realizace projektu je doloženo Smlouvou o spolupráci, uzavřenou mezi JHMD, a.s. a Ing. Martinem Malým, Ph.D.

3. Rozpočet projektu

Rozpočet celého projektu zůstává nedotčen.

Rozpočet jednotlivých etap projektu – s ohledem na fakt, že se projekt touto změnou stává jednoetapový se rozpočet jednotlivých etap ruší. Změny rozpočtu jsou uvedeny formou stanovených formulářů v příloze tohoto protokolu.

4. Finanční plán

Původní etapy 001, 002 a 003 projektu se ruší a nahrazují takto:

Pořadí etapy: 001

Název: Modernizace motorového vozu M27.001

Pořadí žádosti o platbu: 001

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR: 7 763 856,00

Datum předložení ŽoP: 31.03.2014

Způsobilé výdaje etapy: 16 174 700,00

Požadovaná dotace celkem: 7 763 856,00

Z toho neinvestiční: 48 000,00



Zdůvodnění změn:

Uvedené změny jsou způsobeny realizací společného výběrového řízení (příjemce realizuje obdobný projekt pro další tři vozidla závazku veřejné služby Kraje Vysočina) a z toho plynoucími technologickými postupy na straně dodavatele modernizace.

Oproti projektovanému předpokladu postupných oprav vozidel dodavatel po ukončení VŘ zahájil práce na všech vozidlech současně a této zvolené technologii přizpůsobil i faktický harmonogram.

Dopad uvedených změn na samotný projekt je pozitivní, neboť dochází ke zkrácení doby trvání projektu o cca 7 měsíců.

Seznam příložených dokumentů:

1. Změny rozpočtu projektu – Etapa 1
2. Změny rozpočtu projektu – Etapa 2
3. Změny rozpočtu projektu – Etapa 3
4. Smlouva o spolupráci mezi JHMD, a.s. a Ing. Martinem Malým, Ph.D. (doložení zahájení fyzické realizace projektu)
- 5.

Datum : 28.06.2013

Příjemce (jméno a podpis):

Ing. Jiří Pavel, Ph.D.

člen představenstva

Datum doručení:

28.6.2013

Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):

Veronika Krotká

Změna podstatná:

menšího rozsahu /většího rozsahu¹

¹ Nehodící se škrtněte

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad

Vyjádření OKP/OKČ:

Příjemce požádal o řešení též etap projektu do podílu, vzhledem k realizaci společného IR a krajem Vysočina a z toho dále plynoucími technologiemi postupů. Tímto sloučením etap se nemění rámec projektu. OKČ doporučuje změnu schválit. Příjemce tuto skutečnost uvést v úvodu MŽ.

Datum:

24. 7. 2013

Souhlasí vedoucí OR:

BC. MARTINA KŘIVÁKOVÁ



Datum doručení: 28.6. 2013	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Ing. Veronika Krotká
Podstatná - Menšího rozsahu	
Vyjádření OKP/OKČ: Příjemce požádal o sloučení tří etap projektu do jedné, vzhledem k realizaci společného výběrového řízení s Krajem Vysočina a z toho dále plynoucími technologickými postupy. Tímto sloučením etap se nezmění rámec projektu. OKČ doporučuje změnu schválit. Příjemce tuto skutečnost uvede v nejbližší MZ.	
Datum: 24. 7. 2013	Souhlasí: Bc. Martina Kubice (vedoucí OŘ)

ZMĚNY V ROZPOČTU Etapa 1

Název projektu:	Modernizace motorového vozu M27.001
Registrační číslo projektu:	CZ1.14/1.3.00/14.02/06
Příjemce:	andichovské mláti drny, a.s.

Druh	Schvášený výše výdajů dle Smlouvy č.:		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
B1 Hlavní způsobilé výdaje (investiční)	3 000 768,00	0,00	16 874 700,00	0,00	---	---
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury (výbavenosti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení nematného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie (součástí hlavních přednáškových materiálů)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků	2 900 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	12 400 000,00	427,59%
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby	769 700,00	0,00	774 700,00	0,00	5 000,00	0,65%
Výdaje na publikitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 6% CZV)	769 700,00	0,00	769 700,00	0,00	0,00	0,00%
Kontrola řádku pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	---	---
Kontrola řádku pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	---	---
Kontrola řádku pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 6% celkových způsobilých výdajů	20,97%	4,76%	---	---	---	---
B2 Hlavní způsobilé výdaje (investiční)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	---	---
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury (výbavenosti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení nematného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie (součástí hlavních přednáškových materiálů)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	#DIV/0!
Výdaje na publikitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 6% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola řádku pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!	#DIV/0!	---	---	---	---
Kontrola řádku pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!	#DIV/0!	---	---	---	---

Kontrolní listy pro položku: Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	MIXV/DI		MIXV/II		---	---
83 Vedlejší způsobilé výdaje hmotné (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorický dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Příprava zabezpečení pořizovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
84 Vedlejší způsobilé výdaje nemovité (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorický dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
85 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	3 669 700,00	0,00	16 174 789,99	100 000,00	12 605 000,00	340,76%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
86 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MIXV/II
Kontrolní listy pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		---	---
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 86)	3 669 700,00		16 174 789,99		12 605 000,00	340,76%
- z toho nemovité výdaje	0,00		100 000,00		100 000,00	MIXV/II
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	733 940,00		3 284 940,00		2 551 000,00	347,58%
Opravy budov a komunikací	0,00	---	0,00	---	---	---
Leasing	0,00	---	0,00	---	---	---
Opravy	0,00	---	0,00	---	---	---
Úroky	0,00	---	0,00	---	---	---
Režijní náklady	0,00	---	0,00	---	---	---
Věcné příspěvky	0,00	---	0,00	---	---	---
Nákup použitého zařízení	0,00	---	0,00	---	---	---
Ostatní	0,00	---	50 000,00	---	---	---
DPH	733 940,00	---	3 234 940,00	---	---	---
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	4 403 640,00		19 459 730,00		15 056 000,00	341,90%

Datum zpracování:	26.6.2013
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	Ing. Jiří Pavel, Ph.D., člen představenstva

ZMĚNY V ROZPOČTU Etapa 2

Název projektu:	Modernizace motorového vozu #27.001
Registrační číslo projektu:	CZ1.141.3.00/14.026/05
Příjemce:	Jedličkohradecké město dráhy, s.a.

Druh	Schvázená výše výdajů dle Smlouvy č.1		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho návratitelná výdaje	Celková výše výdajů	Z toho návratitelná výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zafizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnická péče a služeb cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení nematného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-100,00%
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Náкуп služeb (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Náкуп počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%		#DIV/0!			
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	0,00%		#DIV/0!			
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	0,00%		#DIV/0!			
02 Hlavní způsobilé výdaje nefinancované	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zafizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnická péče a služeb cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení nematného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Náкуп služeb (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Náкуп počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (s-e-f vyředování RO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!			
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!			
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!			

03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektová přípravná práce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	-100,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DN/01
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%			#DN/01	—	—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	3 600 000,00		0,00		-3 600 000,00	-100,00%
z toho neinvestiční výdaje	0,00		0,00		0,00	#DN/01
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	720 000,00		0,00		-720 000,00	-100,00%
Opravy budov a komunikací	0,00	—	0,00	—	—	—
Leasing	0,00	—	0,00	—	—	—
Dopravy	0,00	—	0,00	—	—	—
Úroky	0,00	—	0,00	—	—	—
Režijní náklady	0,00	—	0,00	—	—	—
Všechné příspěvky	0,00	—	0,00	—	—	—
Nákup použitelného zařízení	0,00	—	0,00	—	—	—
Ostatní	0,00	—	0,00	—	—	—
DPH	720 000,00	—	0,00	—	—	—
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	4 320 000,00		0,00		-4 320 000,00	-100,00%

Datum zpracování:	28.6.2013
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	Ing. Jiří Pavel, Ph.D., člen představenstva

ZMĚNY V ROZPOČTU Etapa 3

Název projektu:	Modernizace motorového vozů M27.001
Registrační číslo projektu:	CZ1 14/1.3.00/14.02605
Příjemce:	Jiřichovské místní dráhy, a.s.

Druh	Schvášená výše výdajů do Smlouvy/Ú		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilá výdaje investiční	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz laněstě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení nematného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv. koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 800 000,00	-100,00%
Restaurátorské práce (pouze v prioritě ose 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Náкуп služeb (pouze v prioritě ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritě ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Náкуп počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritě ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritě ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00%
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%			#DIV/0!	—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	0,00%			#DIV/0!	—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	0,00%			#DIV/0!	—	—
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	100 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz laněstě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení nematného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv. koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritě ose 3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Náкуп služeb (pouze v prioritě ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritě ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Náкуп počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritě ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritě ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100,00%
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ŘO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!			#DIV/0!	—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!			#DIV/0!	—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!			#DIV/0!	—	—

03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Výkup budov určených k demolicí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Skůby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technická, finanční a ekonomická poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízeného majetku (odměny za poradenství, inženýrské a jiné přípravné práce)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
04 Vedlejší způsobilé výdaje nemovité (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Výkup budov určených k demolicí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Skůby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technická, finanční a ekonomická poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy projektu v době realizace	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	8 905 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 905 000,00	-100,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%			#DIV/0!		
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	8 905 000,00		0,00		-8 905 000,00	-100,00%
- z toho nemovité výdaje	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	1 831 000,00		0,00		-1 831 000,00	-100,00%
Opravy budov a komunikací	0,00	---	0,00	---	---	---
Leasing	0,00	---	0,00	---	---	---
Odprsy	0,00	---	0,00	---	---	---
Úroky	0,00	---	0,00	---	---	---
Režijní náklady	0,00	---	0,00	---	---	---
Věcné příspěvky	0,00	---	0,00	---	---	---
Nákup použitého zařízení	0,00	---	0,00	---	---	---
Ostatní	60 000,00	---	0,00	---	---	---
DPH	1 781 000,00	---	0,00	---	---	---
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	10 736 000,00		0,00		-10 736 000,00	-100,00%

Datum zpracování:	28.6.2013
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	Ing. Jiří Pavel, Ph.D., člen představenstva

Smlouva o spolupráci

uzavřená podle § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Společnost: Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Sídlo: Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec
IČO: 62 50 98 70
DIČ: CZ 62 50 98 70
Bankovní spojení: Pobočka České Budějovice Lannova třída 3/11, 370 21 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Borísem Čajánkem, předsedou představenstva

(dále jen: „objednatel“)

a

Ing. Martin Malý, Ph.D. (fyzická osoba podnikající podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání)

Bydliště: Zdice – Knížkovice 49, 267 51 Zdice
Kontaktní adresa: Československé armády 1036, 267 51 Zdice
IČO: 87 71 49 90
DIČ: CZ 66 06 17 01 86
Registrován: Městský úřad Beroun, Obecní živnostenský úřad, Husovo nám. 68, Beroun, PSČ 266 43, registrace ze dne 24.03.2011
Bankovní spojení: jun

(dále jen: „konzultant“)

uzavírají dále uvedeného dne tuto

Smlouvu o spolupráci

Článek I.

- (1) Objednatel prohlašuje, že je obchodní společností s předmětem činnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. o dráhách, v platném znění. Dále společnost provádí další činnosti, jež navazují na činnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy.

- (2) Konzultant prohlašuje, že má odbornou způsobilost k činnosti provozování dráhy a provozování drážní dopravy a praktické zkušenosti z oblasti dotačního managementu v době trvání pět a více let.

Článek II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem smlouvy je závazek konzultanta spočívající v:
- a) zajištění činnosti administrátora projektů „Modernizace regionálních drážních vozidel“, jež byly objednateli schváleny v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, s tím, že v případě změny obsahu projektů bude činnost konzultanta nadále prováděna i v rozsahu změn schválených objednateli bez nutnosti změny této smlouvy. Administrací projektů se rozumí veškeré činnosti dané metodikami ROP, případně jiných legislativních požadavků k zajištění řádného čerpání dotační podpory.
 - b) komunikace s poskytovateli dotačních titulů, podle potřeby i s dalšími institucemi pro naplnění předmětu činností uvedených v bodech ad a) - ad c) tohoto odstavce.
- (2) Konkrétní specifikaci a zadání dané aktivity provádí za objednatele předseda představenstva společnosti nebo jiná osoba písemně pověřená objednatelem, který zároveň určuje i kontaktní osoby ke spolupráci.

Článek III.

Součinnost smluvních stran, práva a povinnosti

- (1) Objednatel je povinen zajistit pro konzultanta již zpracovanou podkladovou dokumentaci k zadaným aktivitám a poskytovat mu další informace v rozsahu potřebném k naplnění předmětu smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen ve své společnosti určit kontaktní osoby, se kterými bude konzultant v běžném pracovním styku řešit potřebné pracovní záležitosti.
- (3) Konzultant je povinen činnosti vykonávat bez časových prodlev tak, aby u zadaných aktivit mohl objednatel bez komplikací čerpat předmětnou dotační podporu.
- (4) Konzultant se zavazuje akceptovat časové harmonogramy a metodické postupy stanovené poskytovateli dotačních titulů.
- (5) Konzultant bere na vědomí, že veškerá dokumentace, data a další firemní informace, poskytnuté objednatelem pro naplnění předmětu smlouvy jsou interním majetkem objednatele a součástí jeho obchodního tajemství. Konzultant proto bere na vědomí, že takovéto informace nesmí poskytovat třetí straně, s výjimkou případu, kdy k tomu od objednatele dostane písemný souhlas.
- (6) Konzultant je při výkonu činnosti dle této smlouvy povinen postupovat samostatně s náležitou odbornou péčí, při respektování pokynů objednatele. V případě, že konzultant bude považovat pokyny objednatele za nesprávné nebo jinak nevhodné, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a navrhnout jiné řešení. Konečné rozhodnutí o postupu v dané záležitosti však zůstává výlučnou kompetencí objednatele.

Článek IV.

Odměna za poskytované služby

- (1) Za poskytované služby, kterými je naplňován předmět smlouvy, náleží konzultantovi odměna, která je určena takto:
 - a) pevná složka ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisícikorunčeských) měsíčně do doby podání závěrečné zprávy projektu,
 - b) odměna vázaná na konkrétní dosažený výsledek – klíčové milníky, uvedená v příloze této smlouvy.
- (2) Odměna poskytovaná dle odstavce (1) a) tohoto článku (pevná složka) je splatná na účet konzultanta v měsíci, jež následuje po měsíci, jehož se dané plnění věcně týká, a to na základě řádného daňového dokladu se splatností 21 dnů od doručení daňového dokladu.
- (3) Dalším předpokladem pro výplatu odměny poskytované dle odstavce (1) a) tohoto článku je:
 - a) písemná zpráva konzultanta o postupu prací, doručená na email předsedy představenstva objednatele do 5 (slovy pátého) dne v měsíci, jež následuje po měsíci, jehož se dané plnění věcně týká, s tím, že obsahem zprávy bude rovněž plán činnosti na aktuální měsíc,
 - b) vykonání všech potřebných činností v daném měsíci, jež se váží k předmětu činnosti uvedenému v článku II.) této smlouvy, zejména činností vymezených pro tento měsíc v písemné zprávě dle předchozího odstavce IV. 3) a) nebo určených objednatelem. Rozsahem všech potřebných činností se rozumí veškeré aktivity, které jsou nutné pro naplnění klíčových milníků jednotlivých projektů. Klíčové milníky jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
 - c) schválení písemné zprávy konzultanta dle odstavce IV. 3) a) objednatelem s tím, že v případě nevyjádří-li se objednatel ke zprávě do 15 dnů po odsouhlasení, považuje se za schválenou.
- d) Odměna vázaná na konkrétní dosažený výsledek je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy, jinak bude konstruována individuálně na začátku dané aktivity a sjednána dodatkem k této smlouvě.
- e) Pokud by objednatel nebyl spokojen s plněním předmětu smlouvy, pak tuto skutečnost neprodleně oznámí konzultantovi a vyzve jej ke společnému jednání s cílem odstranění nedostatků. Pokud ani poté nedojde k rychlé nápravě, oznámí tuto skutečnost (písemně nebo emailem) konzultantovi. Toto oznámení je důvodem k pozastavení výplaty odměny a v případě neodstranění vad plnění konzultanta ke krácení odměny poskytované dle odstavce (1) tohoto článku.
- f) V případě, že písemná zpráva dle bodu IV. 3a) za uplynulý měsíc nebude v uvedeném termínu předložena, resp. konzultant v daném měsíci nevykonával potřebné činnosti a aktivity, které jsou potřebné k plnění předmětu této smlouvy, odměna konzultantovi za takový měsíc nepřísluší.
- g) Odměna uvedená v článku (1) tohoto odstavce pokrývá veškeré standardní náklady konzultanta, včetně cestovního, stravného či vstupného na nutné informační aktivity poskytovatelů dotační podpory.

Článek V.

Doba trvání smlouvy

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejdéle však do doby podání poslední zprávy o udržitelnosti projektu.

- (2) Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo výpovědí.
- (3) Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu vypovědět a to i bez uvedení výpovědních důvodů písemnou výpovědí, která musí být doručena druhé smluvní straně. Místo pro doručení výpovědi je na straně objednatele sídlo společnosti Jindřichohradecké místní dráhy a.s., na straně konzultanta kontaktní adresa: Československé armády 1036, 267 51 Zdice. Nebude-li doporučená zásilka zaslaná Českou poštou a.s. s výpovědí druhé strany adresátem vyzvednuta ani po deseti dnech od uložení na doručovacím místě, dohodly smluvní strany jako termín doručení desátý den uložení zásilky.
- (4) Výpovědní lhůta je dohodou smluvních stran stanovena na čtrnáct dnů a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu s tím, že činnosti provedené konzultantem před uzavřením této smlouvy od 15.04.2012 se považují za činnosti dle této smlouvy a poléhají jejímu režimu.
- (2) Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopísech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- (3) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že ustanovení obsažené v této smlouvě vyjadřují jejich svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy. Součástí této smlouvy je Příloha ke smlouvě o spolupráci - Klíčové mílníky definovaných projektů a odměna konzultantovi.

V Jindřichově Hradci dne 21. 4. 2012

Konzultant

Objednatel

Příloha č. 1 ke smlouvě o spolupráci

Klíčové mílníky definovaných projektů a odměna konzultantovi

I.

Administrace projektů „Modernizace regionálních drážních vozidel“

(viz. článek II., odst. 1. a) této smlouvy)

- (1) Včasné odevzdání monitorovacích zpráv, splnění veškerých povinností, jež z monitorovacích zpráv plynou a přijetí monitorovacích zpráv úřady regionálních rad.

Termín: dle ÚRR

Odměna: 10 000,- Kč (slovy: desettisícikorunčeských) za monitorovací zprávu.

II.

Společné ustanovení

Odměna za jednotlivé mílníky definované výše v čl. I. této přílohy náleží konzultantovi za předpokladu věcné správnosti činnosti konzultanta s tím, že v případě existence následné schvalovací procedury je vznik nároku na odměnu vázán na schválení příslušným dotačním orgánem, ledaže takové neschválení nebylo způsobeno byť i jen částečně v důsledku vad plnění konzultanta, a to i ve formě opomenutí ve vztahu ke splnění mílníku nebo konzultantské činnosti konzultanta pro objednatele.