



RRJZP005QASI

Ej. RRJZP 35938/2014
Ap. k. 0137

✓ **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)**

OLAP

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

zastoupená: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 750 86 999

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále též „poskytovatel“

a

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

se sídlem: Bydlinského 2474, 390 02 Tábor

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Petřem, ředitelem

IČ: 75050099

DIČ: CZ75050099

příjemce je plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Muzeum pivovarnictví Tábor** (dále jen „projekt“)

Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/29.02908

uzavřené dne 1.7.2014

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu a s tím související změna článku III.

V souvislosti s předmětnou změnou harmonogramu příjemce výslovně konstatuje, že si je vědom skutečnosti, že se v případě, kdy nebude schopen projekt řádně dokončit ani v termínech stanovených v čl. III. tohoto Dodatku, vystavuje riziku, že mu nemusí být ze strany poskytovatele proplacena dotace ve výši, jež byla sjednána v čl. IV. Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	02. 01. 2013
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ¹	14. 08. 2014
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	22. 09. 2015
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	29. 09. 2015

¹ Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Muzeum pivovarnictví Tábor
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	02. 01. 2013
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ²	29. 09. 2015

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Táboře dne 29. 12. 2015

V Plzni dne 10. 12. 2015

Za příjemce

Za poskytovatele

Mgr. Jaroslav Petruš
ředitel

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

Podpis

Střední škola obchodu, služeb a řemesel
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Tábor, Bydlišského 2474
tel.: 381 252 414 • fax/zázn.: 381 256 246
e-mail: skola@ssjs-tabor.cz
www.ssjs-tabor.cz

Podpis

² V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad



RRJZP004B4H3

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Úřad regionální rady
Došlo dne: 29. 10. 2015
Č.j.: RRRSJ 32 016/2015
Počet listů/příloh: 3+2/1+18.

Příloha č. 9

Oznámení o změně projektu *Muzeum pivovarnictví Tábor*

Číslo změny: 13

Žadatel/příjemce: Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474	Registrační číslo žádosti/projektu: CZ.1.14/24.00/29.02908 <i>3.1.00 Jan</i>
Plánované změny v projektu – výstižný popis: 1. Změna harmonogramu projektu.	
Původní harmonogram dle Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad: ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2015	
Nový harmonogram: ukončení fyzické realizace projektu: 22. 9. 2015	

Zdůvodnění změn:

Příjemce dotace *Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlišského 2474* žádá touto cestou o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu. Primárním důvodem pro podání této žádosti je prodlení vydání Kolaudačního souhlasu ze strany Stavebního úřadu, kdy kolaudační souhlas byl vydán se zpožděním oproti původnímu předpokladu. Prodlení vydání kolaudačního souhlasu považuje příjemce dotace za objektivně nepředvídatelné, tyto komplikace nebylo možné předpokládat.

O vydání Kolaudačního souhlasu bylo stavebníkem požádáno dne 6. 8. 2015, tedy v dostatečném předstihu před ukončením fyzické realizace projektu. Stavební úřad vykonal prohlídku místa plnění dne 24. 8. 2015. K vydání souhlasu však došlo se značným prodlením, a to dne 22. 9. 2015. Příčinou tohoto pochybení bylo založení dokumentace mezi vyřízené (viz emailová korespondence). Obratem bylo pochybení napraveno.

Příčinou nenahlášení této změny v řádném termínu se stalo pochybení lidského faktoru. V souvislosti s ukončováním projektu a předkládáním velkého množství dokumentů, bylo toto nahlášení změny opominuto. Dne 29. 9. 2015 byl termín pro odevzdání příloh ZMZ a zároveň pro odevzdání Průběžné monitorovací zprávy, samotná ZMZ byla zafinalizována dne 12. 10. 2015 a odevzdána v listinné podobě dne 16. 10. 2015. V této souvislosti došlo k neuvědomění si řádných termínů.

Seznam příložených dokumentů:

1. emailová korespondence ze Stavebního úřadu
2. kolaudační souhlas

*Střední škola obchodu, služeb a řemesel a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky*

(1)

Datum:

24. 10. 2015

Žadatel/příjemce (jméno a podpis): *Mgr. JAROSLAV PETRŮ*

Datum doručení:

29. 10. 2015

Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):

ING. IVANA JASŤKOVÁ

Změna nepodstatná/podstatná-menšího rozsahu/většího rozsahu¹

Udělenu' vyjimky VRR

¹ Nehodící se škrtněte

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad

Vyjádření OKP/OKČ:

Vyjádření viz samostatný list.

Datum: *5. 11. 2015*

Souhlasí vedoucí OŘ:

MGR, ING. MONIKA GEBAUEROVA

Usnesení VRC č. 1184/2015 ze dne 30. 11. 2015

Vyjádření ke změně č. 13 k projektu CZ. 1.14. /3.1.00/29.02908

Příjemce tímto Oznámením o změně č. 13 projektu požaduje posunutí termínu ukončení fyzické realizace projektu za nejzazší možný termín stanovený 29. výzvou ROP NUTS II JZ (30. 6. 2015).

Jedná se již o druhé posunutí tohoto termínu za hranici výzvy. Poprvé byl tento termín posunut Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ze dne 17. 7. 2015.

Příjemce odůvodňuje podání této žádosti o posunutí termínu prodlením Stavebního úřadu s vydáním kolaudačního souhlasu, kdy kolaudační souhlas byl vydán se zpožděním oproti původnímu předpokladu příjemce.

O vydání kolaudačního souhlasu bylo stavebníkem požádáno dne 6. 8. 2015, tedy v dostatečném předstihu před ukončením fyzické realizace projektu (31. 8. 2015). Stavební úřad vykonal prohlídku místa plnění dne 24. 8. 2015. K vydání kolaudačního souhlasu však došlo se značným prodlením, a to až dne 22. 9. 2015. O zavinění prodlení Stavebního úřadu s vydáním kolaudačního souhlasu svědčí přiložená e- mailová komunikace mezi pracovníkem příjemce dotace (paní Ing. Evou Šiškovou - zástupkyní ředitele školy) a Stavebním úřadem (paní Kateřinou Suchopárovou).

Harmonogram realizace dle Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad:

ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2015

ukončení realizace projektu: 29. 9. 2015

Harmonogram realizace po navrhované změně:

ukončení fyzické realizace projektu: 22. 9. 2015

ukončení realizace projektu: 29. 9. 2015

Změna nemá vliv na výstupy ani bodové hodnocení projektu a doporučuji na základě výše uvedených skutečností za OKČ schválit.

Ing. Ivana Jašková, dne 2. 11. 2015