

## **Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. 2/2016**

**"Centrum odborného vzdělávání řemesel – zpracování projektové dokumentace"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace**

se sídlem Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 001 40 147

DIČ: CZ00140147

zastoupený Mgr. Martinem Kubáčem, ředitelem

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

dále jen „objednatel“

a

**Hlaváček – architekti, s.r.o.**

se sídlem Vítězné náměstí 2/577, Praha 6, 160 00

IČ: 259 26 497

DIČ: CZ25926497

osoba oprávněná podepsat smlouvu: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

evidence: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka C176480

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2016 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti, vedenou objednatelům pod č. 2/2016, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

dílo „Centrum odborného vzdělávání řemesel – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky analogiky **dle 222 odst. 6 zákona** č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon") pro změny projektu „**na úrovni DSP oproti DSP**“ – Chladicí jednotky, Úpravy objektů z důvodu požadavků NPÚ, Akustické pohledy a nové projednání s dotčenými orgány (HZS, KHS, NPÚ, Životní prostředí) a dále analogicky **dle 222 odst. 4 zákona** pro změny projektu „**Návrh nové trafostanice**“.
- V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby. Podrobný rozpis prací včetně konkrétního odůvodnění jejich nepředvídatelnosti, nezbytnosti pro dokončení díla je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

### **Článek I.** **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné práce tak, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 365 420 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	<b>1 479 000 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>155 000 Kč</b>
Cena změny závazků ze smlouvy analogicky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH	<b>147 000 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací bez DPH	<b>1 781 000 Kč</b>
DPH	<b>374 010 Kč</b>
Cena díla po připočtení ceny dodatečných stavebních prací včetně DPH	<b>2 155 010 Kč</b>

Podrobný rozpis ceny se mění následovně:

- cena ze zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (včetně soupisu prací, dodávek a služeb):

původní cena:

- 540.000,- Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH,
- **653.400,- Kč** (slovy: šest set padesát tři tisíc čtyři ta korun českých) včetně DPH,

nově sjednaná cena:

- 689 000,- Kč (slovy: šest set osmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH,
- **833 690,- Kč** (slovy: osm set třicet tři tisíc šest set devadesát korun českých) včetně DPH,

e) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků:

původní cena

- 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) bez DPH,
- **72.600,- Kč** (slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých) včetně DPH

nově sjednaná cena:

- 66 000,- Kč (slovy: šedesát šest tisíc korun českých) bez DPH,
- **79 860,- Kč** (slovy: sedmdesát devět tisíc osm set šedesát korun českých) včetně DPH,

**Ostatní ceny dle článku VII, bod 2 smlouvy se nemění.**

**Nově se sjednává cena za:**

- Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice (včetně soupisu prací, dodávek a služeb):
  - 147 000,- Kč (slovy: sto čtyřicet sedm tisíc korun českých) bez DPH,
  - **177 870,- Kč** (slovy: sto sedmdesát sedm tisíc osm set sedmdesát korun českých) včetně DPH.

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na stanovení termínu pro předání jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice a to v těchto termínech:

- Termín pro předání DPS + dokladová část od příslušných dotčených orgánů, současně s vydaným stavebním povolením: **nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti dodatku**
- Termín pro předání pravomocného stavebního povolení současně s DPS potvrzenou od stavebního úřadu: **ve lhůtách správních orgánů**

**Ostatní termíny stanovené dle článku IV., bod 1 smlouvy se nemění.**

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelům zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Jablonci nad Nisou dne: 20. 7. 2017

V Praze dne: 20 .7. 2017

.....

Mgr. Martin Kubáč  
ředitel školy

.....

prof. Ing. arch. Michal Hlaváček  
jednatel společnosti