

DODATEK Č. 2. KESMLOUVĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon: 725369809
email: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn
během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

Cena díla dle SOD a Dodatku č.1	50 517 749,61 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	+ 1 541 448,70 Kč bez DPH

Cena díla ,Dodatku č. 1 a č.2 celkem 52 059 198,31 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list č.2
2. Rozpočty změnového listu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



V dne 18.9.24

Zhotovitel:



Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

ZEROSTAV
inženýring, a.s.

Na Václavské 1, 100 00 Praha 1
d Labem 400 01
28673042
CZ

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2024	
Zhotovitel:	ZEROSTAV inženýring, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 12.9.2024	
Název akce: TP 037 242 Teplice, VDJ Hudcov – Fláje – rekonstrukce – změna č. 1					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ano – viz přílohy - rozpočty			
na jinou část smlouvy:		odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>IO 01 – VDJ Hudcov – Fláje – stavební část</u>					
- Změna řeší procentuální navýšení lokální sanace stropu v AN1 - Změna řeší obnovu zesílení svislé stěny AN1 v místech prostupu vodovodního řadu E,D do nádrže - Změna řeší provedení tlakové injektáže prasklin ŽB stěny v AN1 a MK Všechlapy - Změna řeší další práce provedené na střeše MK Všechlapy : - o Vyzdívka nové atiky z CP po obvodě střechy z důvodu špatného stavu zdíva stávající atiky - o Demontáž a zpětná montáž stávajících střešních panelů z důvodu dodržení BOZP při vytahování demontovaného stávajícího vystrojení MK a vybourání a osazení nových ocelových nosníků pod stropem - o Nahrazení mazaniny z pěnobetonu mazaninou z keramzitbetonu z důvodu nemožnosti provedení spádu na pěnobetonu - o Demontáž stávající izolace střechy z rohoží tl. 100 mm - o Provedení provizorního dřevěného zábradlí po obvodě střechy z důvodu dodržení BOZP při práci na střeše					
<u>IO 03 – Trubní řady</u>					
- Změna řeší dodávka klínového kroužku DN 400 do přírubového spoje řadu F z důvodu propojení mírně vychýlené tvarovky mimo osu na stávajícím řadu s novou tvarovkou v ose					
<u>PS 01 – VDJ Hudcov – Fláje – strojní část</u>					
- Změna řeší demontáž, dodávku a montáž 8 ks řídicích jednotek pro klapky DN 400 v MK - Změna řeší dodávku a navaření nerezových přírub DN 200, PN 25					
Důvod více práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem +1 541 448,70 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD a ZL č.1: 50 517 749,61 Kč ZL č.2: 1 541 448,70 Kč Celkem: 52 059 198,31 Kč bez DPH			Změna navržené ceny dokončeného díla (slovy): Padesát dva miliony padesát devět tisíc jednostodevadesát osm korun českých třicet jedna		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+1 541 448,70 Kč** bez DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 658 491,52 Kč** bez DPH, tj. **+3,36 %** nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-117 042,82 Kč** bez DPH, tj. **-0,24 %** nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **2 904 385,07 Kč** bez DPH, tj. **+5,89%** nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **-144 302 Kč** bez DPH, tj. **-0,295 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 17.9.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.9.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 18.9.2024

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 18.9.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.