

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 20.05.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Krajského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 7504682/0800
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 3.2 smlouvy – termín dokončení se prodlužuje do 31.10. 2024.

2.2.2. Článek IV. smlouvy – Cena o dílo bod 4.1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě přepočtu dle metodiky SVS a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

<i>Cena celkem dle SoD</i>	12 434 258,23 Kč (bez DPH)
<i>Dodatek č.2</i>	1 107 742,41 Kč (bez DPH)
<i>Dodatek č.4</i>	797 932,94 Kč (bez DPH)
<i>Cena celkem</i>	14 339 933,58 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 17 351 319,63 Kč.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.


3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.4

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne **24-09-2024**


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost

V Praze dne

Zhotovitel: **Čermák a Hrachovec a.s.**
na 5


Ing. Milan Pavlič
generální ředitel
Čermák a Hrachovec a.s.

NÁVRH ZMĚNY			číslo : 04/2024		
Zhotovitel:		Čermák a Hrachovec a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.08.2024	
Název akce: TP028016 Novosedlice, Vrchoslavská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO			
	na jinou část smlouvy:	Ano odstavec III Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změn: VO – SoD předpokládá demontáž a zpětnou montáž stožárů VO. Požadavek Městského úřadu Novosedlice je, aby demontáž a zpětnou montáž provedla správcovská firma, která musela provést montáž zcela nových stožárů, jelikož původní byly zabetonovány. Stoka F – bourání betonu – vybourání kabelů (metal. + optika) v betonových základech pod obrubníky, je nutné je přemístit mimo trasu a po dokončení prací vrátit zpět. Stoka B – projekt předpokládá mezi šachtami ŠB1 a ŠB3 betonovou trubku DN500, během výkopových prací je zjištěna trubka železobetonová DN500 v ocelové chrániče, kterou je nutné rozřezat na místě výkopu. Stoka D – v projektu je napojení stávající i realizované kanalizace do šachty ŠD1. Není zde uvažováno s napojením bezejmenného potoka do kanalizace. Z tohoto důvodu bude realizována nová šachta ŠD1-1. Stoka A+C – překládání kabelů – dle projektu jsou kabely NN a Cetin nad stávající kanalizací, pro realizaci je nezbytné je přeložit.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem		797 932,94 Kč			
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14 339 933,58 Kč			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 31.10.2023 31 (třicetjedna) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 797 932,94 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 842 674,83 Kč bez DPH, tj. 6,77 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 44 741,89 Kč bez DPH, tj. 0,36 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1 950 417,24 Kč bez DPH, tj. 15,69 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 44 741,89 Kč bez DPH, tj. 0,36% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

datum 29.08.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 11 -09- 2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum: 11 -09- 2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 ZZVZ rovněž.

Datum: 20 -09- 2024

Datum: 23 -09- 2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.