

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 112 - Chodník - Svratka Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 112.1 - Chodník - Svratka - správce BKOM	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 112.1/001	Číslo ZBV: 171.1
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava, závod
Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu v rámci projektování realizační dokumentace stavby. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-27 201,06	0,00	-27 201,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis
Zhotovitel	datum	podpis

Digitální podpis
Datum: 2024.09.11
13:13:11+0200

Digitální podpis
Datum: 2024.09.04
09:45:36+0200

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 112 - Chodník - Svratka Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 112.1 - Chodník - Svratka - správce BKOM	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 112.1/001	Číslo ZBV: 171.4
---	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Změna vznikla na základě požadavku Správce stavby. Jedná se o práce, které nebylo možné z důvodu prostorové a časové kolize dokončit v I. etapě stavby VMO Žabovřeská. Z výše popsanych důvodů jsou tyto práce realizovány dodatečně v rámci aktuální etapy stavby. Technické řešení bylo optimalizováno projektantem RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 468,40	876 040,41	861 572,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	podpis	Digitálně podepsat Datum: 2024.09.04 16:44:38 +02'00'
Supervize	datum	podpis	Digitálně podepsat
Správce stavby	datum	podpis	Ředitelství silnic a dálnic s. p. 20.09.2024 12:29:14
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsat Datum: 2024.09.11 11:11:49 +02'00'
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsat Datum: 2024.09.04 09:44:59 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 112 - Chodník - Svratka Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 112.1 - Chodník - Svratka - správce BKOM	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 112.1/001	Číslo ZBV: 171
---	--	-----------------------

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno
IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava,
Václavská 104, 619 00 Brno
IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 171

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
171	-41 669,46	876 040,41	834 370,95

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :**Zhotovitel:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.04
09:46:14 +02'00'**Projektant (Autorský dozor):**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.04
16:42:40 +02'00'**Stavební dozor:**

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.05
15:06:04 +02'00'**Správce stavby:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn
Příloha č. 3 Krycí list v případě přeskupení

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
20.09.2024 12:26:59**Supervize:**Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn**Zaměstnanec SmB odpovědný za projednání změny:**Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny
Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.10
07:49:55 +02'00'**Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):**

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.11
11:10:21 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 171.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 112 - Chodník - Svratka Číslo a název rozpočtu: C 112.1 - Chodník - Svratka - správce BKOM								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11372R.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
17	58261B.A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
18	58261B.B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM											
Celkem								54 067,51	-27 201,06	0,00	26 866,45	-27 201,06	-50,31

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 171.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 112 - Chodník - Svratka Číslo a název rozpočtu: C 112.1 - Chodník - Svratka - správce BKOM								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	17411R.A	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
104	17411R.B	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
105	21262.	TRATIIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
106	895811.	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60											
107	89952.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU											
108	587205.	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC											
109	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC											
110	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE											
Celkem								670 841,54	-14 468,40	876 040,41	1 532 413,55	861 572,01	128,43

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: