


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2410872 ze dne 10.06.2024

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel: Petr Šitner
se sídlem: Krušičany 54, Týnec na Sázavou
zastoupený: Petrem Šitnerem
IČO: 71379851
DIČ: CZ83211230180
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.06.2024 smlouvu o dílo č. 2410872 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební úpravy bytu Malé náměstí č.p. 232/1, Benešov“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Dodavatel díla předložil rozpočet zahrnující všechny položky díla dle předpokládaného rozsahu prací, ale při zahájení bouracích prací stávajícího prostoru koupelny a toalety byly odhaleny staré rozvody stoupacího potrubí (kaslík z SDK a předstěna před rozvody k vodoměru). Dále bylo provedeno vyrovnání nerovností původní prkenné podlahy, vyrovnání přechodů výšek podlahy mezi jednotlivými prostory, dozdění příčky – zpevnění mezi koupelnou a kuchyní.
- 3) Uvedené práce vyvolaly oprávněné vícenáklady v celkové výši **28.615,74 Kč bez DPH**. Došlo tím k navýšení ceny díla o **3,5 %**.
- 4) Původní celková cena díla uvedená v SoD ve výši **819.725,24 Kč bez DPH** je tedy nově **848.340,98 Kč bez DPH**.
- 5) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



III.
Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

<i>Cena za zhotovené dílo činí:</i>	
<i>Cena bez DPH</i>	848.340,98 Kč
<i>DPH 12 %</i>	101.800,92 Kč
<i>Cena za dílo celkem včetně DPH</i>	950.141,90 Kč


IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

11-09-2024

V Benešově dne




Ing. Jiří Čížek
starosta města Benešov

Za zhotovitele:

11-09-2024

V Benešově dne



zhotovitel
Petr Šitner