

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/007676 ze dne 12. 12. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/007676/2

Číslo objednávky objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1. Objednatel:** statutární město Plzeň
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu
v Praze v oddílu C, vložka 196901
Pražská 810/16, 102 00 Praha 10
se sídlem: 26385759
IČO: CZ26385759
DIČ: Michalem Fictumem, jednatelem
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č . 2

Čl. I.

1. Dne 12. 12. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla Výstavba zázemí šaten vč. občerstvení ve sportovním areálu Prokopávka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, jakož i méněprací. Jedná se o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty zakázky, viz změnové listy č. 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025a. Dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, jedná se o dodatečné stavební práce, služby a dodávky od původního dodavatele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a

jsou nezbytné k řádnému dokončení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, tato změna by způsobila zadavateli výrazné zvýšení nákladů a případné pozdější komplikace při uplatňování reklamace. Jedná se o změnový list č. 014 a dále se jedná o nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 Zákona, nové položky, které představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena je stejná nebo nižší a jsou kvalitativně stejné nebo vyšší, viz změnový list č. 015. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací (rekapitulace, změnový list č. 014 – 025a) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Celková cena méněprací činí částku 540 831,17 Kč bez DPH.
4. Celková cena víceprací činí částku 1 392 685,82 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 851 854,65 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH	28 066 910,80	Kč
<i>slovy: dvacet osm milionů šedesát šest tisíc devět set deset korun českých osmdesát haléřů</i>		

7. Dle čl. II. odst. 25 bod (i) Smlouvy si objednatel v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhradil změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby pro provedení Díla o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. V souladu s novým stavebním zákonem probíhá podání žádosti o kolaudační rozhodnutí elektronicky prostřednictvím tzv. portálu stavebníka. Tento portál, jakožto součást digitalizace stavebních procesů, má usnadnit komunikaci mezi stavebníky a příslušnými úřady. Nicméně aktuálně dochází k opakovaným technickým problémům a chybám, které výrazně zpomalují nebo znemožňují dokončení jednotlivých fází stavebních řízení, vč. procesu zajištění závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydání potřebného dokladu k užívání stavby. Zhotovitel je tak závislý na fungování portálu, jelikož jde o jediný prostředek k podání žádosti o kolaudační rozhodnutí. Tyto technické překážky, které jsou mimo vliv a kontrolu zhotovitele, vedou k tomu, že pravomocné kolaudační rozhodnutí není možné dodat objednateli v dohodnutém termínu. Jelikož se jedná o překážky způsobené třetími osobami, na jejichž jednání nemá zhotovitel, jednající s náležitou péčí, žádný vliv, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu pro dokončení Díla.
8. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly na změně stávajícího textu čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo včetně předání veškeré požadované dokumentace objednateli **nejpozději do 20. 11. 2024.**
9. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva TDS

Příloha č. 2 – Rekapitulace, ZL 014 – 025a

V Plzni dne 23. 9. 2024

Za objednatele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

V Plzni dne 27. 9. 2024

Za zhotovitele:

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
Michal Fictum
jednatel

Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: „Výstavba zázemí šaten včetně občerstvení ve sportovním areálu Prokopávka“

Místo stavby: Sportovní areál Prokopávka
K Prokopávce 1473/45
323 00 Plzeň

0

Objednatel: statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA

Projektant: Archdynamic s.r.o.

HIP:

Generální dodavatel: Miras – stavitelství a sanace s.r.o.
se sídlem: Pražská 810/16
102 00 Praha 15 - Hostivař
IČ: 26385759

Zastoupený: Michalem Fictumem

TDS: Perfect Efect s.r.o.

Zastoupený:

Odůvodnění změny díla:

dodatek č. 2

Při stavbě jmenovaného objektu je pro řádné dokončení díla nezbytné provést následující úpravy:

1. Změnový list (číslo 014)

Úprava položek v soupisu prací

Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací včetně výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace, a to:

Změnový list č. 014, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP a D-05-1-REST-03-2NP. Doplnění a oprava specifikace interiérových dveří.

Vícepráce:	122.986,75	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 22.752,00	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	100.234,75	Kč bez DPH

Celkové vyčíslení nákladů změnového listu číslo 014

Vícepráce:	122.986,75	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 22.752,00	Kč bez DPH
Celková úprava ceny	100.234,75	Kč bez DPH

2. Změnový list (číslo 015)

Změna předmětu díla

Změnový list č. 015, výkres č. výkres č. D-05-1-REST-02-1NP a D-05-1-REST-03-2NP. Změna SDK podhledů.

V souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., se navrhla záměna materiálu SDK podhledů. Původně navrhovaný podhled ze sádkartonových desek, který zahrnuje jednovrstvou závěsnou spodní konstrukci z ocelových profilů CD a UD s jednoduchým opláštěním standardní deskou A o tloušťce 12,5 mm bez izolace, bude nahrazen minerálním podhledem s polozapuštěným zavěšeným roštem a vyjímatelnými panely o velikosti do 0,36 m². Tento typ podhledu byl zvolen zejména kvůli lepší přístupnosti a snadnější možnosti kontroly a případných oprav všech rozvodů a instalací, které se nacházejí nad původně zamýšleným sádkartonovým podhledem. Minerální podhled umožňuje rychlý přístup k těmto prvkům bez nutnosti demontáže pevně připevněných desek, čímž se výrazně zkrátí čas potřebný na opravy a údržbu a zároveň se minimalizuje riziko poškození samotného podhledu při opakovaném zásahu. Tato navržená změna je z hlediska kvality na stejné úrovni jako původní řešení. Cena nově navržené položky je ve vztahu k zaměřovaným položkám nižší. Z hlediska uživatelského je na vyšší úrovni.

Vícepráce:	292.969,25	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 302.096,46	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	- 9.127,21	Kč bez DPH

Celkové vyčíslení nákladů změnového listu číslo 015

Vícepráce:	292.969,25	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 302.096,46	Kč bez DPH
Celková úprava ceny	- 9.127,21	Kč bez DPH

3. Změnové listy (číslo 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025a)

Změnový list č. 016, výkres č. D-4e-02-1NP Slaboproud.

V hlavní místnosti restauračního zařízení byly dodatečně navrženy slaboproudé rozvody pro TV a další zařízení pro produkci, což představuje důležité zvýšení standardu vybavení restaurace. Přidání těchto rozvodů umožní flexibilní využití prostoru pro různé typy akcí a zábavy, čímž se zvýší celkový komfort návštěvníků.

Vícepráce:	17.923,55	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	17.923,55	Kč bez DPH

Změnový list č. 017, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP a D-05-1-REST-03-2NP. Doplnění obkladů.

Na základě požadavku provozovatele bylo v celém objektu provedeno zvýšení obkladů ve sprchách nad úroveň sprchových hlavic. Původně navržené ukončení obkladů ve výšce 180 cm by vedlo k riziku znečištění a následné degradace omítek v prostoru mezi sprchovou hlavicí a horním okrajem obkladu. Zvýšením obkladů se zajistí lepší ochrana stěn před vlhkostí a opotřebením, což nejen prodlouží životnost omítek a zvýší estetickou hodnotu interiéru, ale také minimalizuje potřebu budoucích oprav a údržby. Tento krok přináší vyšší funkčnost a odolnost sprchových prostor, což je klíčové pro udržení dlouhodobé kvality a hygieny v objektu. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 017.

Vícepráce:	43.164,77	Kč bez DPH
Méněpráce:	-1993,09	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	41.171,68	Kč bez DPH

Změnový list č. 018, výkres č. D-5-4-e-12 Hromosvod. Změna hromosvodu.

Je nezbytné provést úpravu jímací soustavy hromosvodu na terase ve 2. NP restaurace, aby vyhovovala současné legislativě. Původní návrh v projektové dokumentaci musí být upraven v souladu s aktuálními normami a požadavky. Tato změna je nutná pro zajištění bezpečnosti objektu a splnění legislativních standardů, které jsou klíčové pro ochranu budovy i jejích uživatelů před riziky spojenými s úderem blesku. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 018.

Vícepráce:	162.100,00	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 46.801,62	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	115.298,38	Kč bez DPH

Změnový list č. 019, výkres č. D-05-1-REST-06- Střecha. Doplnění bezpečnostních přepadů.

Je nezbytné doplnit střechu o bezpečnostní přepad vzhledem ke konstrukci střechy a umístění komponentů klimatizace a vzduchotechniky. V případě mezního stavu střechy, bez instalovaných přepadů, hrozí riziko zaplavení těchto klíčových zařízení, což by mohlo vést k jejich poškození a znehodnocení. Instalace bezpečnostního přepadu je proto zásadní pro ochranu těchto komponentů, zajištění jejich dlouhodobé funkčnosti a prevenci potenciálních škod, které by mohly mít negativní dopad na provoz celého objektu. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 019.

Vícepráce:	13.999,50	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	13.999,50	Kč bez DPH

Změnový list č. 020, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP a D-05-1-REST-03-2NP. Doplnění nouzových svítidel a změna osvětlovacích těles.

V projektové dokumentaci nejsou obsaženy nouzová světla. Je tedy nutné jejich doplnění. To zahrnuje jak elektro rozvody, tak jednotlivá svítidla. Zároveň se upravuje typ a vybavení osvětlovacích těles s ohledem na

plánované úspory elektrické energie. V rámci této změny budou instalována LED svítidla, která budou částečně vybavena senzory pohybu na chodbách a v sociálních zařízeních, což přispěje k efektivnějšímu využití energie a vyšší úrovni bezpečnosti v objektu. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 020.

Vícepráce:	58.251,16	Kč bez DPH
Méněpráce:	-22.428,00	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	35.823,16	Kč bez DPH

Změnový list č. 022, výkres č. D-4e-02-1NP- Slaboproud. Doplnění slaboproudu.

Projektová dokumentace neobsahuje elektronické propojení mezi stávající hlavní budovou a nově budovaným objektem. Pro zajištění efektivního provozu nového objektu, zejména pro ovládání vstupů do šaten v obou nadzemních podlažích, je toto propojení nezbytné. Zároveň umožní plynulou komunikaci mezi provozem restaurací, správou skladových zásob a integraci dalších podpůrných systémů s hlavní budovou. Doplnění tohoto propojení je klíčové pro zajištění hladkého chodu a propojení všech důležitých funkcí mezi oběma objekty. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 022.

Vícepráce:	142.015,80	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	142.015,80	Kč bez DPH

Změnový list č. 023, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP a D-05-1-REST-03-2NP. Dodatečné doplnění nerezové vpusti, nezámrazný ventil, změna zásobníku TUV

V kuchyňských prostorách bude dodatečně instalována nerezová podlahová vpust' (gula), která je nezbytná pro efektivní údržbu a udržení čistoty podlahových povrchů. Rovněž bude doplněn venkovní vodovodní ventil, který je klíčový pro venkovní čištění dřevěných teras a ocelových schodišť, a také pro závlahu okrasných dřevin u objektu.

Navíc dojde ke změně zásobníku TUV na menší objem, a to na základě požadavku provozovatele. Menší zásobník zajistí lepší manipulaci při opravách, usnadní časté čištění nádrže od kalů a umožní snadnější výměnu celého zařízení. U stávající velikosti nádrže by tyto úkony byly v daném prostoru velmi komplikované. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 023.

Vícepráce:	132.381,16	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 93.030,00	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	39.351,16	Kč bez DPH

Změnový list č. 024, výkres č. D-05-1-REST-02-1NP a D-05-1-REST-03-2NP. Doplnění spojovací lávky.

Budova disponuje dvěma ocelovými schodišti, přičemž umístění schodiště na jižní stěně objektu u in-line dráhy přináší několik komplikací. Pod schodišťovým ramenem se nachází lapol kuchyně, který vyžaduje pravidelnou kontrolu a čištění, což ztěžuje přístup k tomuto zařízení. Dále je výstup ze schodiště situován na venkovní terasu, odkud je přímý přístup na in-line dráhu. Z hlediska bezpečnosti bude vhodnější schodiště přesunout za in-line dráhu. Tento přesun vyžaduje vybudování lávky nad dráhou, která bude spojit objekt se schodištěm, čímž se zajistí lepší dostupnost a bezpečnost. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 024.

Vícepráce:	306.646,56	Kč bez DPH
Méněpráce:	0	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	306.646,56	Kč bez DPH

Změnový list č. 025a, výkres č. D-4e-02-1NP- Slaboproud. Docházkový systém.

Pro zajištění komunikace a ovládání vstupů do nových šaten a sociálních zařízení z hlavní budovy je nezbytné upravit navržený systém v novém objektu. Tato úprava umožní integraci s existujícím systémem v hlavní budově, což zajistí hladký a centralizovaný přístupový systém pro oba objekty. Bližší specifikace jednotlivých položek je uvedena ve změnovém listu č. 025a.

Vícepráce:	100.247,32	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 51.730,00	Kč bez DPH
Celková úprava ceny položky	48.517,32	Kč bez DPH

Celkové vyčíslení nákladů změnových listů
číslo 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025a

Vícepráce:	976.729,82	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 215.982,71	Kč bez DPH
Celková úprava ceny	760.747,11	Kč bez DPH

Celkové vyčíslení nákladů změnových listů
číslo 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 022, 023, 024, 025a

Vícepráce:	1.392.685,82	Kč bez DPH
Méněpráce:	- 540.831,17	Kč bez DPH
Celková úprava ceny	851.854,65	Kč bez DPH

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

V Plzni 02.09.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1230czmfin2
Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			851 854,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 851 854,65	Výše daně 178 889,48
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 030 744,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1230czmfin2

Stavba:Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:17. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		851 854,65	1 030 744,13
ZMĚNOVÝ LIST 014	DOPLNĚNÍ VV dle PD - INTERIÉROVÉ DVEŘE	100 234,75	121 284,05
ZMĚNOVÝ LIST 015	Změna a doplnění SDK podhledů	-9 127,21	-11 043,92
ZMĚNOVÝ LIST 016	Slaboproud - doplnění dle požadavku provozovatele	17 923,55	21 687,50
ZMĚNOVÝ LIST 017	Doplnění obkladů	41 171,68	49 817,73
ZMĚNOVÝ LIST 018	Změna hromosvodu	115 298,38	139 511,04
ZMĚNOVÝ LIST 019	Doplnění bezpečnostních přepadů	13 999,50	16 939,40
ZMĚNOVÝ LIST 020	Doplnění nouzových svítidel a změna osvětlovacích těles	35 823,16	43 346,02
ZMĚNOVÝ LIST 022	Doplnění slaboproudu	142 015,80	171 839,12
ZMĚNOVÝ LIST 023	Dodatečné doplnění nerez vpusti, nezámrzný ventil, změna zásobníku TUV	39 351,16	47 614,90
ZMĚNOVÝ LIST 024	Doplnění spojovací lávky	306 646,56	371 042,34
ZMĚNOVÝ LIST 025a	Příprava pro doplnění docházkového systému	48 517,32	58 705,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras
Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 014 - DOPLNĚNÍ VV dle PD - INTERIÉROVÉ DVEŘE

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 234,75	
D		766	Konstrukce truhlářské				93 722,00	
1	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus			-3 240,00	
	vv		ODPOČET DVEŘÍ					
	vv		-3					
	vv		Součet					
2	M	61162074	dveře jednokřídle dutinové DTD povrch laminátový CPL plně 800x1970-2100mm	kus			-10 530,00	
	vv		ODPOČET DVEŘÍ					
	vv		-3					
3	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus			9 900,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		DI20, DI22					
	vv		2					
4	M	61162093R	dveře jednokřídle kyvné dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1000x1970mm	kus			20 490,00	
	vv		DI19					
	vv		1					
5	K	766660002	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus			1 862,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		DI20, DI22					
	vv		2					
6	K	766660201	Montáž dveřních křídel kyvavých jednokřídlových š do 1 m do ocelové zárubně	kus			1 160,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		DI19					
	vv		1					
7	K	766660713	Montáž okopového plechu dveřních křídel	kus			714,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		DI 13 oboustranné					
	vv		2					
	vv		DI 14 oboustranné					
	vv		2					
	vv		DI 19 oboustranné					
	vv		2					
	vv		Součet					
8	M	54915212R	plech okopový nerez 800x400x0,6mm	kus			3 412,00	
	vv		DI 13 oboustranné					
	vv		2					
	vv		DI 14 oboustranné					
	vv		2					
	vv		Součet					
9	M	54915214R	plech okopový nerez 1000x400x0,6mm	kus			2 034,00	
	vv		DI 19 oboustranné					
	vv		2					
	vv		Součet					
10	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus			566,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		DI25, DI26					
	vv		2					
11	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus			2 660,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	766660720R	podříznutí dveří o 20mm	kus			14 000,00	
13	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus			-1 782,00	
	vv		Odpočet WC zámků					
	vv		-10					
	vv		Součet					
14	M	54914124	kování rozetové koule/klika, nerez	kus			-7 200,00	
	vv		Odpočet WC zámků					
	vv		-10					
	vv		Součet					
15	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus			2 200,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		10					
16	M	54914128R	kování rozetové spodní pro WC - nerez	kus			5 810,00	
	vv		10					
17	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus			6 195,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		10+25					
29	M	54924003	zámek zadlabací mezípokojeový pravý pro WC kování 72x55mm	kus			2 050,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		10					
30	M	54924006	zámek zadlabací mezípokojeový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus			5 125,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		25					
19	K	766660741	Montáž držadla kyvných dveří	kus			406,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus			6 120,00	
23	M	55331010	práh dveří kovový nerezový š 60-100cm	kus			30 600,00	
24	K	766695232	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus			270,00	
25	M	55331010	práh dveří kovový nerezový š 60-100cm	kus			900,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							4 068,00	
27	K	767649194	Montáž dvevního madla	kus			468,00	CS ÚRS 2024 01
VV DI20; DI22								
VV 2								
28	M	55147161	madlo invalidní rovné s krytkou nerez mat 800mm	kus			3 600,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 444,75	
D VRN3 Zařízení staveniště							977,90	
31	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			977,90	
D VRN4 Inženýrská činnost							1 466,85	
32	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			1 466,85	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 015 - Změna a doplnění SDK podhledů

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-9 127,21	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-8 904,71	
D	763	Konstrukce suché výstavby					16 271,44	
1	K	763131511	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			-107 631,93	
	vv	1.NP						
	vv	5,16+3,43+13,98+6,88+7,81+9,49+9,83						
	vv	2.NP						
	vv	22,88+26,11+28,47+6,38						
	vv	Součet						
	vv	140,42*-1 'Přepočtené koeficientem množství						
2	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			-91 699,02	
	vv	1.NP						
	vv	2,12+2,9+4,2+2,28+3,25+1,9+2,79+7,21+3,65+8,75+3,65+8,7						
	vv	9						
	vv	2.NP						
	vv	16,91+18,07+3,24+6,08+3,08+10,11+3,34+1,84						
	vv	Součet						
	vv	114,16*-1 'Přepočtené koeficientem množství						
3	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			-10 539,61	
	vv	140,42+114,16						
	vv	Součet						
	vv	254,58*-1 'Přepočtené koeficientem množství						
4	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2			-66 827,25	
	vv	254,58						
	vv	Součet						
	vv	254,58*-1 'Přepočtené koeficientem množství						
5	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2			109 875,15	
	vv	1.NP						
	vv	5,16+3,43+13,98+6,88+7,81+9,49+9,83						
	vv	2.NP						
	vv	22,88+26,11+28,47+6,38						
	vv	Mezisoučet						
	vv	1.NP						
	vv	2,12+2,9+4,2+2,28+3,25+1,9+2,79+7,21+3,65+8,75+3,65+8,7						
	vv	9						
	vv	2.NP						
	vv	16,91+18,07+3,24+6,08+3,08+10,11+3,34+1,84						
	vv	Mezisoučet						
	vv	m.č.1.2.4, 1.2.6						
	vv	8,89+6,12						
	vv	Mezisoučet						
	vv	m.č.1.2.3						
	vv	29,39						
	vv	Mezisoučet						
	vv	Součet						
6	M	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2			65 117,60	
	vv	1.NP						
	vv	5,16+3,43+13,98+6,88+7,81+9,49+9,83						
	vv	2.NP						
	vv	22,88+26,11+28,47+6,38						
	vv	Mezisoučet						
	vv	m.č.1.2.4, 1.2.6						
	vv	8,89+6,12						
	vv	Mezisoučet						
	vv	Součet						
	vv	155,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
7	M	590305791R	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm - do vlhkého provozu	m2			117 567,84	
	vv	1.NP						
	vv	2,12+2,9+4,2+2,28+3,25+1,9+2,79+7,21+3,65+8,75+3,65+8,7						
	vv	9						
	vv	2.NP						
	vv	16,91+18,07+3,24+6,08+3,08+10,11+3,34+1,84						
	vv	Mezisoučet						
	vv	m.č.1.2.3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			29,39					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
W			143,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			408,66	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-7 992,00	
9	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr beton.podhledu jednonásobný hladkých podhledů, stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2			-7 992,00	
W			1.NP					
W			29,39+8,89+6,12					
W			Součet					
W			44,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-17 184,15	
10	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			-17 184,15	
W			SDK					
W			254,58					
W			podhl.					
W			Součet					
W			254,58*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-222,50	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-89,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			-89,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-133,50	
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			-133,50	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras
Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 016 - Slaboproud - doplnění dle požadavku provozovatele

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 923,55	
D PSV Práce a dodávky PSV							17 486,05	
D 732 Strukturovaná kabeláž							11 291,70	
1	K	Pol1046	Instalační kabel CAT6 UTP PVC	m			5 997,60	
2	K	Pol957	PVC ohebná trubka A 23 mm	m			3 880,80	
3	K	Pol958	Zásuvka datová 2 x RJ45 bílá	kus			993,30	
4	K	Pol959	Drobný montážní materiál	kus			420,00	
D 734 STA							5 955,20	
5	K	Pol1000	Koax.kabel 6,9 mm	m			2 553,60	
6	K	Pol1001	Koncová zásuvka TV + R	ks			1 386,00	
7	K	Pol957.1	PVC ohebná trubka A 23 mm	m			1 755,60	
8	K	Pol970.1	Rozbočovač 1/4	kus			260,00	
D 742 Montážní práce							239,15	
9	K	Pol1033	provedení kabel.tras	ks			1,05	
10	K	Pol1034	Stavební přípomocné práce	ks			238,10	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							437,50	
D VRN3 Zařízení staveniště							175,00	
11	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			175,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							262,50	
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			262,50	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 017 - Doplnění obkladů

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 171,68	
D PSV Práce a dodávky PSV							40 166,68	
D 781 Dokončovací práce - obklady							42 159,77	
1	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2			206,12	
vv 29,488								
2	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2			955,41	
vv 29,488								
3	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			12 208,03	
vv 29,488								
4	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2			17 250,48	
vv m.č. 1.13 , 1.16								
vv 0,4*(3,47*2+2,835*2)								
vv 0,4*(3,485*2+2,835*2)								
vv m.č. 1.2.7								
vv 0,4*(1,13*2+1,955*2+2,85*2)								
vv 2..NP								
vv m.č.2.3 , 2.5								
vv 0,4*(5*2+3,37*2)								
vv 0,4*(5,075*2+1,23*2+3,625*2)								
vv Součet								
5	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2			8 271,44	
vv m.č. 1.13 , 1.16								
vv 0,4*(3,47*2+2,835*2)								
vv 0,4*(3,485*2+2,835*2)								
vv m.č. 1.2.7								
vv 0,4*(1,13*2+1,955*2+2,85*2)								
vv 2..NP								
vv m.č.2.3 , 2.5								
vv 0,4*(5*2+3,37*2)								
vv 0,4*(5,075*2+1,23*2+3,625*2)								
vv Součet								
vv 29,488*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
6	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2			1 871,01	
vv 29,488								
7	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m			496,80	
vv 0,4*12								
8	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m			238,50	
vv 5								
9	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			661,98	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-1 993,09	
10	K	784181121	Penetrace podkladu jednorázová hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			-666,13	
vv -29,488								
vv Součet								
11	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2			-1 326,96	
vv -29,488								
vv Součet								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 005,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							402,00	
12	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			402,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							603,00	
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			603,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 018 - Změna hromosvodu

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 115 298,38

D PSV Práce a dodávky PSV 112 485,88

D	741	Ochrana před bleskem					-46 801,62	
1	K	pol738	Izolovaný drát FeZn pr. 10	m			-2 472,90	
	vv		30*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
2	K	pol748	Samolepící podpěra pro vedení po oplech.atiky	ks			-21 485,10	
	vv		130*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	pol750	Doplňující materiál (nátěry, antikoroz.ochrana)	ks			-525,00	
	vv		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	polM004	Svodový drát FeZn pr. 10	kg			-2 740,50	
	vv		30*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	polM005	drát CY 25 zž	m			-638,95	
	vv		5*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	polM008	vodič CUI dl. 3,5 m	ks			-6 660,15	
	vv		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	polM009	příchytka vodiče CUI pro montáž na stěnu	ks			-678,32	
	vv		4*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	polM011	Spojovací svorka s přitlač.šroubem	ks			-10 351,20	
	vv		60*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
9	K	polM013	Ekvipotenciální přípojnice s krytem (MET)	ks			-1 249,50	
	vv		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství					

D 741.1 Ochrana před bleskem - nové řešení 159 287,50

10	K	Pol26	HVI vodič šedý (délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).)	m			51 050,00	
11	K	Pol27	Připojovací prvky pro vodiče HVI long vně trubky	ks			8 250,00	
12	K	Pol28	Připojovací prvky pro vodiče HVI long (sada pro připojení vodiče HVI long mezi 2 jímacími tyčemi)	ks			4 700,00	
13	K	Pol29	Podpurná trubka, délka 3200 mm, jímací hrot 500mm	ks			23 485,00	
14	K	Pol30	Zkušební svorka UNI	ks			495,00	
15	K	Pol31	Označení svodu	ks			195,00	
16	K	Pol32	105331 trubka podp.3200/50 GFK/Al 22/16/10/2500mm	ks			23 465,00	
17	K	Pol33	105351 trojnožka sklopná pro jímáč GFK pr.50mm radius 620mm	ks			21 435,00	
18	K	Pol34	102340 beton.podst.337/17kg s podlož.a klínem	ks			5 085,00	
19	K	Pol35	102010 beton.podstavec Rd16 d= 337/17kg s klínem	ks			4 380,00	
20	K	Pol36	819294 adaptér pro připojení až 4 ks HVI vodiče D20 + PA sorka na nosnou trubku	ks			8 290,00	
21	K	Pol37	819196 Připojovací prvek pro HVI long 23mm - šroub	ks			6 010,00	
22	K	Pol38	819198 koncovka pro HVI long 23mm šedá rovný banán	ks			2 447,50	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 812,50

D VRN3 Zařízení staveniště 1 125,00

23	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			1 125,00	
----	---	-----------	---	----	--	--	----------	--

D VRN4 Inženýrská činnost 1 687,50

24	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			1 687,50	
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--	--	----------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 019 - Doplnění bezpečnostních případů

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							13 999,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							3 290,55	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 928,00	
1	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus			1 928,00	CS ÚRS 2024 01
VV "bezpečnostní případ střechy"2								
D 997 Přesun sutě							1 362,55	
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			117,76	CS ÚRS 2024 01
3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			12,63	CS ÚRS 2024 01
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			34,93	CS ÚRS 2024 01
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			950,61	CS ÚRS 2024 01
VV 0,118*19 "Přepočtené koeficientem množství								
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			246,62	CS ÚRS 2024 01
D PSV Práce a dodávky PSV							9 384,45	
D 712 Povlakové krytiny							9 384,45	
7	K	712998004	Montáž atikového chrlíče z PVC DN 110	kus			1 302,00	CS ÚRS 2024 01
VV "bezpečnostní případ střechy"2								
8	M	28342470	chrlíč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus			3 580,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	7129980051	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce - provedení prostupů	kus			4 500,00	dle SOD
VV "bezpečnostní případ střechy"2								
10	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			2,45	dle SOD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							982,00	
11	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod			472,00	CS ÚRS 2024 01
VV "začištění vybouraných otvorů po osazení případů" 0,5*2								
VV Součet								
12	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod			510,00	CS ÚRS 2024 01
VV "rozebrání a úprava provedené povlakové krytiny pro možnost dodatečného provedení atikového chrlíče"0,5*2								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							342,50	
D VRN3 Zařízení staveniště							137,00	
13	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			137,00	dle SOD
D VRN4 Inženýrská činnost							205,50	
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			205,50	dle SOD

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 020 - Doplnění nouzových svítidel a změna osvětlovacích těles

Místo: Datum: 17. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							35 823,16	
D PSV Práce a dodávky PSV							34 948,16	
D 742 Osvětlení							34 948,16	
15	K	pol757	svítidlo se senzorem pohybu	ks			-11 264,40	
VV 9*-1 'Přepočtené koeficientem množství								
17	K	pol757.1	svítidlo se senzorem pohybu dle výběru	ks			29 765,25	
16	K	pol758	Venkovní nástěnné svítidlo	ks			-11 163,60	
VV 6*-1 'Přepočtené koeficientem množství								
18	K	pol758.1	Venkovní nástěnné svítidlo dle výběru	ks			15 255,00	
19	K	pol770	Nouzové svítidlo dle výběru	ks			12 355,91	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							875,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							350,00	
13	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			350,00	dle SOD
D VRN4 Inženýrská činnost							525,00	
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			525,00	dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 022 - Doplnění slaboproudu

Místo: Datum: 17. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 142 015,80

D PSV Práce a dodávky PSV 138 598,30

D 732 Strukturovaná kabeláž 136 917,25

1	K	Pol1037	Patch panel 24 port, cat 6	ks			2 378,25	dle SOD
2	K	Pol1046	Instalační kabel CAT6 UTP PVC	m			7 854,00	dle SOD
3	K	Pol10461	Protážení optických kabelů do nového rozvaděče	m			1 650,00	
4	K	Pol10462	Ukončení optických kabelů v rozvaděči	kus			3 000,00	
5	K	Pol10463	Ochrana sváru, optická kazeta	kus			1 620,00	
6	K	Pol10464	Svár optických vláken	kus			5 460,00	
7	K	Pol10465	Měření útlumu optických vláken	kus			4 500,00	
8	K	Pol10466	UBNT UniFi Switch USW-PRO-24-POE Gen2	kus			22 511,25	
9	K	Pol10467	UBIQUITI U7-Outdoor	kus			38 081,25	
10	K	Pol10468	Ubiquiti UniFi AP U7 Pro	kus			38 325,00	
11	K	Pol10469	Instalační kabel CAT6 UTP PVC - venkovní	m			6 987,50	
12	K	Pol10471	Průrazy zdívem	kus			3 500,00	
13	K	Pol959	Drobný montážní materiál	kus			1 050,00	dle SOD

D 742 Montážní práce 1 681,05

14	K	Pol1033	provedení kabel.tras	ks			1,05	dle SOD
15	K	Pol1034	Stavební přípomocné práce	ks			1 680,00	dle SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 417,50

D VRN3 Zařízení staveniště 1 367,00

16	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení , náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			1 367,00	dle SOD
----	---	-----------	--	----	--	--	----------	---------

D VRN4 Inženýrská činnost 2 050,50

17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			2 050,50	dle SOD
----	---	-----------	-----------------------------------	----	--	--	----------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras

Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 023 - Dodatečné doplnění nerez vpusti, nezámrazný ventil, změna zásobníku TUV

Místo: Datum: 17. 9. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 351,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							103,56	
D 997 Přesun sutě							103,56	
1	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t			12,00	dle SoD
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			34,56	dle SoD
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			21,00	dle SoD
VV			0,12*14					
VV			Součet					
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t			36,00	dle SoD
D PSV Práce a dodávky PSV							38 287,60	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							32 250,10	
5	K	7212114291.1R	Montáž vpusti	kus			1 750,00	
VV			1					
VV			Součet					
6	K	7212114291R	Vpust podlahová ACO nerez/V2A vpust 218 boční DN100 č.408013	kus			10 342,50	
VV			1					
VV			Součet					
7	K	7212114292R	Rošt s aretací ACO nerez mřížkový L15 protiskluz 268x268x30 č.408034	kus			2 626,25	
VV			1					
VV			Součet					
8	K	7212114293R	Kalový koš ACO nerez VP218 č.416910	kus			1 108,75	
VV			1					
VV			Součet					
9	K	72599111a	Pomocný mont.materiál	soubor			1 575,00	dle SoD
VV			"doplnění vody a kanalizace"1					
10	K	72599112a	Zednické výpomoci	ks			4 375,00	dle SoD
VV			"doplnění vybourané sklady, napojení na kce, začištění, doplnění ventilů"1					
11	K	72599112b	Bourací práce pro napojení	ks			2 200,00	
12	K	72599112c	Dodávka betonové směsi	ks			725,00	
13	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod			4 648,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"úpravy napojení a dopojení vpusti na kanalizaci"3					
VV			"úpravy napojení rozvodů vody na doplněné ventily"5					
VV			Součet					
14	K	7212114294R	materiál KG DN100 pro napojení	kus			1 375,00	
VV			1					
VV			Součet					
15	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			1 524,60	dle SoD
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							12 222,00	
16	K	7222310791R	Montáž a dodávka nezámrazného ventilu	kus			5 950,00	
VV			1					
VV			Součet					
17	K	7222310792R	Montáž a dodávka zahradního vývodu včetně ventilu	kus			6 272,00	
VV			4					
VV			Součet					
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							-6 184,50	
18	M	42600011	nepřímotopný ohřívák TUV objem 750 l	kus			-93 030,00	
VV			1*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
19	M	426000195R	nepřímotopný ohřívák TUV objem 500 l	kus			86 845,50	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							960,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							384,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			384,00	dle SoD
D VRN4 Inženýrská činnost							576,00	
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			576,00	dle SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras
Objekt: ZMĚNOVÝ LIST 024 - Doplnění spojovací lávky

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							306 646,56	
D HSV Práce a dodávky HSV							48 466,47	
D 1 Zemní práce							24 417,38	
1	K	1131070391R	Rozebrání skladby chodníku pro možnost provedení patky	m2			1 846,80	
VV 1,8*2,7								
2	K	1131070392R	Zpětná montáž rozebrané skladby chodníku, doplnění včetně úpravy u ocelové konstrukce schodiště	m2			6 852,60	
VV 1,8*2,7								
3	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2			2 187,36	CS ÚRS 2024 02
VV 1,4*2,8*3								
4	K	1211120091R	Zpětné doplnění ornice s drny ručně, bez doplnění osetí	m2			2 234,40	
VV 1,4*2,8*3								
5	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3			4 626,72	dle SoD
VV "doplnění a rozšíření základů"								
VV (1,2*1,2*1,2)*2+(0,6*1,2*1,2)*2+(2,7*1,2*1,2)								
VV Součet								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			1 087,28	dle SoD
VV 9,072-4,536								
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3			404,84	dle SoD
VV 4,536*5								
VV Součet								
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			624,61	dle SoD
VV 9,072-4,536								
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			3 123,11	dle SoD
VV 4,536*1,8								
VV Součet								
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			80,20	dle SoD
VV 4,536								
11	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3			1 349,46	dle SoD
VV 9,072*0,5								
D 2 Zakládání							20 852,55	
12	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3			12 552,04	dle SoD
VV "doplnění a rozšíření základů"								
VV (0,6*0,8*1,2)*2+(0,3*0,8*1,2)*2+(2*0,8*1,2)								
VV Součet								
13	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2			7 201,92	dle SoD
VV "doplnění a rozšíření základů"								
VV (0,6*2+0,8)*1,2*2+(0,3*2+0,8)*1,2*2+(2*2+0,8*2)*1,2								
VV Součet								
14	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2			1 098,59	dle SoD
VV "doplnění a rozšíření základů"								
VV (0,6*2+0,8)*1,2*2+(0,3*2+0,8)*1,2*2+(2*2+0,8*2)*1,2								
VV Součet								
D 998 Přesun hmot							3 196,54	
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t			3 196,54	dle SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV				250 700,09	
D 767			Konstrukce zámečnické				250 700,09	
16	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m			8 980,06	dle SoD
	W		"zábradlí lávky" 6,8+7,05					
	W		Součet					
17	M	55342281	zábradlí se svislou prutovou výplní, kotvení, profily Jekl , - pozinkované	m			26 722,61	dle SoD
	W		"zábradlí lávky" 6,8+7,05					
	W		Součet					
18	K	7672113191R	Montáž kovové venkovní lávky	m			30 914,60	
	W		7,05					
	W		Součet					
19	M	553420091R	Doplnění venkovní lávky v Pz provedení	kus			181 491,00	
20	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t			2 591,82	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				7 480,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				2 992,00	
21	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			2 992,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				4 488,00	
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			4 488,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní areál Prokopávka - Změnové listy miras
Objekt:

ZMĚNOVÝ LIST 025a - Příprava pro doplnění docházkového systému

Místo: Datum: 17. 9. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 517,32	
D PSV Práce a dodávky PSV							47 334,82	
D 732.5 Slaboproud - docházkový systém							47 334,82	
1	K	Pol1006.1	Frézování otvoru pro montáž čipového šatního zámku	kus			23 520,00	
P Poznámka k položce: otvor oválný 55/25mm								
2	K	Pol1008	Montáž a dodávka čipového šatního zámku dle SoD	kus			-42 240,00	
VV 96"-1 'Přepočtené koeficientem množství								
3	K	Pol1010	Čip k zámku dle SoD	kus			-9 490,00	
VV 500"-1 'Přepočtené koeficientem množství								
4	K	Pol1020.1	Zapojení elektromagnetického zámku dveří	kus			3 575,00	
VV 2+3								
5	K	Pol1020	Doplnění elektromagnetického zámku interiérových dveří	kus			5 720,00	
VV "DI25, 26" 2								
6	K	Pol1021	Doplnění elektromagnetického zámku exteriérových Al dveří	kus			12 600,00	
VV "DE8" 1								
7	K	Pol1022	Doplnění panikové kliky vstupních Al dveří	kus			35 100,00	
VV "DE1" 1								
VV "DE3" 1								
VV "DE8" 1								
VV Součet								
8	K	Pol957	PVC ohebná trubka A 23 mm	m			231,00	dle SOD
9	K	Pol968	J-Y (St) 2x2x0,8 mm	m			1 940,40	dle SOD
10	K	Pol968.1	UTP CAT 5e	m			3 208,92	
11	K	Pol969	KO 68	m			357,50	
12	K	Pol970	Sekání rýh	m			1 235,00	
VV "napájecí a slaboproudý kabel"11								
VV "dopojení zámků"8								
VV Součet								
13	K	Pol971	Hrubá výplň rýh	m			1 178,00	
14	K	Pol972	Začištění rýh	m			2 964,00	
15	K	Pol973	Oprava maleb po začištění	m			2 185,00	
16	K	Pol959	Drobný montážní materiál	kus			1 050,00	
17	K	Pol1034	Stavební přípomocné práce	ks			4 200,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 182,50	
D VRN3 Zařízení staveniště							473,00	
18	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, odstranění ,zabezpečení , oplocení ,náklady na staveb.buňky, mobil.WC,energie pro ZS	ks			473,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							709,50	
19	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks			709,50	